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1. Introducción 
 
Manejar de forma eficiente el riesgo ha sido en la actualidad una de las mayores 
preocupaciones de gerentes y profesionales involucrados e interesados en el 
desarrollo exitoso 1  de proyectos, haciendo uso de esta práctica como una 
herramienta poderosa que permite permanencia, rentabilidad y sostenibilidad en 
un ambiente de negocios complejo (Junior & Monteiro de Carvalho, 2013). En 
estos términos, podemos afirmar que la adecuada implementación de prácticas de 
gestión del riesgo establecidas, es una estrategia indispensable para un 
desempeño exitoso y un desarrollo eficiente de los proyectos, que conllevará a la 
construcción de un presente y futuro sólido a aquellas empresas que lo acojan, 
resaltando así la importancia de formular, planear, evaluar y administrar las 
iniciativas y prácticas consideradas para este fin. 
 
Ahora bien, un proyecto es la integración y alineación de múltiples recursos 
humanos, financieros, tecnológicos y de información los cuales tienen cierto grado 
de incertidumbre que ocasiona la presencia de riesgo en diferentes escenarios; 
donde el riesgo se considera “una condición que ocurre cuando la incertidumbre 
surge con el potencial de afectar negativamente a uno o más de los objetivos del 
proyecto y su desempeño dentro de la empresa” (Thamhain, 2013), o por el 
contrario puede surgir con el potencial de afectar positivamente el proyecto a 
través de una oportunidad (PMI, 2013). En consecuencia, como lo documenta 
Schwalbe (2011), “la gestión del riesgo en un proyecto es el arte y ciencia de 
identificar, analizar y responder al riesgo que puede presentarse durante la vida 
del proyecto con el fin de lograr su objetivo final”. Por lo tanto, saber gestionar los 
riesgos, aquellos tangibles y no tangibles, de los que tenemos suficiente 
información o por el contrario ninguna, será un factor clave para conocer el camino 
que puede y debe recorrer el proyecto. 
 
De esta manera, se convierte de vital importancia para las empresas colombianas 
el acoger de forma idónea la identificación y cuantificación de múltiples escenarios 
que pueden convertirse en riesgos inminentes para la continuidad no sólo del 
proyecto sino de la empresa en general. Es por esto, que el presente trabajo de 
grado 2  considera indispensable y necesario entender qué están haciendo los 
gerentes de proyectos del sector Minero Energético en materia de riesgo y qué 
factores están afectando el uso de buenas prácticas de gestión del riesgo en 
Colombia.  
 
 
                                                 
1  El concepto éxito, con origen en el término latino exitus “salida”, se refiere al efecto o la 
consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. 
2
 Este trabajo de grado, pertenece al Centro de Información y Finanzas de la Universidad 
Externado de Colombia. El tema es Gerencia de Proyectos, subtema Administración del Riesgo. 
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2. Problema de investigación 
 
Una pertinente gestión del riesgo permite conocer los diferentes panoramas que 
puede presenciar el proyecto y de esta forma prepararse para prevenir y actuar 
frente a la presencia de un peligro con el fin de mitigar su impacto en aras de 
llegar al objetivo final. En efecto, específicamente para el entorno de proyectos la 
importancia de una adecuada gestión de riesgo es primordial, tal como lo exponen 
Martin Elkjaer y Finn Felding en su artículo la Gestión de Riesgos Aplicados a 
Proyectos, donde se expone que “Dentro del entorno del proyecto muchas 
empresas realizan una especie de análisis de riesgo que tiende a ser más gestión 
de crisis”., sin embargo los riesgos sólo pueden prevenirse mediante la 
identificación de sus fuentes y gestión sistemática” (Elkjaer & Felding, 1999). 
 
Ahora bien, gestionar el riesgo es un concepto que a través de los años ha sido 
reconocido por sus grandes aportes como criterio de evaluación, prevención y 
éxito en el desarrollo de proyectos, especialmente después de la crisis financiera 
que conmovió al mundo en el 2008; sin embargo, de forma paradójica es un 
concepto poco o nada acogido de forma tal, que impacte positivamente los 
proyectos  (Junior & Monteiro de Carvalho, 2013).  
 
No obstante, a pesar de ser la gestión del riesgo objeto de diferentes estudios que 
exponen su importancia, y de ser considerada como una buena práctica por el 
Project Management Institute, según un estudio realizado por Thamhain (2013) en 
su artículo Managing Risks in Complex Projects los gerentes no son eficientes en 
identificar riesgos que tienen alto grado de incertidumbre y ambigüedad. 
Adicionalmente, puede evidenciarse según un estudio revelado en el libro de 
Schwalbe (2011) realizado a cinco industrias como la ingeniería y la construcción, 
las telecomunicaciones, desarrollo de software y la fabricación de alta tecnología, 
que la gestión de riesgos es el área de conocimiento menos valorada mostrando 
que debería existir más esfuerzo en la gestión de riesgo de los proyectos. 
 
Podríamos entonces pensar que si los proyectos no están dando una importancia 
suficiente a esta herramienta podría caerse en el error de realizar una incorrecta 
identificación y tratamiento del riesgo que estaría dejando a los proyectos sin 
blindaje ante las posibles contingencias que puedan presentarse. Asimismo, 
podríamos también reflexionar sobre sí las empresas están gestionando los 
riesgos de forma incorrecta, lo que podría ser un factor que influye en el fracaso 
de los proyectos. En otras palabras, no se estaría considerando a la gestión del 
riesgo como una herramienta que permita obtener ventajas en el momento de 
tomar decisiones.  
 
Sin embargo, como escenario prometedor, ciertos estudios demuestran que la 
gestión del riesgo está ganando atención internacional y las empresas la están 
considerando como una de sus premisas principales. Desafortunadamente a pesar 
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de la necesidad, beneficios y efectividad de la implementación de sistemas de 
gestión de riesgos, investigadores afirman que las organizaciones que han tenido 
éxito en la aplicación de esta práctica se encuentran todavía en una pequeña 
minoría que no supera el 25% (Yaraghi & Langhe, 2011). 
 
Estos hallazgos evidencian dos situaciones: Una, la baja importancia que se le 
había otorgado a esta área de conocimiento, pero a su vez la comprensión que a 
través del tiempo los proyectos están adquiriendo sobre ésta y que en 
consecuencia han revelado la necesidad de percibir de manera eficiente el papel 
determinante del riesgo en los proyectos.  
 
Por lo anterior, se hace necesario entender los factores que afectan el buen uso 
de prácticas de gestión de riesgos en los proyectos desarrollados en Colombia, 
analizar el grado de compromiso de gerentes y profesionales involucrados en el 
proceso, y conocer la situación que vive el país frente a los hallazgos presentados 
anteriormente. Es así, como el presente trabajo de grado tiene como objeto 
analizar el manejo del riesgo en proyectos, específicamente en los ejecutados en 
el sector Minero Energético en Colombia, un sector que se ha convertido en el 
sector más dinámico e importante de la economía del país y por lo tanto, un sector 
lleno de incertidumbre, con incidencias positivas o negativas dependiendo de su 
comportamiento; con el propósito de identificar aquellos factores que lo afectan y 
conocer las causas que impiden o dificultan que la gestión del riesgo sea una 
práctica implementada de forma eficiente. 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
 
 Identificar los factores que afectan el uso de prácticas de gestión del 
riesgo en los proyectos del sector Minero Energético en Colombia, 
en aras de observar las causas que impiden u obstaculizan una 
eficiente gestión del riesgo. 
 
3.2 Objetivos específicos 
  
 Resaltar la importancia de la gestión del riesgo en proyectos. 
 Identificar literatura existente que permita consolidar los elementos 
mínimos necesarios en el proceso de gestión del riesgo. 
 Evidenciar la posición de los profesionales del sector Minero 
Energético en Colombia, frente a factores y/o elementos mínimos 
identificados por académicos en el proceso de gestión del riesgo.  
 Identificar y analizar aquellos factores no mencionados en la 
literatura que obstaculizan el uso eficiente de prácticas de gestión del 
riesgo en los proyectos forjados en Colombia. 
 Conocer la relevancia que los profesionales y gerentes de proyecto 
en Colombia otorgan a la gestión del riesgo. 
 Observar las categorías de riesgo asociadas al sector de estudio e 
identificar su nivel de relevancia en los proyectos desarrollados.  
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4. Marco Teórico  
 
El enfoque teórico y literatura consultada, se concentrará en abordar el riesgo 
desde diferentes ejes que para efectos de nuestra investigación son 
fundamentales. Estudiaremos el concepto de riesgo y gestión del riesgo desde un 
enfoque conceptual y empresarial, exponiendo los beneficios que conllevan su 
adecuada implementación, y la consideración de esta práctica como factor crítico 
de éxito en los proyectos. Seguido, se analizará el proceso de adaptación y 
difusión de las prácticas de gestión del riesgo en las organizaciones como un 
factor que puede estar obstaculizando su uso, ultimando con los resultados que 
diferentes estudios han aportado como primordiales, necesarios o claves para 
concebir una buena administración del riesgo. Finalmente, se examinará el 
enfoque metodológico de gestión del riesgo que tendrá como fundamento la 
presente investigación. 
 
Estos ejes nos darán los cimientos para empezar a comprender el concepto del 
riesgo como buena práctica y así conocer el „deber ser‟ planteado por múltiples 
autores históricamente, con el fin de lograr identificar el grado de implementación 
o acogida de la teoría planteada en los proyectos y así conocer los factores que 
impiden o afectan el buen uso de la gestión del riesgo en proyectos, 
específicamente aquellos ejecutados por el sector Minero Energético en Colombia. 
En otras palabras, es necesario conocer el ideal trazado por investigadores del 
área en aras de estudiar y analizar la situación actual en Colombia. 
 
4.1 Concepto de Riesgo y Gestión de Riesgo 
 
Existen muchas definiciones de riesgo, con distintos enfoques de acuerdo a la 
materia, pero que al final resultan útiles para sus propósitos. Según el diccionario 
de la Real Académica Española, riesgo es una “contingencia o proximidad de un 
daño” mientras que para el diccionario Webster es "la posibilidad de lesiones, 
daños o pérdidas", ambas con connotaciones negativas.  
El Project Management Institute (PMI, por sus siglas en inglés) define el riesgo 
como “un evento incierto o condición que, si ocurre, tiene un efecto positivo o 
negativo en uno o más objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 
cronograma, el costo y la calidad”. De manera similar, la Association for Project 
Management del Reino Unido (APM, por sus siglas en inglés) lo define como “un 
evento incierto o conjunto de circunstancias que, en caso de ocurrir, tendrán un 
efecto sobre el logro de los objetivos del proyecto”. 
En un enfoque empresarial, la gestión de riesgos es definida como “el conjunto de 
métodos que permiten identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está 
sometida una empresa, proceder al tratamiento de los mismos mediante diversas 
acciones, eliminación o prevención, de reducción o control y por último establecer 
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su posible retención o transferencia. Se procedería en este sentido a cuantificar 
las pérdidas derivadas de su acaecimiento y los posibles costes asociados al 
óptimo tratamiento de los riesgos, a fin de preservar y/o mantener sus activos 
materiales e inmateriales en la posición óptima de la empresa para la consecución 
de los objetivos globales de la entidad” (Rivas López, 2002). 
Las anteriores definiciones, comprenden tanto efectos positivos como negativos 
en los resultados del proyecto, debido al concepto que enmarca al riesgo en su 
doble característica desde la perspectiva negativa como una amenaza, y desde el 
punto de vista de positividad como una oportunidad (Junior & Monteiro de 
Carvalho, 2013), aportando la posibilidad de identificar posibles amenazas que 
podrían ser gestionadas con carácter preventivo y de igual forma, detectar 
posibles oportunidades que pueden ser aprovechadas. En consecuencia, la 
preocupación por gestionar el riesgo se ha hecho cada vez más evidente, 
reconociendo esta área como una de las más necesitadas e inevitables en la 
gestión de proyectos (Ohara, 2005). Como indica la dirección de proyectos en 
Japón en su guía P2M (por sus siglas en inglés Project Management Association 
of Japan), “los proyectos son acompañados por la incertidumbre como el atributo 
básico que siempre contiene el riesgo y, si no se toman medidas para hacer frente 
al riesgo, los resultados exitosos no pueden obtenerse a partir de proyectos”.  
 
En relación a esto, una verdad que envuelve los proyectos es el grado de 
incertidumbre que conlleva a la aparición de riesgos, en otras palabras, la 
incertidumbre puede verse como el centro de las preocupaciones de la gestión de 
proyectos. En este sentido, Ward y Chapman (2003) sostienen que toda la gestión 
de riesgos del proyecto debe centrarse en la administración de la incertidumbre ya 
que el riesgo es siempre asociado con amenazas u oportunidades de eventos 
inciertos en los proyectos, por consiguiente la gestión del riesgo tiene como 
objetivo aumentar la probabilidad de que un activo o proyecto no disminuya su 
valor y logre gestionar de manera preventiva los riesgos que pueden llegar a 
afectar los objetivos del proyecto (Norfleet, 2009).  
 
En este contexto, el manipular un evento con cierto grado de incertidumbre que 
puede afectar de forma positiva o negativa el proyecto, se logra en un proceso de 
conocer el entorno, identificar posibles amenazas, analizarlas y establecer un plan 
para controlarlas, sin embargo, son varios los aspectos que las empresas deben 
conocer antes de embarcarse en un camino de éxito en este campo. El éxito de 
esta práctica no es conocer algo sino aplicar todo, aquellos factores críticos de 
éxito que han sido reconocidos a través del tiempo deben ser tenidos en cuenta. 
Para tener éxito, la organización debe comprometerse a abordar la gestión de 
riesgo de manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto, no se puede 
olvidar que avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo frente a los riesgos, 
da lugar a un mayor número de inconvenientes por causa de las amenazas no 
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gestionadas a tiempo (PMI, 2013). Como señala Kappelman (2006), “se necesita 
una gestión del riesgo eficaz para evitar proyectos problemáticos”.  
Ahora bien, son muchos los autores que defienden la importancia de la gestión de 
riesgos y su papel fundamental en la generación de valor para las empresas. En 
efecto, en un artículo de estudios de la Fundación Mapfre se argumenta desde su 
título que la gestión de riesgos promueve la credibilidad y la transparencia, a la 
vez que “facilita el incremento de los ingresos, reduce los gastos y ayuda a 
manejar intangibles como reputación y marca” (Escorial, 2012). 
Finalmente, emprender la gestión del riesgo como factor de éxito depende de la 
forma integral en la cual se estén abordando puesto que existe una interrelación 
inminente entre los riesgos que necesariamente requieren de un enfoque 
multidisciplinario. En efecto, se ha establecido que “gestionar de forma aislada 
cada riesgo, sin considerar la correlación entre riegos, introduce ineficiencias 
porque la organización no conoce realmente su exposición al riesgo real, ni el 
efecto de la volatilidad, la frecuencia y la severidad de cada riesgo” (Martínez, 
2009). En este sentido, se puede entender la gestión de riesgos como un proceso 
integral y estructurado que permite identificar, evaluar y medir todos los factores 
de riesgos inherentes al desarrollo de una actividad. 
 
4.1.1 Escuelas de pensamiento en Gestión de Proyectos 
Basado en la revisión de 305 artículos comprendidos en el contexto de la gestión 
de proyectos y publicados en las últimas 5 décadas, Söderlund (2011) propone la 
categorización de las escuelas de pensamiento en el campo de la gestión de 
proyectos dando un panorama del estado actual de la teoría; las escuelas de 
pensamiento son: La escuela de optimización, escuela de factores, escuela de 
contingencia, escuela de comportamiento, escuela de gobernanza, escuela de 
relaciones y finalmente, la escuela de decisión.  
A continuación se revisa el fundamento básico de las escuelas: 
 Escuela de optimización: Se basa en conceptos basados en la lógica, 
técnicas de optimización y sistema de análisis (Söderlund, 2011), 
abordando la optimización de la ejecución del proyecto de esta forma.  
 Escuela de Factores: Se establece en la investigación e interés común 
sobre las cuestiones y factores que llevan al éxito o fracaso de los 
proyectos. Por lo tanto, el interés común gira en torno a las cuestiones de 
cómo determinar lo que es un éxito. La importancia de examinar los 
factores críticos de éxito se justifica en el hecho y la creencia de que la 
identificación de estos factores afecta profundamente el desempeño de la 
ejecución de los proyectos en la práctica. (Söderlund, 2011). 
 Escuela de contingencia: Línea de pensamiento que aborda las 
organizaciones matriciales, generalmente en entornos I+D donde la 
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incertidumbre tecnológica y complejidad de los proyectos es ilustrada. En 
esta sección, el autor analiza las ventajas y desventajas de la organización 
por proyectos e identifica las diversas formas que puede tomar el proyecto 
en este tipo de organizaciones. Diferentes artículos clasificados en esta 
corriente, se concentran en la identificación y comparación de los diferentes 
ambientes que puede presentar el proyecto y como dependiendo del 
entorno requieren métodos de gestión, control y planificación.   
En pocas palabras, la escuela de contingencia se fundamenta en la 
variedad de contingencias que afectan el diseño y la estructura 
organizativa. (Soderlund, 2011) 
 Escuela de comportamiento: Línea de pensamiento que tiene como 
enfoque el comportamiento organizacional de los proyectos, los procesos 
de la organización, y la naturaleza y organización de la interacción social de 
los proyectos (Soderlund, 2011). Como ejemplo, el autor menciona un 
artículo en particular escrito por Lundin y Söderholm (1995) donde 
argumentan que los proyectos tienen características definidas y por tal 
motivo una forma de vida y comportamiento único en comparación con las 
organizaciones de carácter permanente, que evidencia una naturaleza 
dinámica en su comportamiento. 
 Escuela de gobernanza: La escuela de gobierno tiene como objetivo 
analizar los mecanismos de gobierno implementados en los proyectos 
como un tipo de problema administrativo y de operación, por tal motivo esta 
línea de pensamiento incluye aplicaciones como teoría de la agencia o 
costos de transacción, e investiga los aspectos generales y contractuales, 
la elección de los contratos ejecutados en los proyectos, y la forma de 
gobierno utilizada. Finalmente, toma gran parte de la gestión de proyectos 
como un problema de gestión estratégica. 
 Escuela de relaciones: Su foco de análisis es la administración de las 
fases de formación y desarrollo de los proyectos. Su contexto empírico se 
da en campos como el de ingeniería o construcción mediante metodologías 
de casos de estudios, inductivo y dinámico. La premisa de la administración 
de proyectos se considera bajo esta escuela el desarrollo de relaciones y 
proyectos, por lo cual la idea dominante debe ser una red de muchos 
actores involucrados. Es así como la escuela de relaciones se convierte en 
una alternativa a la visión estática convencional de proyectos y destaca la 
conexión relacional de los proyectos y su construcción social. En 
conclusión, la escuela de relaciones está dedicada en gran medida a la 
investigación en la gestión de las primeras fases de los proyectos, la 
identificación de las necesidades del cliente, la dinámica de las redes de 
proyectos, y la formulación y formación de proyectos. 
 Escuela de decisión: La escuela de decisión se caracteriza por su foco 
principal en las primeras fases de los proyectos. Uno de los principales 
intereses de esta escuela es la labor de explicar por qué los proyectos (o 
actores individuales) que no siguen un modelo racional (toma de 
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decisiones) funcionan con éxito y por qué algunos proyectos que parecen 
ser poco inteligentes se implementan a pesar de la información objetiva 
sobre "malas economías”.  
Conforme a lo anterior, el presente estudio cabría en el marco de ser apoyado en 
las bases de la escuela de factores, donde la eficiente gestión del riesgo se 
cataloga como un factor crítico de éxito y por el contrario su no implementación 
conllevaría a no aportar valor agregado a los proyectos ejecutados.  
4.2 Importancia, Beneficios y relevancia actual de la gestión del riesgo 
 
Para empezar, son varios los enfoques que enmarcan el tema de las metodologías 
de riesgo como determinantes para el éxito empresarial. Esta proposición se da 
desde diversos autores como Rubi Quijano quien expone las consecuencias de no 
identificar los riesgos empresariales de manera dura: “Cuando una empresa 
quiebra, pierde mercado, se presenta un escándalo por fraude que le implica 
pérdidas económicas o deterioro en su reputación, es sancionada, hay paros en la 
producción o los proyectos fallan y la rentabilidad disminuye, se torna ilíquida y 
empieza a incumplir obligaciones financieras, sus clientes la abandonan, la 
competencia se vuelve agresiva y pierde oportunidades, un accidente o una 
decisión inadecuada genera consecuencias humanas o físicas, cuando sus 
productos nuevos no permanecen en el mercado o se deben retirar por fallas… 
sólo entonces la dirección de algunas empresas se cuestiona sobre lo adecuado 
de la administración de sus riesgos” (Mejía, 2013).  
 
Por su parte, dentro de la literatura revisada Lynn Drennan y Allan McConnell 
(2007), aunque no utilizan la palabra metodología, describen cómo la gestión debe 
darse de manera que “la perspectiva de gestión del riesgo suponga que, ya sea en 
la etapa de planificación de un nuevo proyecto o como una parte del día a día de 
la gestión estratégica y operativa, se necesite gestionar el riesgo de manera 
integrada, abarcando las amenazas potenciales en cada nivel de la organización 
entera” (Drennan & McConnell, 2007). 
 
Ahora bien, en cuanto al mejoramiento del desempeño y competitividad de las 
empresas se han apropiado las metodologías de gestión de riesgo, de tal manera, 
que se permita un manejo integral de todos los elementos que puedan, en un 
momento dado, impedir a las compañías alcanzar sus objetivos estratégicos 
definidos. Con respecto a esta afirmación, un estudio publicado por la aseguradora 
Mapfre establece que: “Las empresas que han conseguido más beneficios con su 
trabajo sobre el riesgo son las que no sólo han desarrollado una visión completa 
de los riesgos, sino que han conseguido salir de una visión fragmentada por 
especialidades o «huecos» (por ejemplo, riesgos ecológicos, riesgos fiscales, 
riesgos de producto, etc.) y adoptan un enfoque cada vez más global” (Bapst, 
2004). 
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Por otro lado, la buena gestión de riesgos permite entre otras cosas estimar de 
manera más realista tiempos y costos en los que puede incurrir el proyecto, 
conocer las fortalezas y debilidades que tiene y por lo tanto dar una vista global a 
los accionistas sobre el nivel de riesgo que están enfrentando. Es entonces, 
cuando la gestión del riesgo es efectiva que existen menos problemas y más 
escenarios que presentan posibles soluciones (Schwalbe, 2011). “Puede ser 
difícil para los observadores externos asegurar si la gestión de riesgos o la suerte 
fue responsable del correcto desarrollo de un proyecto, pero los equipos de 
proyecto siempre sabrán que sus proyectos son mejor y eficientemente 
elaborados debido a la buena gestión del riesgo”.  
 
De esta forma entendemos que es una herramienta que apuesta a la minimización 
de futuros inconvenientes blindando el proyecto con soluciones precisas y 
previamente evaluadas con el objetivo de que éste alcance su fin último. Según 
Schwalbe, un estudio realizado por Zwikael y Ahn en 2011 en tres países (Nueva 
Zelanda, Israel y Japón) con 701 directores de proyectos en 7 sectores 
industriales, muestra resultados que sugieren que la gestión del riesgo tiene una 
relación con los niveles de riesgo y el éxito que tiene el proyecto. No obstante, un 
estudio realizado en 38 organizaciones de diferentes industrias (ingeniería y 
construcción, telecomunicaciones e industria manufacturera) muestra que la 
gestión del riesgo en las empresas es considerada poco importante y por 
consiguiente no es considerada una herramienta importante. Este estudio fue 
realizado por medio de una encuesta con 148 preguntas sobre la gestión y 
gerencia de proyectos, donde en una escala de 1 a 5 resultó que esta área, con un 
promedio de 2.8, es la menos fuerte en las organizaciones. El autor concluye que 
las empresas deben esforzarse en hacer buen uso de la gestión del riesgo, una 
administración que agregue valor a sus proyectos, pues se debe ser conscientes 
de los beneficios que trae el desarrollo eficiente y consciente de esta buena 
práctica (Schwalbe, 2011). 
 
4.3 La baja difusión o no adopción de las prácticas de gestión del riesgo: 
Las metodologías de riesgo entendidas como innovación 
administrativa 
 
Una innovación es una idea o práctica, que es percibida como nueva por una 
unidad individual u organizacional, donde la novedad de la idea percibida por el 
individuo determinará su reacción de aceptación o rechazo ante ella. En este 
sentido, la novedad de una idea no solo implica nuevos conocimientos, sino 
también su expresión en términos de haber desarrollado una actitud favorable o 
desfavorable frente a ella, partiendo de que no se puede asumir que todas las 
innovaciones son deseables (Rogers, 1983). Dependerá entonces, de la entidad 
que lo adopta y en la situación que lo hace.  
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Desde este enfoque, las metodologías de riesgo pueden ser entendidas como una 
innovación administrativa, percibida como una idea que tiene contenido novedoso 
en el impacto que puede causar en los proyectos y en las organizaciones que lo 
adoptan.  
 
Ahora bien, si la implementación de una metodología de riesgo y su gestión es 
entendida como una innovación administrativa, y hemos visto sus beneficios, pero 
también su inadecuado uso, podríamos extrapolar lo siguiente: Las organizaciones 
pueden estar desarrollando una actitud de rechazo frente a esta práctica, o existe 
una baja difusión que bloquea la comunicación que permite que la nueva práctica 
llegue a un entendimiento ideal. Para comprender el tema de baja difusión, es 
pertinente aclarar que la difusión según Evan Rogers (1983), es “el proceso por el 
cual una innovación se comunica a través de ciertos canales en el tiempo dentro 
de los miembros de un mismo sistema, organización o proyecto, donde los 
participantes crean y comparten información entre sí con el fin de llegar a un 
entendimiento mutuo”. Es decir, no solo percibir la nueva práctica como favorable 
o deseable es suficiente, debe haber una interacción entre los agentes 
involucrados para asegurar el proceso de intercambio de información y aceptación 
profunda de la nueva idea o práctica.  
 
Con base en esto, el modelo de difusión de la innovación de Rogers (1983),  de 
aplicación genérica, reúne un conjunto de características que deben contener y en 
cierta forma condicionan el grado de velocidad de adopción de una nueva idea o 
práctica, partiendo de la premisa de que cada innovación es un universo diferente 
pues depende de la percepción de los individuos estando esta última 
estrechamente ligada al índice de adopción.  
 
Las características que condicionan la adopción de la innovación son (Rogers, 
1983):  
 
 Ventaja relativa: 
Es el grado en que una innovación se aprecia como mejor que la idea que entraría 
a reemplazar, y esta apreciación puede ser de tipo económico como ahorro en 
costos, menos retrasos o menor incertidumbre en los proyectos. Por consiguiente, 
si el individuo u organización la perciben como “ventajosa” para su situación 
particular, más rápido será su nivel de adopción.  En este sentido, si los proyectos 
ven la gestión del riesgo como una gran ventaja para sus proyectos en término de 
los beneficios que puede causar será más ágil admitirla.  
 
 Grado de Compatibilidad: 
Es el grado en que una innovación se aprecia por ser compatible con los valores 
existentes, experiencias anteriores o futuras necesidades del sistema (Rogers, 
1983). De forma consecuente, las metodologías de riesgo como innovación serán 
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adoptadas en organizaciones o proyectos donde gestionar el riesgo sea 
compatible con los valores o cultura organizacional.  
 
 Grado de Complejidad: 
Es el grado en que una innovación se percibe como difícil de entender y utilizar 
(Rogers, 1983). Algunas prácticas son fácilmente entendidas por la mayoría de los 
miembros de un sistema, pero por el contrario hay otras que son más complicadas 
y por lo tanto su adopción será más lenta. En estos términos, la gestión del riesgo 
manejada de forma aislada de la organización o divulgada de una forma compleja 
a sus miembros no traerá los resultados esperados. Desafortunadamente, 
pareciera que gestionar el riesgo es algo tan difícil que es mejor dejarlo a un lado, 
sin evaluar las posibilidades de profundizar o comunicar esta práctica de forma 
que sea simple de entender.  
 
 Grado de experimentación o facilidad de adopción: 
Es el nivel en que una innovación puede ser experimentada de forma parcial. En 
otras palabras, innovaciones que pueden ser implementadas en plazos se adoptan 
más rápido que las innovaciones que no son divisibles, pues representan menor 
incertidumbre para el individuo o sistema que está considerando su adopción ya 
que es posible ir observando su evolución a medida que se va experimentando.  
 
 Grado de Observación 
Es el grado en que los resultados o impactos de una innovación pueden ser visible 
por otros. Entre más fácil de observar sean los resultados de la innovación, mayor 
es la probabilidad de adopción, pues estimula la discusión entre pares de una 
nueva idea.  
 
Conforme a estas características y a la argumentación de Evan Rogers (1983), las 
innovaciones que son percibidas por los beneficiados con mayor ventaja relativa, 
mayor compatibilidad, mayor posibilidad de experimentación, mayor observación, 
y menor complejidad serán adoptadas más rápidamente que otras innovaciones.  
No obstante, no es fácil la adopción de innovaciones en organizaciones o 
proyectos, incluso cuando tienen ventajas obvias, debido a que existe una gran 
brecha entre lo que se sabe y lo que realmente se pone en uso. Es el caso del 
campo de la gestión del riesgo, donde la brecha entre la teoría estudiada y lo que 
realmente se utiliza es bastante grande. Ahora bien, hay una esperanza pues 
conforme menciona el autor muchas innovaciones requieren un largo periodo de 
tiempo, desde el momento en que estén disponibles al momento en que son 
ampliamente adoptadas. Es aquí donde se encuentra entonces el dilema común 
en organizaciones: acelerar la velocidad de difusión de una innovación. 
 
El camino de decidir simplemente ignorar, rechazar o no difundir es un factor que 
definitivamente impide y obstaculiza la adopción de la gestión del riesgo en los 
proyectos. Por esto, es importante que las organizaciones analicen las 
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características de la innovación que está siendo presentada, con el fin de lograr un 
proceso de adopción y difusión ideal y por consiguiente la decisión de su 
implementación se lleve a cabo; un proceso de decisión que va desde el primer 
conocimiento de la innovación, pasando por la persuasión, la decisión, su 
implementación y confirmación.  
 
4.4 Factores primordiales para concebir una buena administración del 
riesgo. 
 
Para concebir una eficiente gestión del riesgo no deben faltar y por lo tanto deben 
implementarse, una serie de factores entendiendo que el riesgo en un proyecto 
puede ser conocido o desconocido, tangible o intangible, incluso real o imaginario 
debido a que es una condición derivada de la incertidumbre (Thamhain, 2013). 
Estos son: 
 
 Apoyo consciente de la alta dirección 
 
Según un estudio publicado en el año 2011 obtenido como resultado de una 
entrevista realizada a 12 expertos en la administración del riesgo tomando sus 
ideas y puntos de vista sobre los factores críticos de éxito en esta área, es 
necesario preparar la organización para contar con un sistema de gestión de 
riesgo eficiente (Yaraghi & Langhe, 2011). Es primordial que la organización 
desarrolle una estrategia clara hacia la gestión del riesgo; esto indica que la 
estrategia de gestión de riesgos de una empresa tiene que integrarse con la 
estrategia global de la misma, en otras palabras, enfatizan que esta necesidad 
debe ser percibida desde el interior de la organización y no tomada como un 
servicio externo que puede ser simplemente contratado (Yaraghi & Langhe, 2011). 
Por esto es indispensable que los altos directivos sean conscientes de los usos y 
beneficios de RMS pues son ellos quienes decidirán acerca de la estrategia de la 
organización, planificación y ejecución de los proyectos. El gerente de proyectos, 
debe ir acorde con una filosofía que impulse y motive el buen uso de la 
administración del riesgo; Yaraghi y Langhe (2011) afirman en su artículo Critical 
sucess factors for risk management systems, que la estrategia puede proporcionar 
un marco lógico y disciplinado para abordar el riesgo” y lograr la consecución de 
un programa exitoso de riesgos.  
 
El apoyo de la alta dirección es la puerta o escalón inicial para una adecuada 
consumación de la gestión del riesgo en las empresas y proyectos. Es visto como 
un enfoque de arriba hacia abajo, ya que necesita el patrocinio de la alta dirección 
y se relaciona con la estrategia corporativa. Zhao, Hwang y Pheng Low (2013), 
concluyen en su estudio que el compromiso de la junta directiva y la alta dirección 
se percibe como el factor crítico de éxito de mayor importancia en el manejo de 
riesgos de forma efectiva.  
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Una vez la práctica de gestión del riesgo pasa su proceso de preparación, 
empezando su implementación y administración, Yaraghi y Langhe (2011) ultiman 
que, en todas las etapas, la estrategia es el factor más importante de éxito. 
Conocer los beneficios y la necesidad de la administración del riesgo conduce a la 
decisión solemne de tener este sistema en la organización.  
 
 ¿Lidera un profesional capacitado la gestión de riesgos en proyectos?  
 
Según resultados obtenidos en un estudio realizado en cuatro estados brasileños 
con 415 profesionales en esta área en el período de 2008 a 2009, muestra que la 
figura del gestor del riesgo no es valorada pues el 95% de los proyectos no 
cuentan con un personal capacitado y dedicado a esta función (Junior & Monteiro 
de Carvalho, 2013). Entonces, ¿Cómo se puede hacer una buena gestión del 
riesgo si no se cuenta con el personal idóneo para hacerlo? Se debe involucrar a 
las personas adecuadas para hacer frente con eficacia a una situación de riesgo 
específico es un factor decisivo. En efecto, se verificó entonces que existe una 
mayor probabilidad de percibir el éxito en proyectos que cuentan con un gestor de 
riesgos dedicado a la función de administración de riesgos.  
 
Es trascendental contar con personal idóneo para hacer frente con eficacia a una 
situación de riesgo. El juicio del experto será vital en este proceso, las aptitudes 
que posee e ideas que aporta marcarán la diferencia. Como indica Norfleet “a 
primera vista el objetivo del análisis de riesgos parece imposible dada la 
incertidumbre del evento, pareciera que no es posible para un analista cuantificar 
un evento que él o ella no sabe que realmente sucederá. La respuesta a esta duda 
está en la capacidad del analista para proporcionar a los tomadores de decisión la 
información suficiente para hacer frente a los riesgos” (Norfleet, 2009). 
 
La inteligencia intuitiva proporciona información a los tomadores de decisiones en 
los negocios a utilizar su poder de la intuición de una manera óptima. Con la 
experiencia, la práctica y la sabiduría son capaces de mezclar sus estilos intuitivos 
para la gestión de riesgos de manera eficaz. De esta manera, en este artículo los 
autores exponen que los seres humanos son una compleja mezcla de lo racional y 
lo irracional. De forma convencional asumimos que la toma de decisiones y la 
gestión de riesgos deben ser procesos estructurados, considerando 
imparcialmente opciones para llegar a un resultado plenamente justificado, sin 
embargo, no se puede negar aquello sin fundamento racional cuando se trata de 
la incertidumbre. El proceso de toma de decisiones en el campo de la gestión del 
riesgo debe estar apoyado de inteligencia intuitiva que con frecuencia es el 
resultado de una profunda experiencia, pues debe ser liderado por personal 
capacitado que permita ver al proyecto aquello que en ocasiones no es 
convencional. “Una combinación de pensamientos racionales e irracionales con la 
proporción correcta tiene un lugar notable por la intuición en la gestión de riesgos” 
(Askari , Askari , & Baig, 2012).  
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Finalmente, los autores destacan la importancia de aquellas personas que con 
conocimiento, experiencia e inteligencia intuitiva apoyan el éxito de la gestión del 
riesgo. No obstante, debe ser regulada pues puede ser influenciada o sesgada por 
la personalidad o interés del individuo que la precede. No obstante, concluyen que 
los mejores profesionales son capaces de regular la intuición con eficacia e 
introducir la intuición relevante como una señal o una especie de radar que 
contiene información sobre los riesgos latentes que pueden presentarse durante la 
vida de un proyecto.  
 
El tener un gestor de riesgos especializado al interior de la organización además 
de aumentar la probabilidad de éxito del proyecto y permitir la eficiente toma de 
decisiones, aportará a la organización y a los proyectos un entorno compatible con 
la administración del riesgo. Yaraghi y Langhe ratifican como conclusión que los 
proyectos de gestión de riesgos que se diseñan y ejecutan principalmente por los 
miembros de la organización tienen más probabilidades de tener éxito (Yaraghi & 
Langhe, 2011).  
 
 Definir el grado de incertidumbre, complejidad e impacto del proyecto 
 
“Los proyectos suelen estar sujetos a la incertidumbre. A menudo, esta 
incertidumbre es de una magnitud significativa. Con el fin de hacer frente a esa 
incertidumbre...el análisis de riesgos del proyecto es cada vez más recomendado” 
(Jonatan H. Klei, 1994).  
 
Las tres variables mínimas que afectan el costo y la capacidad general de tratar 
con el riesgo, y que por lo tanto deben tenerse en cuenta en la gestión del riesgo, 
son: Definir el grado de incertidumbre, definir la complejidad del proyecto y 
el impacto que el riesgo puede tener en el proyecto y en la empresa, debido a 
que existen proyectos complejos que pueden impactar considerablemente a la 
empresa sin descuidar los proyectos pequeños que igualmente pueden afectar 
sectores de la empresa, son tres variables mínimas que afectan el costo y la 
capacidad general de tratar con el riesgo (Thamhain, 2013). Thamhain (2013) 
menciona cuatro categorizaciones que nos muestran los diferentes impactos que 
pueden tener los riesgos en el manejo de un proyecto o empresa, pasando de la 
categoría I donde los eventos pueden ser tratados causando poco impacto hasta 
la categoría IV donde el impacto que genera el riesgo puede causar un daño 
irreversible al desempeño de la empresa o a un sector de la empresa. Reiteramos 
entonces la importancia de establecer el impacto que el riesgo puede tener en el 
proyecto y categorizarlo para que de esta forma sea tratado. 
 
 
 Comprender profundamente el entorno donde se desarrolla el 
proyecto 
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Conocer, pero sobre todo comprender el entorno de negocio en el que se 
desenvuelve la gestión del riesgo, proporcionará bases certeras para una 
adecuada identificación, planeación, evaluación y tratamiento de los posibles 
impactos tanto negativos como positivos que se pueden presentar durante la vida 
útil del proyecto. ¿Cómo es posible gestionar el riesgo de forma eficaz si no se 
conoce el ambiente en el que se genera? ¿O cómo es posible sin conocer las 
fuerzas externas o internas que influyen en su aparición o difusión? La respuesta 
es que es vital que el equipo de gestión del riesgo sea diligente en penetrar, pero 
sobre todo percibir el entorno empresarial donde se desarrolla el proyecto. 
 
La experiencia acompañada de buen juicio, basada en datos históricos son puntos 
esenciales para la gestión eficaz del riesgo (Norfleet, 2009), acompañado de un 
método estructurado que permita monitorear y mantener el resultado de forma 
idónea. Dicho de otra forma, evaluar los riesgos cualitativos que pueden impactar 
el proyecto, irá de la mano de la buena estructuración de los riesgos cuantitativos 
(Norfleet, 2009) enmarcado en un conocimiento previo del entorno de negocio con 
el fin de que exista certeza en la información que se brinda.  
 
 Uso eficaz de herramientas y técnicas en la gestión del riesgo 
 
Son múltiples las técnicas y herramientas existentes que permiten la evaluación y 
análisis del riesgo, no obstante la premisa de implementar un método eficaz que 
permita integrar la técnica dentro de la planificación, evaluación y respuesta al 
riesgo es la base de la utilidad de la herramienta, permitiendo una aplicación 
práctica de la gestión del riesgo, entendida la palabra práctica como la revelación 
de tres puntos básicos según Norfleet (2009): Primero debe desarrollase en torno 
a hechos y experiencias reales, segundo debe ser útil en términos de ser 
apropiada y eficaz y por último ser adecuada para hacer frente a los problemas; 
pues “Los resultados del proceso de gestión de riesgos están destinados a ser 
útiles y eficaces en la toma de decisiones para que los problemas se resuelvan y 
las situaciones de riesgo sean gestionadas.” (Norfleet, 2009). 
 
Norfleet (2009) sugiere la integración de un equilibrio adecuado de subjetividad y 
objetividad siempre que éstas sean una fuente confiable, siendo el juicio del 
experto en el proceso parte primordial, apoyado por un diligente diseño de un 
modelo que permita al equipo de gestión de riesgos asegurarse de que los 
objetivos deseados son soportados de forma matemática y medible. Por esta 
razón, el autor considera que los proyectos deben entender que los métodos y 
herramientas específicas utilizadas son secundarios en importancia confrontados 
con el juicio de los expertos que entran en el modelo de riesgo.  
 
En conclusión, la información que alimente la herramienta proporcionará la calidad 
del resultado, por esto debe integrar los factores claves que actúan en los 
procesos económicos, internos y externos del proyecto con el fin de mostrar de la 
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forma más realista posible el verdadero impacto que múltiples factores de riesgo 
podrían generar (Gheorghe, 2012).  
 
Así bien, decidir la herramienta que apoyará a los expertos en la toma de 
decisiones será esencial en el proceso, pues permitirá la toma de decisiones en el 
campo de la gestión del riesgo para responder a las necesidades presentes y 
futuras del proyecto en cuestión.   
 
 Lecciones aprendidas 
 
Como se realiza en otras áreas de gestión de proyectos, es importante establecer 
una retroalimentación sobre el proceso del riesgo, a través de lecciones 
aprendidas. Puede realizarse mediante la creación de una base de datos que 
documente estas lecciones tomadas de situaciones pasadas que sirven de 
referencia para el presente y futuro (Ohara, 2005). 
 
Finalmente, estos factores anteriormente descritos deben ser comprendidos en un 
contexto de implementación consciente, en la medida de no convertir las 
metodologías de gestión del riesgo en innovaciones o ideas ritualistas. Es decir, 
implementarlas por ser algo comunmente comentado en el mundo empresarial, y 
caer en un contexto ritualista de hacer de una buena práctica un ordenamiento 
corporativo que sólo se adopta por reputación sin ser profundizada.  
 
4.5 Metodología de gestión de riesgos aplicada en el estudio  
 
En el campo de la gestión de riesgos del proyecto, existen diferentes prácticas que 
permiten guiar a las empresas en este camino. Una de ellas es la propuesta por el 
PMI, hoy en día la mayor asociación profesional de gerencia de proyectos en el 
mundo con cerca de 750.000 miembros certificados. En particular, en Colombia 
estaban certificadas a septiembre 2016 como Project Management Professional 
(PMP) 4.686 personas, la mayor parte de las cuales están concentrada en la zona 
centro del país. 
  
En particular, las “buenas prácticas” de gestión de riesgos propuestas por el PMI 
han tenido en sector Minero Energético en Colombia una mayor difusión que otras. 
En efecto, Ecopetrol, la empresa líder del sector, es catalogada como un 
Registered Education Provider (REP), que lo convierte en una organización 
avalada por el PMI para otorgar Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) por 
sus cursos de capacitación. En efecto, dentro de la compañía se entrenaba y 
certificaba a sus ingenieros de proyectos como PMPs. 
  
Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se trabajará bajo la 
estándar contenido en el cuerpo del conocimiento del PMBOK propuesto por el 
PMI, resumido a continuación. 
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Metodología de gestión de riesgos de proyectos: Enfoque PMI 3 
Una de las diez áreas de conocimientos descritas en el PMBOK es la gestión de 
riesgos del proyecto, que incluye los procesos necesarios para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, el análisis 
cualitativo y cuantitativo, la planificación de respuesta, y monitoreo y control de 
dichos riesgos.  
Es así como “los objetivos de la gestión del riesgo consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de eventos negativos en el proyecto” (PMI, 2013).  
Según el estándar del PMI, se debe desarrollar un método coherente en materia 
de riesgos para cada proyecto, y la comunicación sobre el riesgo y su gestión 
debe ser abierta y honesta. Para que sea exitosa la “organización debe 
comprometerse a abordar la gestión de riesgos de una manera proactiva y 
consistente a lo largo del proyecto” (PMI, 2013). En efecto, los riesgos existen 
desde el momento en que se concibe un proyecto por lo que avanzar en un 
proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos puede dar a lugar un 
mayor número de problemas, como consecuencia de las amenazas no 
gestionadas. 
Ahora bien, el PMI define los pasos para una adecuada gestión de los riesgos, 
esta práctica integra su Planificación, identificación, Análisis, Planificación de 
respuesta y control, lo anterior permite disminuir la probabilidad y los impactos 
negativos durante la ejecución del proyecto. A continuación, una breve definición 
de cada uno de los procesos que comprende la gestión de riesgos de proyectos: 
1. Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo 
realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto y es importante 
porque tiene como beneficio clave asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de 
gestión de riesgos estén acordes tanto con los riesgos como con la importancia 
del proyecto para la organización. En efecto, “una planificación cuidadosa y 
explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de gestión de 
riesgos” (PMI, 2013). Este proceso debe iniciarse tan pronto como se concibe el 
proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo. 
2. Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos 
que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. La 
importancia de este proceso reside en “la documentación de los riesgos existentes 
y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar 
eventos” (PMI, 2013). Dentro de este proceso deben participar un gran grupo de 
                                                 
3
 Toda la sección hace referencia al PMBOK 5ta edición. 
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personas como el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el 
equipo de gestión de riesgos, clientes, expertos en la materia externos al equipo 
del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados y expertos 
en gestión de riesgos. Aunque es indispensable realizar este proceso en la 
planificación tiende a ser iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden 
descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de 
vida.  
3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Este proceso consiste en priorizar 
los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 
combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos (PMI, 
2013).  Asimismo, este proceso se lleva a cabo de manera regular a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto dado que evalúa la prioridad de los riesgos identificados 
usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización 
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, 
alcance y calidad. Dichas evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos, tanto 
del equipo del proyecto como de otros interesados.  
4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: “Es el proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 
del proyecto” (PMI, 2013). Este proceso se aplica a los riesgos priorizados 
mediante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un 
posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. 
Además, se calcula el Valor Monetario Esperado (EMV - Expected Monetary 
Value)4 y se constituye la reserva de contingencia para la aceptación activa de 
riesgos. Dichas reservas para contingencias son necesarias para reducir el riesgo 
de desviación con respecto a los objetivos establecidos para el proyecto a un nivel 
aceptable para la organización.  
En definitiva, la importancia de este proceso es que genera la información, en este 
caso cuantitativa, para apoyar la toma de decisiones que conlleva a la reducción 
de la incertidumbre del proyecto. 
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Bajo este es el proceso se desarrollan 
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. “Incluye la identificación y asignación de una persona (un 
propietario de la respuesta a los riesgos) para que asuma la responsabilidad de 
cada una de las respuesta a los riesgos acordadas y financiadas. La importancia 
                                                 
4
 El análisis del valor monetario esperado (EMV) es un concepto estadístico que calcula el 
resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es decir, análisis 
bajo incertidumbre). EMV para un proyecto se calcula multiplicando el valor de cada posible 
resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumando luego los resultados. Un uso común de este 
tipo de análisis es el análisis mediante árbol de decisiones. PMBOK 5ta edición, Pág. 339. 
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de este proceso está en concebir los riesgos desde su prioridad, al tiempo que 
introduce recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la 
dirección del proyecto, según las necesidades existentes.  
6. Controlar los Riesgos: Por último, con este proceso se implementan planes de 
respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se 
monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 
efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Asimismo, este 
aplica técnicas, tales como el análisis de variación y de tendencias, que requieren 
el uso de información del desempeño generada durante la ejecución del proyecto. 
Otras finalidades del proceso consisten en “determinar si: los supuestos del 
proyecto siguen siendo válidos, los análisis muestran que un riesgo evaluado ha 
cambiado o puede descartarse, se respetan las políticas y los procedimientos de 
gestión de riesgos, y las reservas para contingencias de costo o cronograma 
deben modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos” (PMI, 
2013). 
Ahora bien, la identificación de riesgos, análisis y respuesta son un importante 
factor crítico de éxito que aporta gran importancia a la ejecución real de un 
proceso de gestión del riesgo (Zhao, Hwang, & Pheng Low, 2013). Un estudio 
realizado a profesionales y académicos expertos en el campo de la gestión del 
riesgo en universidades ubicadas en China continental y Hong Kong en el año 
2012, muestra que la identificación, análisis y respuesta del riesgo es el segundo 
factor crítico de éxito más importante que debe tenerse en cuenta para 
implementar con eficiencia esta práctica. Los autores mencionan que para 
implementar la gestión de riesgo en la empresa, ésta debe adoptar un proceso 
formalizado, en otras palabras, una metodología formal.  
 
En definitiva, “algunos expertos limitan el éxito de la gestión de riesgos en el buen 
desarrollo de sus procesos formales de planificación de la gestión de riesgos, 
identificación de riesgos, análisis de riesgos, la planificación de respuesta a los 
riesgos, y el seguimiento y control de riesgos” (Yaraghi & Langhe, 2011). 
5. Marco Contextual 
 
5.1 Antecedentes 
 
Poco a poco en la esfera de los proyectos se ha ido reconociendo la importancia 
de gestionar el riesgo como un factor crítico de éxito. No obstante, como hemos 
analizado en páginas anteriores este reconocimiento y esfuerzo no han sido 
suficientes al no lograr el impacto que en teoría debería ocasionar la 
implementación de esta buena práctica. Ahora bien, si el campo de la gestión del 
riesgo ha ganado protagonismo a nivel mundial, existen organizaciones y 
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estándares que muestran cómo desarrollar su implementación y múltiples autores 
han investigado sobre el tema exponiendo no sólo su importancia sino su 
relevancia en el éxito de los proyectos; por lo anterior, creemos que la situación 
actual de una gran mayoría de proyectos al no adoptar o por el contrario adoptar 
mal esta práctica, se debe a que no se está utilizando la gestión del riesgo de 
forma eficaz para que produzca resultados que demuestren su importancia y como 
consecuencia puede evidenciarse que existen factores que a pesar de los avances 
actuales, afectan la gestión del riesgo en los proyectos.  
 
Sobre el tema opina Fernando Remolina González, PMP® gerente de proyectos 
para la empresa Curacao Drydock Company del sector naval e Ingeniero de 
Riesgos específicamente para la Industria Offshore – Oil and Gas, mencionando 
que las diferentes partes involucradas en el equipo de un proyecto como 
patrocinadores, gerentes funcionales o líderes de área, debido a que son 
especialistas en áreas técnicas, su conocimiento en gerencia de proyectos es 
poco o nulo, existiendo apatía a la gestión del riesgo y como consecuencia no 
comprenden la importancia básica de esta buena práctica (Remolina, 2015). 
Adicionalmente, al momento de realizar el proceso de identificación, evaluación, 
análisis o respuesta frente al riesgo se evidencia confusión de conceptos.  
 
 
“…La  mayoría  de  asistentes  en un taller de identificación de riesgos son 
personas con mucho conocimiento técnico, pero poco conocimiento en Gerencia 
de Proyectos…” 
(Remolina, 2015) 
 
En referencia a esta situación, en la revisión de literatura no se encontraron 
documentos que identifiquen los factores que afectan el uso de prácticas de 
gestión del riesgo en los proyectos del sector de Minero Energético que contempla 
hidrocarburos en Colombia, en aras de conocer históricos de las causas que 
ocasionan que no se realice una eficiente gestión del riesgo, no obstante se 
encuentran informes que muestran desde diferentes enfoques específicos la 
ausencia de puntos críticos necesarios para una buena gestión del riesgo. Sin 
embargo, por fortuna, valiosos estudios publicados en diferentes países han 
aportado desde múltiples enfoques los factores críticos de éxito que deben 
adoptarse en el campo de gestión de riesgos, y por lo tanto dan un camino para 
conocer el ideal de esta práctica.  
 
Veamos algunos estudios que han sido publicados en este campo:   
 
 Según el PMI Bogotá Colombia Chapter, la gerencia de proyectos minero-
energéticos en el sector Infraestructura debe orientarse a verificar la 
viabilidad comercial, viabilidad técnica-Operativa y la administración de la 
gerencia del proyecto que concierne al diseño del modelo administrativo 
para cada etapa del proyecto, la identificación de las fuentes de financiación 
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y la definición de la estructura de contratación. En este artículo “Análisis del 
sector infraestructura en Colombia (2014-2015)”, se presenta el análisis 
DOFA 5del sector en mención donde se enlistan 10 debilidades/amenazas, 
y se contempla el inadecuado estudio y evaluación de los riesgos que 
pueden ocasionar sobrecostos y retrasos en los proyectos. Sin embargo, es 
mencionado de una forma general sin profundizar en el tema del por qué se 
hace un inadecuado estudio y evaluación de riesgos.  
 
 Partiendo de la premisa de que tener una buena comunicación entre los 
participantes de un proyecto es crucial para su éxito, pero a su vez la falta 
de ésta es un riesgo común en los proyectos, Anita Ceric aborda el riesgo 
causado y resultante de los múltiples problemas de comunicación que 
pueden presentarse en proyectos de construcción entre las partes 
involucradas como el propietario del proyecto, el contratista y los directores 
de proyectos. Un riesgo originado por la existencia de información 
asimétrica entre estas partes involucradas (Ceric, 2012). 
A través de su publicación expone las múltiples consecuencias y la 
estrategia de minimización del riesgo que puede ser implementada para 
contrarrestar este riesgo específico. 
 
 El Banco Mundial estima que un aumento del 10% en activos de 
infraestructura aumenta directamente el PIB en hasta un 1 punto, por lo 
tanto, tener infraestructura insuficiente o poco desarrollada presenta uno de 
los mayores obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo social 
de cualquier país. (Beckers , y otros, 2013). Sin embargo, los grandes 
proyectos de infraestructura que demandan alta inversión tienen un historial 
de problemas comunes de sobrecostos, retrasos, tardías adquisiciones, o 
falta de disponibilidad de la financiación según el informe publicado por 
McKinsey&Company.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Ver anexo 1 
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Tabla No.1: Desafíos de los proyectos a gran escala Sobrecostos y Retrasos 
 
Fuente: McKinsey Working Papers on Risk, Number 52, Pág. 2 
 
A pesar de no mostrar cifras en Colombia y no específicamente en el sector 
Minero Energético que abarca hidrocarburos, observamos que son obras de 
construcción a gran escala y que requirieron una inversión de capital importante y 
por lo tanto su impacto social y económico tuvo gran relevancia. Estas 
características pueden evidenciarse en proyectos de construcción desarrollados 
en el sector hidrocarburos, como obras que se construyen para la explotación y el 
transporte de hidrocarburos desde los pozos de perforación hasta las zonas de 
almacenamiento y proceso; obras como Oleoductos, Gasoductos, Refinerías, 
Estaciones de Compresión, Plantas Petroquímicas, Plantas Offshore etc. (Clavijo, 
Álzate, & Mantilla, 2014-2015). 
En este contexto, encontramos proyectos como la ampliación y modernización de 
la refinería de Cartagena, un proyecto que consta de 16 nuevas unidades 
producción para mejorar la calidad de los productos y producir otros con mayor 
valor, prometiendo ampliar la antigua refinería para pasar de 80.000 a 165.000 
barriles diarios (Comunicado, 2014), y como consecuencia convertir a Colombia 
en un país autosuficiente garantizando el abastecimiento de combustibles líquidos 
en el país (Pinzón, Smelig, Ortiz, López, & Pumarejo, 2015). Sin embargo, la 
ejecución de esta ambiciosa obra presentó sobrecostos que superaron los US$4 
mil millones y un retraso de 27 meses que representó pérdidas por utilidades no 
generadas de US$1.106 millones (Serpa, 2016). Sin embargo, frente a las críticas 
por el sobreprecio del proyecto, el presidente de Ecopetrol de aquel entonces, 
Javier Genaro Gutiérrez, “explicó que la obra costó más porque inicialmente el 
    Planeado          Actual
Ejemplo Presupuesto vs actual Total valor perdido vs plan
€ billones € billones
Eurotúnel ▪ 6 meses de retraso -7.5
Tren de alta velocidad -1.5
Frankfurt-Cologne
Vía Betuwe NL -3.0
(carril de carga)
-1.5
1 Proyecto aún no finalizado y los costos podrían ser aún mayores
▪ Quejas sobre los niveles 
de higiene en facilidades
▪ Uso sólo del -60% de la 
capacidad actual
▪ Pérdida de participación 
de mercado frente a 
Singapur
▪ 18 meses de servicio 
poco confiable después 
de apertura
▪ 1.5 años1 de retraso en 
la construcción
▪ Temas tecnológicos aún 
no finalizados
▪ Caída en los ingresos 
anuales por €20 millones
Aeropuerto de Kuala 
Lumpur
▪ Problemas iniciales de 
conectividad con el área 
del centro
▪ Sobrevalorada ganancia 
de participación de 
mercado de carga y 
pasajeros en 200%
Retrasos y problemas en 
la puesta en marcha
Incorrecta capacidad y 
planes de ingresos
▪ 1 año de retraso en la 
construcción
▪ Obstrucción imprevista 
de la financiación 
gubernamental▪ Asuntos legales y 
técnicos
1
1
1
1
7.5   15.0
4.5   6.0
2.3   >5.0
2.0   3.5
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alcance del proyecto contemplaba aumentar la capacidad para procesar 140 mil 
barriles diarios, pero finalmente atenderá 165 mil barriles por día” (González, 
2015). Ahora bien, por ahora lo que sí se puede afirmar es la falta de planeación 
en términos de alcance/costo y una adecuada identificación de riesgos que 
previera respuestas para situaciones de esta dimensión.  
Volviendo al artículo, el autor menciona que la mayoría de los sobrecostos son 
previsibles y evitables, observando que obedecen a la mala gestión durante las 
primeras fases de planificación, la falta de gestión del riesgo de profesionales con 
escasez de experiencia y miras al futuro; y en el tratamiento que se otorga a los 
diferentes riesgos durante las etapas de ejecución y monitoreo del proyecto. 
(Beckers , y otros, 2013). En definitiva, la estructuración y ejecución de proyectos 
complejos requiere una estrategia que refleje adecuadamente la incertidumbre y la 
amplia variedad de riesgos a los que el proyecto está expuesto durante su ciclo de 
vida. “...Y debido a que los proyectos de infraestructura continuarán siendo 
significativamente grandes y complejos, las pérdidas por el costo del riesgo mal 
gestionado seguirán aumentando; esto se ve agravado por una persistente 
escasez de talento y experiencia, no sólo en los proyectos más complejos” 
(Beckers , y otros, 2013) 
 No hay identificación del riesgo en términos de costos: Un informe de 
trabajo de grado publicado en Bogotá en el año 2014, encuentra como 
hallazgo después de analizar el proceso de costeo de pozos petroleros, que 
el modelo utilizado de autorización para gastos por sus siglas en inglés 
(AFE), no permite evidenciar el costo del riesgo asociado a todas 
actividades de perforación lo que resulta en un presupuesto calculado en un 
escenario ideal al no tener en cuenta actividades que pueden generar 
holguras de tiempo y costo. (Rodr, Rodr, & Clavijo Rodriguez, 2014). 
 
5.2 Sector de estudio – Sector Minero Energético  
 
5.2.1 Generalidades del Sector Minero Energético en Colombia 
 
Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en su último informe 
disponible, publicado en diciembre de 2015, el sector hidrocarburos en Colombia 
había mostrado un crecimiento importante en los últimos años, convirtiéndose en 
una actividad definitiva para el desarrollo del país. “La producción de petróleo y 
gas natural, dos de los hidrocarburos de mayor producción interna, crecieron a 
ritmos de 7% y 5% promedio año, respectivamente, durante los últimos 8 años” 
(UPME, 2015).  Conjuntamente, las cifras confirman la relevancia del sector en 
Colombia, teniendo representación en la balanza comercial colombiana, inversión 
privada, generación de ingresos públicos y gran participación en la generación de 
empleos; donde el petróleo y sus derivados pasaron a representar del 26% al 55% 
de las exportaciones totales del país entre 2003 y 2013; una inversión privada en 
infraestructura del sector que ha sido cercana al 5% del PIB en la última década; y 
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finalmente un sector que contribuye a la generación de ingresos para la nación en 
forma de impuestos aportando más del 20% de los ingresos corrientes del 
Gobierno Nacional Central y unas regalías equivalentes al 1% del PIB sobre las 
finanzas de cada gobierno territorial. En este sentido, el sector hidrocarburos se 
convierte en un sector “locomotora” que impulsa crecimiento económico y social 
en el país (UPME, 2015).  
 
Por otro lado, un estudio publicado por la International Energy Agency (IEA), se 
pronostica que el consumo energético en el mundo aumentará el 51% entre 2009 
y 2031 donde los combustibles fósiles, aquellos que constituyen un recurso natural 
no renovable como son el carbón, el petróleo y el gas natural que debido a sus 
características químicas se emplean como combustibles, seguirán siendo la fuente 
principal. (Rodr, Rodr, & Clavijo Rodriguez, 2014). 
 
Ahora bien, este crucial comportamiento fue soportado por el excepcional 
crecimiento de los precios internacionales, que entre enero del año 2002 y junio de 
2014  pasó de US$20 a US$105 por barril según cifras de Fedesarrollo, causando 
reformas en Colombia como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), la modificación de la estructura de Ecopetrol, la creación de la Sociedad 
Promotora de Energía en Colombia S.A; permitiendo mayor competitividad para 
atraer capital extranjero, arrojando un aumento en el número de contratos de 
exploración y producción en el país, que pasó de 21 en 2004 a 48 en 2012, 
logrando que la producción incorporada a estos contratos pasara de 6.000 barriles 
diarios en 2007 a 146.000 en 2013, un incremento de 2.600% en seis años 
(Fedesarrollo Centro de Investigación Económica y Social, 2015).  
 
A mediados de 2014 con la caída de los precios internacionales del petróleo se 
evidenció la gran importancia que adquirieron los hidrocarburos para la economía 
colombiana en los últimos años. Este escenario ocasionó impacto en puntos 
claves para garantizar la estabilidad macroeconómica del país como son el sector 
externo y el fiscal, al disminuir la inversión extranjera y las contribuciones por 
impuestos y regalías (Fedesarrollo Centro de Investigación Económica y Social, 
2015). En una publicación de junio de 2014, cuando iniciaba el declive de los 
precios internacionales del sector, el periódico el Tiempo mencionó una caída de 
la inversión extranjera en petróleo, hidrocarburos y minería de 5.8% según cifras 
de la Balanza Cambiaria comparado contra el mismo periodo del 2013. 
Adicionalmente, la producción durante el año 2014 se redujo significativamente, 
presentando tasas promedio de variación interanual de -1.71%. (Fedesarrollo Centro 
de Investigación Económica y Social, 2015). Como panorama alentador, el mes de 
junio de 2015 presentó un crecimiento con una tasa del 3.49%, según Fedesarrollo 
el primer semestre de 2015 los niveles de producción se mantuvieron por encima 
del millón de barriles debido a las condiciones de seguridad y la ausencia de 
bloqueos en los puntos de trabajo. 
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A pesar de esto, la nueva realidad de los precios internacionales del petróleo que 
se mantienen dentro de la franja de los US$40 por barril y los US$50 por barril, ha 
convocado a las compañías del sector a ajustarse y prepararse para afrontar los 
retos y oportunidades que se presentarán en los próximos años. Con base en esto 
y teniendo en cuenta la moderación en la inversión en el sector hidrocarburos, 
según Asobancaria, una de las mayores incertidumbres continúa siendo la 
trayectoria de los precios del petróleo, aunque para el 2017 la situación en materia 
de cotizaciones podría mejorar con un precio de la referencia WTI más cercano a 
los US$40 a US$45 por barril terminando así la incertidumbre, pero no obstante 
teniendo un crecimiento real negativo de 2.9% del PIB sectorial en el 2016.   
 
En relación a esto, en Julio del 2016 el Ministerio de Hacienda mencionó el 
impacto en los recursos que anualmente el país recibe por cuenta de la 
producción petrolera nacional debido a la fuerte caída de los precios 
internacionales del crudo, donde se perdió el 3,2% del PIB en ingresos del 
Gobierno Nacional.  
 
En conclusión, la coyuntura sufrida en el sector hidrocarburos en materia de 
exploración y producción ha generado efectos negativos en Colombia 
especialmente en la disminución de los ingresos del Gobierno y las perspectivas 
de crecimiento en los próximos años. Según la UPME los próximos 10 años, los 
gobiernos territoriales productores de hidrocarburos van a tener que incrementar 
su esfuerzo fiscal si quieren sostener tasas de inversión relacionadas con 
resolución de brechas sociales y mayor competitividad. Conforme a información de 
Fedesarrollo, la Asociación Colombiana de Petróleos advierte sobre la posibilidad 
de una contracción entre 100.000 y 250.000 barriles en 2016 y 2018 
respectivamente. Para contrarrestar esto, Fedesarrollo indica que la entidad ha 
planteado 4 medidas de política pública: 
 
 Contratos con mayor flexibilidad en el corto plazo, que permitan la inversión 
en actividades de exploración y producción. 
 Mayor premura en el licenciamiento ambiental, lo cual puede ser un riesgo 
para el país al presentarse situaciones donde se aprueben proyectos que 
causen daño al medio ambiente.  
 Cero bloqueos a la infraestructura petrolera a través de la canalización de la 
inconformidad social.  
 Beneficios tributarios que permitan ampliar las oportunidades de inversión 
extranjera en el sector. 
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Ilustración No.1: Trayectoria del precio del crudo desde 2014 a 2016 
 
Fuente: Datos Indexmundi 
 
A pesar de que no se espera volver a tener los precios observados antes de la 
caída, especialistas del sector afirman que los precios pueden estabilizarse en 
niveles superiores a los US$50, lo que promete un escenario alentador en un país 
como Colombia fuertemente beneficiado por la estabilización del sector. Según la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Colombia ha reaccionado con 
rapidez a la situación a través de la ANH para encauzar al país a ser competitivo 
en el sector y ser así sostenibles en el tiempo; “es el reto y la oportunidad que 
tenemos para reactivar la industria en 2016, mejorar el empleo en el sector e 
incorporar las reservas necesarias para el desarrollo” (Esparza, 2015).  
 
Sin contar en el corto o mediano plazo con alzas abrumantes en el precio del 
petróleo (esto nos indica la importancia de la adecuada gestión del riesgo en un 
sector tan determinante en la economía del país), podemos vislumbrar una 
recuperación lenta hacia un crecimiento económico, donde finalmente la coyuntura 
vivida se compensa según Oxford Business Group, con actuaciones positivas de 
sectores del comercio, la agricultura y los servicios financieros, que se espera que 
aseguren el crecimiento en el año 2016, impulsado por inversiones en 
infraestructura de transporte, como es el desarrollo del programa de concesiones 
viales de cuarta generación y la anhelada firma del Acuerdo de Paz. Este último, 
podría inyectar a la industria y el sector petrolero teniendo en cuenta que en 
muchas zonas donde se encuentra el hidrocarburo ha prevalecido la violencia.  
 
5.2.2 Entes y normatividad que rige al Sector Minero Energético en Colombia 
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El riesgo ambiental asociado a las actividades del sector Minero Energético, es 
regulado por las siguientes entidades:  
 
 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según artículo 1 del 
decreto 3570 de 2011, es el rector de la gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones 
a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros 
sectores. 
 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 6  que es la 
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País. 
Dentro de la ANLA existen dos grupos relacionados con el sector de 
estudio, que son el de Hidrocarburos y el de Minería. El Grupo de 
Hidrocarburos de la ANLA se encarga de la evaluación de los estudios 
ambientales, incluyendo la evaluación económica de los impactos positivos 
y negativos de los proyectos y se ejecuta el seguimiento a las obras o 
actividades que requieran de Licencia Ambiental o de instrumentos tales 
como los planes o medidas de manejo de acuerdo con la normatividad (en 
el Decreto 2820 de 2010 se definen los proyectos de hidrocarburos que 
requieren de Licencia Ambiental). Por su parte, el Grupo de Minería es el 
encargado de realizar la evaluación de los estudios de impacto ambiental 
de los proyectos de minería a gran escala que se tienen previstos ejecutar 
en el país. Entre los proyectos de competencia de esta Autoridad se tienen 
minería a cielo abierto y subterránea de carbón, de minerales y la minería a 
cielo abierto de materiales de construcción. 
 Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
(CAR) son entes corporativos de carácter público, integrados por las 
entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área 
de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
propender por el desarrollo sostenible del país. 
 
5.2.3 Características de los proyectos del sector Minero Energético 
 
El sector Minero Energético es sin duda un sector cuyo crecimiento se basa en la 
ejecución de proyectos. Las actividades y negocios del sector son tan variadas 
que hacen que puedan ser identificados fácilmente bajo la concepción de 
                                                 
6 La ANLA fue creada como Unidad Administrativa Especial del orden nacional con autonomía 
administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hace parte del Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Más información en su página web oficial www.anla.gov.co  
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proyectos, tanto que no sería descabellado afirmar que es este sector, junto con el 
de las tecnologías de la información, donde los académicos encuentran sus bases 
para desarrollar las teorías de administración de proyectos. 
 
El tipo de proyecto que se realiza, así como su magnitud en costo y duración, va a 
depender de la parte de la cadena de producción donde se esté dando. Por 
ejemplo, un proyecto bajo el negocio de exploración puede tener una duración de 
entre 5, 10 o hasta más de 20 años dependiendo de varios factores tales como la 
existencia de estudios sísmicos previos, la obtención de licencias, si son en tierra 
firme, plataforma continental, off shore, etc., lo que conllevará a sus respectivos 
costos. Los proyectos en negocios como producción dependerán a su vez de la 
naturaleza de los hallazgos en cuanto al tipo de crudo encontrado, las reservas 
esperadas, las condiciones ambientales y laborales del lugar de producción, entre 
otras. Por su parte, los negocios de transporte y refinación presentan condiciones 
más estables y en su mayoría, con planeación de tiempo y costo más acertada.  
 
Para la determinación de los tiempos promedio de los proyectos, es indispensable 
recordar que el sector en Colombia presenta unas particularidades que pueden 
condicionarlos. En efecto, “los principales cuellos de botella que se han 
identificado hasta el momento en el sector de hidrocarburos son: las demoras en 
las licencias ambientales (que desincentivan la inversión por los sobrecostos que 
generan), la inseguridad en las regiones productoras, los atentados a la 
infraestructura y los problemas con las comunidades ubicadas en las áreas de 
influencia de los proyectos” (Villar et al, 2014) 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad del sector con los precios 
internacionales actuales, esto ha llevado a que las compañías ajusten sus 
necesidades, así como sus proyectos en aras de mantenerse competitivos en los 
próximos años. Es un hecho que los proyectos exploratorios (sísmica o 
perforación de pozos) se han visto desplazados porque requieren una inversión 
inicial considerable mientras que el factor de incertidumbre es elevado. Es por eso, 
que se ha dado como directriz casi que generalizada la de buscar proyectos más 
atractivos y de reformas internas que permitan mayor eficiencia en los procesos en 
tiempo y costo.  
 
5.3  Impacto del sector minero Energético: La importancia de gestionar el 
riesgo 
 
Los proyectos desarrollados en el sector Minero Energético, independientemente 
de la magnitud que tengan, tienden a generar un impacto ambiental, social y 
económico importante. Por esta razón, es indispensable que las empresas del 
sector hagan una debida inclusión de las comunidades, en particular su 
participación, en el proceso de identificación de posibles riesgos y el manejo del 
impacto que éstos pueden causar. Este proceso de participación de las 
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comunidades se desarrolla bajo el marco constitucional, de tal manera que se 
promueve el derecho que tienen los colombianos de ejercer su participación 
ciudadana, tal como lo expone el artículo 79 de la Constitución Política de 
Colombia: “La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo". 
 
Para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales (en el apartado de participación de las comunidades sobre 
informar a éstas del alcance de los proyectos, haciendo especial énfasis en los 
impactos y medidas de manejo propuestas7), empresas del sector tienen procesos 
establecidos para garantizar la participación. Es el caso de Ecopetrol que inicia el 
proceso con la convocatoria abierta a las comunidades, a través de las 
organizaciones comunitarias legales, con quienes realizan una primera reunión 
con el objetivo de informar a las comunidades afectadas por el proyecto y 
desarrollar un taller participativo para la identificación de impactos socio-
ambientales y físicos y sus respectivas medidas de manejo. “Durante el desarrollo 
del taller se utilizan diferentes metodologías para la identificación de los impactos 
que se producen en el área antes de la llegada del proyecto (impactos sin 
proyecto), buscando la identificación del estado actual en que se encuentra la 
zona a intervenir en cada uno de los componentes (biótico, abiótico, y 
socioeconómico y cultural). Así mismo se realizan diferentes actividades que 
permiten identificar los impactos que puede producir la llegada del proyecto 
(impactos con proyecto) y las medidas de manejo, teniendo como premisa 
principal que debe realizarse una descripción detallada y clara de las actividades y 
etapas previstas por el proyecto con el fin de permitir a los participantes 
comprender y analizar los impactos que se pueden generar, así como proponer 
medidas que permitan su manejo” (Ecopetrol, 2014). 
 
Posterior al análisis de la información resultante del primer taller, se realiza una 
nueva convocatoria a las comunidades con el fin de socializar los resultados 
finales del estudio en donde se presenta a las comunidades tanto los elementos 
específicos que se solicitarán para el licenciamiento ante las autoridades 
ambientales pertinentes, entiéndase aspectos técnicos como de uso y 
aprovechamiento de recursos, medidas de manejo, etc., como la información 
recopilada de caracterización de las propias comunidades y regiones que puede 
ser de utilidad e interés para los pobladores (Ecopetrol, 2014). 
 
El proceso descrito anteriormente queda registrado formalmente en el estudio 
ambiental dando claridad sobre los aportes de la comunidad y las metodologías 
implementadas en el proceso. Por su parte, en la etapa de ejecución de los 
proyectos, se realiza una actualización de los impactos, y en caso de reconocer 
nuevos impactos que no fueron tenidos en cuenta previamente, se definen e 
implementan las medidas de manejo pertinentes (Ecopetrol, 2014). 
                                                 
7
 En el Artículo 15 del decreto 2820 
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Con los años de experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector de 
hidrocarburos, Ecopetrol ha identificado ciertos impactos sociales generados por 
dicha empresa en sus diferentes actividades, de tal manera que pueda prevenirlos 
y manejarlos de manera responsable. Los principales impactos generados son: 
 
1. Desestimulo a la vocación productiva de la región y petrolización de la 
economía regional y modificación de la dinámica de empleo. 
2. Migración causada por la búsqueda de oportunidades de empleo y de 
generación de ingresos debido a los proyectos de la empresa. 
3. Alteración del contexto arqueológico. 
4. Desplazamiento involuntario de viviendas e infraestructura. 
5. Alteraciones en las identidades culturales. 
6. Deterioro de infraestructura vial. 
7. Cambios en el Medio Ambiente. 
8. Generación o incremento de material particulado (contaminación). 
9. Modificaciones en la gestión y organización de las comunidades. 
10. Afectación del paisaje, molestias, y otros impactos no prevenibles, 
mitigables o corregibles. 
 
Los impactos identificados son indiscutiblemente importantes y por lo tanto se 
hace necesaria su cuantificación. Un ejemplo de esto es Centragas, un proyecto 
de construcción, operación, mantenimiento y transferencia (BOMT por sus siglas 
en inglés), en el cual se financió durante el periodo de construcción una tubería de 
gas natural, que enlazaba los yacimientos de gas de la Costa Atlántica con los 
consumidores en los grandes centros de población en el otro lado de los Andes, 
por US$217 millones (Davis, 2003). La importancia de este proyecto en los años 
90‟s se da porque fue la primera financiación en Latinoamérica con grado de 
inversión crediticio, además, con la más larga madurez hasta el momento en 
Colombia por 16 años.  De acuerdo con Standard & Poor‟s el proyecto tuvo 
soporte político local por US$4 millones que Centragas gastó en mejoras y 
concientización de la comunidad.  
 
Uno de los impactos directos que generan los proyectos en el sector Minero 
Energético es en el empleo de las zonas donde se desarrollan. El sector de minas 
y petróleo representó el 1,2% del número de ocupados del total nacional en el año 
2012, debido a que es un sector intensivo en capital y, por lo tanto, genera bajo 
empleo directo. Según datos de Fedesarrollo, en el 2012 el número de empleos 
generados por el sector de minas e hidrocarburos era de 241mil (Martinez & 
Aguilar, 2013) sin incluir empleos indirectos asociados con otras actividades que 
proveen bienes o servicios a la industria. Sin embargo, esta cifra se vuelve 
interesante teniendo en cuenta que son sectores que generan empleo en zonas 
remotas donde las oportunidades para la población son escasas, de tal manera 
que generan alto impacto en el empleo y la actividad económica de dichas zonas.  
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En particular, en el sector de minería, el complejo de minería más grande del país 
llamado Cerrejón generó a corte de 2012 empleos directos a 5.708 personas 
siendo importante mencionar que la inversión en gestión social en La Guajira en 
2012 fue de US$13.3 millones en programas de educación, salud e infraestructura 
básica, cultura, recreación, deporte y generación de empleo, esta empresa cuenta 
además con el apoyo de 4.750 trabajadores de las empresas contratistas, para un 
total de 10.458 personas vinculadas a la operación (UPME, 2014). 
 
No obstante, el desarrollo de actividades económicas de extracción en el país ha 
ido de la mano con el descontento social en las zonas donde se desarrollan. Esto 
se ha evidenciado en los numerosos bloqueos que han impedido el normal 
desarrollo de dichas actividades. En efecto, en una presentación realizada por 
Nicolás Mejía Mejía, Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la 
ANH, menciona que el principal reto del sector es y seguirá siendo el 
relacionamiento de las comunidades dado el “conflicto social” que se presenta.  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su publicación 
La protesta social en América Latina, realiza un análisis cualitativo y cuantitativo 
de los conflictos registrados en América Latina, entre los años 2009 y 2010. En 
este documento, el conflicto social se entiende como “un proceso de interacción 
contenciosa entre actores sociales e instituciones, movilizados con diversos 
grados de organización y que actúan de manera colectiva de acuerdo con 
expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un 
contraproyecto social. Un conflicto social se da cuando un grupo, actor o 
movimiento expresa una situación de malestar colectivo de forma hostil a través 
de demandas y medidas de presión más o menos violentas contra alguna 
instancia pública o privada a la que considera responsable de dicha situación” 
(PNUD, 2012) 
 
En la tabla No.2 se pueden observar los bloqueos presentados a las operaciones 
de la industria desde el año 2010, donde se evidencia un incremento considerable 
desde el 2011 manteniendo la tendencia hasta el año 2013, donde se presenta el 
punto más alto con 503 bloqueos a las operaciones.  
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Tabla No.2: Conflicto Social Actividades Petroleras 
 
Fuente: Diagnóstico de la conflictividad Social. (Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol, & Programa de las 
Naciones unidas para el Desarrollo, 2016). 
 
Lo preocupante de este riesgo es que es de tendencia ascendente. Según cifras 
del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, en 
el país se ha presentado un aumento en manifestaciones sociales relacionadas 
con proyectos minero-energéticos, con alegatos que van desde temas ambientales 
y territoriales como laborales. La trayectoria de las luchas sociales asociadas a 
extracción de carbón, oro y petróleo en Colombia en una década, de 2001 a 2011, 
y la participación de actores sociales en dichas luchas, ha sido la siguiente 
(CINEP/PPP, 2012): 
 
Ilustración No.2: Manifestaciones sociales en general vs. manifestaciones 
asociadas a la explotación de Petróleo 
 
Fuente: Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en Colombia. 
CINEP/PPP 2012. 
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Ilustración No.3: Participación de actores sociales en luchas sociales 
 
Fuente: Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en Colombia. 
CINEP/PPP 2012. 
 
Como se observa, la participación de las comunidades rurales (indígenas, 
campesinas, afro descendientes) ha ido cobrando visibilidad en las luchas sociales 
(alcanzan en 2011 el 25% de las acciones sociales colectivas) porque han 
encontrado mecanismos para protestar. Por su parte, otra cuarta parte de las 
acciones son realizadas por asalariados vinculados a las empresas extractivas, 
mientras que los pobladores urbanos y los trabajadores independientes 
participaron en el 13% y 12%, respectivamente.  
 
Ahora bien, los motivos generales que tuvieron estos actores sociales para 
participar en las luchas mencionadas son diversos, donde el incumplimiento de 
pactos, derechos y ambientales se convierten en los predominantes: 
 
Ilustración No. 4: Causa de los Bloqueos (2015) 
 
 
Fuente: Diagnóstico de la conflictividad Social. (Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol, & Programa de las 
Naciones unidas para el Desarrollo, 2016). 
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Por otro lado, a estas manifestaciones sociales, además se les deben sumar las 
incidencias del conflicto armado en el desarrollo normal de las operaciones del 
sector. En los análisis de riesgo de las empresas del sector se contemplan como 
eventos de “fuerza mayor” y aunque han disminuido su incidencia en los últimos 
años, es un fenómeno aún persistente. Lo anterior se corrobora con las “cifras 
reportadas por el Ministerio de Defensa Nacional, durante el año 2013 y 2014 se 
presentaron 259 y 141 atentados a la infraestructura petrolera/gasífera 
respectivamente, lo que representó enormes pérdidas en producción, transporte, 
refinación y exportación de crudo, gas y derivados” (Ávila, 2015). 
 
Uno de los proyectos más importantes de infraestructura petrolera en el país es el 
oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual ha sufrido varios atentados en tramos 
significativos. Así, tan sólo en el 2014 los atentados dirigidos a este oleoducto 
“generaron cerca de US$ 400 millones en pérdidas de producción, alrededor de 
US$ 225 millones de pérdidas en regalías e impuestos, más de 2 millones de 
barriles sin ser exportados, lo que imposibilitó alcanzar el pleno margen del millón 
de barriles diarios, y la suspensión de contratos laborales por cerca de 500 
trabajadores. Asimismo, en 2014 las exportaciones de petróleo y sus derivados, 
de acuerdo a los datos suministrados por Procolombia, pasaron a representar el 
52% del total de las exportaciones nacionales, con un total de US$ 28.926 
millones, evidenciando así una caída del 3% aproximadamente respecto al año 
2013, donde éstas representaron alrededor del 55% del total del rubro, con un 
valor cercano a los US$ 31.559 millones. Esta caída del valor de las exportaciones 
fue causada (en gran medida) por los atentados al oleoducto Caño Limón” (Ávila, 
2015). 
 
En resumen, el análisis de riesgo de cualquier proyecto del sector Minero 
Energético, debe abarcar un panorama más amplio que el de cualquier proyecto 
en otro sector. Es cierto que los impactos pueden variar y que el tema operativo y 
de demanda sigue siendo el más importante en términos cuantitativos. Sin 
embargo, los temas sociales, laborales, ambientales, políticos, pueden generan 
retrasos en los cronogramas y sobrecostos en el presupuesto que pueden y deben 
ser contemplados bajo cualquier metodología de gestión de riesgos en proyectos. 
 
5.4 Categorías de riesgo asociadas el sector Minero Energético 
 
En esta sección, consolidaremos las categorías de riesgo más notables que 
pueden presentarse en el sector de estudio, según informe presentado por la 
Administradora de Riesgos Profesionales SURA, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y la firma auditora Auditool; con el fin de identificar cuáles son las 
categorías más relevantes para los profesionales que desarrollan estos proyectos, 
y así conocer la importancia que los proyectos otorgan a las diferentes fuentes de 
riesgo. En particular, esta categorización será alineada o incluida en la entrevista 
semi-estructurada que se explica más adelante en la metodología propuesta.  
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Factores de Riesgo seleccionados: 
 Disminución en el precio del petróleo por bajas en la demanda mundial 
 Riesgo Político 
 Riesgo Social 
 Riesgo Legal 
 Riesgo de fuga de profesionales especializados 
 Orden Público y seguridad nacional 
 Riesgos operacionales 
 Riesgo Ambiental 
 Otros Riesgos no relacionados 
 
Esta aproximación a una categorización de los riesgos existentes en el sector, 
revelará la relevancia que en Colombia los proyectos dan a cada riesgo en un 
sector con amplios conocimientos en el campo de la gestión del riesgo, pero sin 
embargo como se ha expuesto a lo largo de la investigación, sin una posible 
eficiencia necesaria para su adecuada implementación.  
6. Metodología  
 
6.1 Descripción de la metodología de investigación implementada 
 
Teniendo en cuenta el alcance de la problemática inicial, el objetivo primario de la 
investigación es lograr determinar los factores que afectan el uso de prácticas de 
gestión del riesgo en los proyectos desarrollados por empresas del sector Minero 
Energético en Colombia, en aras de observar las causas que ocasionan u 
obstaculizan una eficiente gestión del riesgo. 
 
Para lograr este objetivo, la investigación utilizará métodos que nos permitan 
establecer cuestiones fundamentales como: i) conocer la percepción de riesgo que 
tienen, ii) la importancia que le dan a las prácticas de gestión de riesgos dentro de 
la empresa, iii) el manejo del riesgo dentro de los proyectos, iv) el conocimiento de 
los gerentes de la existencia de metodologías de gestión de riesgo para proyectos, 
en particular los procesos expuestos por el estándar del PMI, v) factores que 
afecten el uso de las prácticas de gestión de riesgo en proyectos y vi) la relevancia 
los proyectos otorgan a diferentes fuentes de riesgo asociadas al sector. 
 
Las técnicas de recolección de datos seleccionadas permitirán obtener 
información sobre los factores que afectan el uso de prácticas en gestión de 
proyectos. Para esto, se analizarán variables como: procesos, prácticas, 
documentación y/o políticas que pudieran conformar una metodología de gestión 
de riesgo en proyectos, bajo los seis procesos descritos por el PMI, factores para 
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la gestión del riesgo desarrollados en el marco teórico del presente trabajo y 
catalogados como primordiales por múltiples autores.  
 
6.1.1 Tipo de estudio 
 
Al momento de diseñar la presente investigación, se contempló el tipo de estudio 
bajo el cual se desarrollaría. Los diferentes tipos de investigaciones son: no 
experimental, descriptiva, histórica, correlacional, experimental, básica y aplicada 
(Salkind, 1999). Sin embargo, la mayoría de investigaciones corresponden a dos 
categorías:  
 
 Estudios descriptivos: “Un estudio descriptivo es aquel en que la 
información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay 
manipulación). En ocasiones se conocen como estudios „correlacionales‟ o 
„de observación‟. La Oficina de Protección de Investigación Humana 
(OHRP) define un estudio descriptivo como „cualquier estudio que no es 
verdaderamente experimental‟. En investigación humana, un estudio 
descriptivo puede ofrecer información acerca del estado de salud común, 
comportamiento, actitudes u otras características de un grupo en particular. 
Los estudios descriptivos también se llevan a cabo para demostrar las 
asociaciones o relaciones entre las cosas en el entorno” (ORI, 2016). 
 Estudios experimentales: A diferencia de los estudios descriptivos, un 
experimento es un estudio en que se introduce intencionalmente un 
tratamiento, procedimiento o programa y se observa un resultado. El 
diccionario American Heritage del idioma inglés define experimento como 
“una prueba bajo condiciones controladas que se realiza para demostrar 
una verdad conocida, examinar la validez de una hipótesis o determinar la 
eficacia de algo que no se ha intentado previamente” (ORI, 2016). 
 
Con la claridad de estos conceptos, de forma concluyente el tipo de estudio de la 
presente investigación es descriptivo puesto que se pretende recolectar 
información sin ningún ánimo de cambiar el entorno. Adicionalmente, los estudios 
descriptivos en los cuales el investigador debe interactuar con el participante 
pueden involucrar herramientas como encuestas o entrevistas para recolectar la 
información necesaria, que son precisamente las herramientas que se utilizan. 
 
6.1.2 Instrumento de recolección de información 
 
Antes de definir el instrumento de recolección, se determina la fuente de donde 
saldrá dicha información: 
 Fuentes secundarias: Proporcionan información previamente recogida y 
elaborada (por ejemplo, estadísticas, libros, revistas, estudios anteriores, 
entre otras). 
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 Fuentes primarias: La recopilación de los datos necesarios para solucionar 
el problema planteado debe hacerse directamente. 
 
Los datos provenientes de fuentes secundarias han aportado valiosa información 
en el desarrollo de la revisión de literatura, marco teórico y marco contextual, e 
igualmente serán de utilidad en el momento de desarrollar y analizar la 
investigación.  
 
Sin embargo, la información esencial de la investigación proviene de fuente 
primaria. El instrumento escogido para adelantar la recolección de esta 
información es la entrevista con las siguientes características: 
 
 Entrevista semi-estructurada o semi-libre: Como su nombre lo indica no es 
una entrevista totalmente planificada quitando un poco la rigidez de ésta. 
“Para este tipo de entrevista, el entrevistador también tiene trazado un plan 
de desarrollo, pero con más libertad de acción y mayor agilidad” (Acevedo 
& López, 1986).  
 Individual: La interacción se realiza entre el entrevistador y el entrevistado, 
sin la participación de otros individuos que dan orígenes a las entrevistas de 
grupos o paneles.  
 
El uso de las entrevistas como técnica de investigación es de vital importancia 
porque nos da un panorama de la situación y percepción actual que enmarcan el 
concepto de riesgo y la gestión para su manejo en el sector. Las entrevistas se 
desarrollarán de dos formas: 
 
1. Entrevista presencial: Como primera medida, se busca conocer el “deber 
ser” y el “es” en el campo de la gestión del riesgo en los proyectos 
ejecutados en el sector. En este orden, partiremos del conocimiento de 
académicos y profesionales expertos en nuestro campo de estudio. Esta 
entrevista es realizada de forma presencial, por lo tanto, permitirá una 
mayor obtención de información, permitiendo caracterizar la población de 
estudio para su posterior análisis.  
2. Entrevista no presencial: Entrevistas que permiten la confección de un 
cuestionario más específico, es decir, con preguntas cerradas, dirigido a 
profesionales expertos, como gerentes generales o líderes de proyectos del 
sector Minero Energético. Las encuestas se desarrollan de manera 
telefónica o por correo electrónico.  
Nota: El fundamento del desarrollo de dos modelos de entrevistas, es lograr 
alcanzar un mayor número de entrevistados.   
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6.1.3 Perfil de los entrevistados 
 
Dado la pregunta de investigación planteada, es necesario obtener la información 
por medio de entrevistas a personas que trabajen o que hayan tenido experiencia 
en empresas del sector Minero Energético en Colombia. Lo ideal sería contar con 
la opinión de líderes de proyectos en las organizaciones, sin embargo, lo 
primordial más que su nivel de jerarquía es la amplia compresión de los proyectos, 
no que se limiten a ciertos procesos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la validez de las apreciaciones de los 
entrevistados se verá sustentada en criterios de selección como son la experiencia 
en el sector (antigüedad en el sector de mínimo 5 años), experiencia liderando 
proyectos (antigüedad de mínimo 3 años), los roles que ha desempeñado y su 
posición jerárquica actual en cuanto al manejo de proyectos y si cuenta o no con 
certificación PMP u otras en proyectos. Para lo anterior, la encuesta tiene el 
siguiente encabezado. 
 
 
 
Cabe resaltar, que los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo a su 
conocimiento teórico y experiencia adquirida en el sector Minero Energético y de 
manera específica su involucramiento en temas relacionados con un sistema de 
gestión de riesgos en proyectos.  
 
En consecuencia, se consideró pertinente que el entrevistado tuviera una serie de 
componentes en su formación académica y profesional que permita soportar las 
conclusiones y/o aportes que serán extrapolados de la información obtenida de las 
entrevistas. Por lo tanto, de acuerdo a estos componentes se avalaron las 
personas entrevistadas. 
 
A. Componente académico: 
 
 Conocimiento en Gestión administrativa y ejecución de proyectos. 
A. Perfil del entrevistado:
Nombre: Profesión: 
Edad: años Experiencia profesional: años
PMP (Si/No) Certificaciones en proyecto:
Empresa 1: Rol 1:  Tiempo:
Empresa 2: Rol 2:  Tiempo:
Empresa 3: Rol 3:  Tiempo:
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO
B. En que roles ha desarrollado su experiencia en gestión de proyectos?
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 Certificado Project Management Professional: El 66% de la muestra debe 
contar con este requisito. 
 Certificado Risk Management Professional: Se determinó que el 33% de la 
muestra debe contar con este componente. 
 
Los porcentajes determinados fueron seleccionados con el fin de tener una 
muestra heterogénea, pero con soporte académico suficiente. 
 
B. Componente profesional: 
 
 Experiencia laboral en el sector Minero Energético de 5 años o más.  
 Involucramiento en el proceso de gestión del riesgo en proyectos desde una 
perspectiva gerencial. 
 Involucramiento en el proceso de planeación, administración y/o ejecución 
de proyectos que permita divisar el papel del riesgo en un escenario real. 
 
Con base en lo anterior se realiza la búsqueda y contacto de profesionales que a 
través de su conocimiento y experiencia vivida nos permitan soportar el propósito 
de esta investigación. 
 
A continuación, se relaciona el perfil de los seis profesionales entrevistados, 
conforme al encabezado anteriormente mencionado: 
 
 Perfil Entrevistado No.1 
 
 
 Perfil Entrevistado No.2 
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 Perfil Entrevistado No.3 
 
 
 
 Perfil Entrevistado No.4 
 
 
 Perfil Entrevistado No.5 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA
A. Perfil del entrevistado:
Nombre: Profesión: 
Edad: 39 años Experiencia profesional: 14 años
PMP (Si/No) SI  Otras Certificaciones en proyectos:
Empresa 1: Rol 1:  Tiempo: 4 años
Empresa 2: Rol 2:  Tiempo: 5 años
Empresa 3: Rol 3:  Tiempo: 2 años
Ingeniero mecánico
Planta Siderúrgica
Ecopetrol
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto 
Profesional en gestión de riesgo
Profesional en gestión de riesgo
Edgar Javier Saucedo Dávila
B. En que roles ha desarrollado su experiencia en gestión de proyectos?
No
Universidad Externado de Colombia
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO
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 Perfil Entrevistado No.6 
 
 
6.2 Diseño e implementación de Entrevistas 
 
El instrumento planteado está estructurado por categorías de indagación con el fin 
de tener un esquema claro y preciso de los objetivos que busca lograr la 
entrevista, en aras de maximizar el tiempo con cada entrevistado. Además, 
facilitará el análisis de resultados una vez que permite conducir el orden de los 
objetivos inicialmente propuestos.  
El detalle de las preguntas y diseño final de la entrevista que guiará los encuentros 
con los profesionales del sector se encuentra en Anexo 2.  
 
Tabla No.3: Estructura de entrevistas por categorías de Indagación 
Categorías de 
indagación 
Definición No. de 
preguntas 
Preguntas 
Concepto de riesgo Clarificar la concepción 
de riesgo que tiene el 
entrevistado y dentro de 
su organización 
2 1. Que entiende usted por 
Riesgo?  
2. Cómo es concebido en su 
organización el riesgo en los 
proyectos? 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA
A. Perfil del entrevistado:
Nombre: Profesión: 
Edad: 47 años Experiencia profesional: 23 años
PMP (Si/No) SI  Otras Certificaciones en proyectos:
Empresa 1: Rol 1:  Tiempo: 9 años
Empresa 2: Rol 2:  Tiempo: 3 años
Empresa 3: Rol 3:  Tiempo: 3 años
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO
Universidad Externado de Colombia
Ingeniera química
Ecopetrol S.A.
Empresas de consultoría
Naciones Unidas
Líder de Proyectos
Directora de Consultoría en Proyectos
Administradora de Proyectos
Gladys Monsalve
B. En que roles ha desarrollado su experiencia en gestión de proyectos?
PMI-RMP
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Categorías de 
indagación 
Definición No. de 
preguntas 
Preguntas 
Involucramiento de 
la alta dirección 
Papel de la alta dirección 
en el manejo de riesgo en 
proyectos 
2 3. Qué área de la organización 
da las directrices para el 
manejo del riesgo? 
7. Cuántas personas 
aproximadamente tienen 
responsabilidad directiva en los 
proyectos de la organización? 
De estas personas, cuántos 
aproximadamente son 
formados en gestión del 
riesgo?  
Personas idóneas Determinar si hay 
exclusividad de personal 
encargado del manejo de 
riesgo y especificar los 
roles 
2 4. Quién o quiénes en su 
organización están seriamente 
comprometidos con el manejo o 
gestión del riesgo? 
6. Existe en su organización un 
rol con dedicación exclusiva a 
gestión del riesgo? Cuáles son 
sus funciones? Cree que 
desempeña activamente su rol? 
Metodología 
adecuada 
Establecer si dentro de la 
organización hay una 
metodología de gestión 
de riesgo difundida y 
adoptada, como es su 
desarrollo, tratando de 
inferir la efectividad de la 
misma. 
5 5.  Una vez identificado el 
riesgo en los proyectos, cómo 
determinan la acción a tomar? 
Es decir, cuál es la estrategia 
implementar frente a éste?     
8. Bajo que metodología es 
gestionado el riesgo en los 
proyectos que ejecuta su 
organización? 
9. Qué prácticas o actividades 
desarrollan su organización 
para cada proceso de la 
gestión del riesgo? Si existe 
algún proceso que no se 
desarrolla o implementa por 
favor menciónelo. 
10. En su organización se 
definen escalas de impacto 
para medir los riesgos 
identificados? Cómo se 
definen? Se tienen en cuenta 
variables como la incertidumbre 
y complejidad del proyecto? 
11. Una vez se termina un 
proyecto, en la etapa de cierre 
se realiza alguna clase de 
retroalimentación de lecciones 
aprendidas? Existe una base 
de datos centralizada sobre 
proyectos pasados? 
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Categorías de 
indagación 
Definición No. de 
preguntas 
Preguntas 
Factores que 
afectan el uso de 
las prácticas, 
según opinión 
personal 
Confrontación de la teoría 
de metodologías frente a 
las prácticas del sector, o 
lo que se acostumbra 
4 12. Considera que en los 
proyectos que ejecuta su 
organización se administra de 
maneja eficiente y adecuada la 
gestión del riesgo? Por qué? 
Por favor argumente. 
13. En su experiencia en la 
ejecución de proyectos del 
sector Minero Energético, 
específicamente en el tema de 
Hidrocarburos, cuáles piensa 
que son los factores que 
dificultan una adecuada gestión 
del riesgo? 
14. Porqué cree usted que la 
gente en algunos casos no 
sigue los protocolos de 
metodología de riesgos 
planteados por la teoría? 
15. A manera personal, qué 
lecciones aprendidas puede 
compartir con nosotros acerca 
del riesgo y su manejo en los 
proyectos desarrollados en el 
sector? 
Categorías de 
riesgo asociados al 
sector 
Identificar la relevancia 
que los proyectos 
desarrollados en el 
sector, otorgan a 
diferentes riesgos 
asociados. 
1 16. En los proyectos 
desarrollados, indique el grado 
de relevancia dado a cada 
factor de riesgo, y el nivel de 
impacto que en su experiencia 
este factor puede causar en 
cada objetivo del proyecto 
Categorías de 
riesgo asociados al 
sector 
Identificar las causas que 
genera el alto impacto 
causado por el factor 
social en los proyectos 
del sector 
1 17. Informes del sector Minero - 
Energético específicamente el 
sector Hidrocarburos, indican 
que el impacto social generado 
por estos proyectos es alto y 
por lo tanto debe ser 
necesariamente gestionado. 
¿Por qué razón considera que 
hoy en día continúa siendo uno 
de los principales impactos 
causados por el sector? ¿Que 
está causando que como factor 
de riesgo siga causando alto 
impacto? 
 
6.2.1 Realización entrevista, comentarios y conclusiones de Experto Profesional   
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Las entrevistas realizadas se encuentran anexas a este trabajo de investigación. 
En cada una se relaciona el perfil profesional y académico de los expertos 
profesionales en el sector Minero – Energético.  
7. Desarrollo de la Investigación  
 
7.1 Presentación de resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas bajo la estructura y 
categorías de indagación anteriormente propuestas, serán presentados bajo los 
siguientes parámetros: 
 
 Los resultados serán presentados por categoría de indagación.  
 A cada categoría de indagación le fue asignado un código con el fin de 
facilitar posteriormente su análisis. Los códigos asignados por categoría 
son: 
 
Tabla 4: Código asignado a las categorías de Indagación 
Categoría de Indagación Código Asignado 
Concepto de riesgo 
 
RG 
Involucramiento de la alta dirección: Apoyo 
consciente de la alta gerencia 
 
AD 
Personas Idóneas en el proceso de gestión del 
riesgo 
 
PI 
Metodología Adecuada: Uso eficaz de 
herramientas y técnicas en la gestión del riesgo 
 
MA 
Factores que afectan el uso de las prácticas, 
según opinión personal: Esta categoría 
permitirá identificar los factores que afectan el 
uso de prácticas de gestión del riesgo no 
contemplados anteriormente en el estudio de 
literatura y que serán de gran contribución en la 
investigación. 
 
FAPR 
Categorías de riesgo asociados al sector 
Minero Energético específicamente 
hidrocarburos en Colombia: Relevancia 
 
CRH 
Fuente: Elaboración propia 
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 Seguido, en el cuadro de resultados se presentan los datos recolectados 
por cada entrevistado. Cada entrevista o entrevistado fue enumerado con el 
fin de presentar los datos con mayor claridad.  
 Los datos recolectados que se encuentran en cada tabla recogen de forma 
explícita los puntos claves compartidos por cada entrevistado. 
 
 A través del presente trabajo, la literatura revisada nos ha expuesto unas 
bases necesarias para realizar una eficiente gestión del riesgo. Con base 
en esto fueron seleccionadas las categorías de indagación, y por tal razón 
conocemos el ideal del comportamiento de cada categoría en el proceso de 
manejar el riesgo. En este sentido, el resultado de las 4 primeras categorías 
que son extraídas del “deber ser” planteado por la teoría, se presentarán 
y/o clasificarán dentro de la condición de “Acertada” o “Sesgada. En otras 
palabras, la respuesta y/o dato obtenido de cada entrevistado se calificará 
como “Acertado” o “Sesgado”; así podremos conocer la clase de manejo 
que se le está dando a cada categoría dentro del sector. 
 
 
 En la parte izquierda de la tabla de resultados, se encuentra una columna 
llamada “Porcentaje de la muestra Acertada o Sesgada según literatura”. 
Esta columna evidencia el porcentaje de la muestra entrevistada que 
respondió de forma “Acertada” o “Sesgada” de acuerdo a lo planteado por 
la categoría. Se aclara que esto aplica sólo para la presentación de las 
cuatro (4) primeras categorías.  
 
 Los resultados de las categorías FAPR y CRH, se presentan de igual forma 
exceptuando la clasificación de acertado o sesgado, estás dos se 
analizarán en el numeral 7.2: Análisis de resultados. 
Presentación de Resultados obtenidos 
 
Tabla 5: Resultados Concepto de Riesgo 
Categorización 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra Acertado 
o Sesgado según 
literatura  
Categorías 
de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Concepto de 
riesgo 
RG 
Clarificar la concepción de 
riesgo que tiene el 
entrevistado de forma 
propia y dentro de su 
organización 
1 
Evento incierto que puede afectar positiva o negativamente los objetivos de 
un proyecto. La incertidumbre está relacionada con ocurrencia, exposición y 
afectación. Adicionalmente, no sólo se debe evaluar impacto en objetivos 
del proyecto sino en los estratégicos de la empresa. Por último, la definición 
de riesgo solo se puede dar previo la planeación del proyecto para que no 
se confundan eventos con mala planeación. 
A 83% 
2 
Riesgo es un evento o una condición incierta, o sea que tiene asociada una 
probabilidad de ocurrencia o no, y que en caso de que ocurra te puede 
impactar positiva o negativamente al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 
3 
El riesgo es la traducción de la incertidumbre que tenemos en el proyecto. 
Existen los riesgos propios de la operación y aquellos de administración, 
todos ellos nos pueden generar incertidumbre o desviaciones durante la 
gestión de proyecto. Prevalece evitar el riesgo negativo, sin embargo, sí se 
identifican oportunidades, se trata de aprovecharlas siempre que se pueda. 
4 
Todo aquello que pueda ocurrir y generar un impacto positivo o negativo, en 
el logro o cumplimiento de los objetivos. Se mide en términos de la 
probabilidad de ocurrencia por el impacto de las consecuencias. 
6 
Es un evento con una determinada probabilidad de ocurrencia que puede 
impactar un proceso, un proyecto o cualquier actividad y que puede 
afectarlo positiva o negativamente. Dentro de la organización serían 
eventos que podrían desviar el cumplimiento de una óptima ejecución de los 
proyectos y que pueden afectar el costo, tiempo o alcance de los mismos. 
5 
Es el efecto de la incertidumbre y se presenta en toda la organización desde 
las entradas de las actividades hasta las salidas, por eso el riesgo se ve 
enfocado al no cumplimiento de los objetivos. 
S 17% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Resultados Involucramiento de la alta gerencia: Apoyo consciente de la alta dirección 
Categorización 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra Acertado o 
Sesgado según 
literatura  
Categorías de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Involucramiento de 
la alta dirección 
AD 
Papel de la alta 
dirección en el 
manejo de riesgo en 
proyectos 
1 
En términos generales si hay una cultura de gestión del riesgo muy afianzada en el tema de 
la cultura de gestión de riesgo de HSE 
A 50% 
3 
La alta gerencia está involucrada de manera directa. Ellos establecen políticas claras pues 
las directrices para el manejo del riesgo son objetivos estratégicos.  
6 
El área de la organización que da las directrices para el manejo del riesgo es una Unidad 
especial la cual se enfoca principalmente en los riesgos del negocio. Hay una formación 
por lo menos básica del personal de proyectos en gestión de riesgos. 
2 
En los niveles directivos superiores no hay compromiso en la gestión. Cuando hay que 
tomar decisiones que pueden afectar la gestión de riesgos en los niveles jerárquicos no se 
presta la debida atención y/o apoyo necesario para agilizar la gestión y, por ende, la 
ejecución debida del proyecto. 
S 50% 4 
Las directrices para el manejo del riesgo son entregadas por el área corporativa en gestión 
de Proyectos y estas son aplicadas en las áreas de soporte de proyectos en cada unidad de 
negocio, sin embargo, son controlados y monitoreados por el área corporativa.  
5 
La persona que lidera la gestión del riesgo debería ser la alta dirección, pero en realidad en 
las empresas contratistas lo hacen las personas que manejan el sistema integral de gestión. 
Cuando la persona que maneja el sistema no tiene la suficiente credibilidad, ni la 
suficiente autoridad, simplemente el riesgo no lo van a tomar en cuenta y las cosas no se 
van a implementar.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Resultados sobre Personas Idóneas en el proceso de Gestión del Riesgo  
Categorización 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra Acertado 
o Sesgado según 
literatura  
Categorías de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Personas 
idóneas 
PI 
Determinar si hay exclusividad de 
personal encargado del manejo de 
riesgo y especificar los roles 
1 
En la empresa hay tres áreas principales que dan directrices de riesgos: Esta una unidad 
especial que da todos los lineamientos de riesgo empresarial, principalmente. Esta una 
vicepresidencia que tiene un área de seguridad industrial que da los riesgos, las directrices 
de los riesgos operativos. Y dentro de la empresa también había anteriormente una PMO 
que tiene nivel de vicepresidencia, que da los lineamientos para riesgos a nivel de 
proyectos. Los tres en conjunto normalmente dan las directrices, pero todas se rigen 
principalmente por la unidad de riesgo corporativo. 
A 83% 
2 
En la empresa hay dos áreas que manejan los riesgos. Hay una unidad de gestión de riesgos, 
que es la que se enfoca en el tema de riesgos financieros, entonces ellos están muy 
pendientes de los temas de tasas de mercado, riesgo de mercado, precios del crudo, es decir, 
como está el mercado a nivel mundial. Y hay otra que se encarga del tema de riesgos en 
proyectos, que, si viene directamente de la PMO, por ejemplo, con cosas del proyecto como 
el cronograma, fases de planeación, recursos, etc. 
Ahora bien, el manejo de riesgos lo hacen efectivamente los líderes de proyectos, a los 
gerentes de proyectos y a los gerentes de operaciones de cada negocio, porque son los 
directamente interesados en que un proyecto se ejecute correctamente 
3 
En el grupo de ingeniería hay una o dos personas enfocadas a liderar la gestión del riesgo 
para el proyecto y para todo el portafolio de proyectos. Sin embargo, el equipo de gestión 
de riesgos no está completo pues no hay continuidad en el proceso lo que hace que la 
información se diluya a medida que se avanza en la operación. Es decir, los especialistas 
están en las fases iniciales, pero no en las de ejecución y finalización.  
4 
En la PMO (oficina corporativa de proyectos) existe el área de servicios especializados, 
adicional el especialista en gestión de riesgos es un cargo crítico en cada proyecto y debe 
estar asignado desde el principio del mismo. Normalmente son certificados PMP´s y 
también son especialistas en riesgos en otros casos. Por esta razón se le da mucha 
importancia y asignan recursos desde las fases iniciales de proyectos impactando el 
presupuesto de los proyectos en todas sus fases.  
6 
Hay tres instancias: está una Vicepresidencia que tienen a cargo los riesgos de seguridad de 
proceso, riesgos de entorno y riesgos ambientales. Asimismo, una unidad especial y una 
Vicepresidencia de quienes se enfocan en los riesgos de proyectos. Adicionalmente, cada 
negocio monitorea y controla los respectivos riesgos. 
5 
Existen muy pocas personas que realmente saben del tema y pueden analizar el tema con 
propiedad. Generalmente las personas que lideran la gestión del riesgo se enfocan solo en 
temas de seguridad que es algo muy común en el sector, por esta razón son las personas que 
manejan el sistema integral de gestión y seguridad, pero no hay un rol con dedicación 
exclusiva a liderar el tema de riesgos en las empresas.  
S 17% 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8: Resultados Metodología Adecuada: Uso eficaz de herramientas y técnicas en la gestión del riesgo 
Categorización 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra 
Acertado o 
Sesgado según 
literatura  
Categorías 
de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Metodología 
adecuada 
MA 
Establecer si 
dentro de la 
organización 
hay una 
metodología 
de gestión de 
riesgo 
difundida y 
adoptada, 
como es su 
desarrollo, 
tratando de 
inferir la 
efectividad de 
la misma. 
Bajo que 
metodología es 
gestionado el 
riesgo en los 
proyectos que 
ejecuta su 
organización? 
1 
El proceso de riesgos es muy estándar lo que hay en práctica internacional. Lo que se 
hizo fue adaptar algunas herramientas a nivel interno, esencialmente, en los temas de 
cuantificación y en los temas de monitoreo. Pero las herramientas de identificación 
son las mismas y la más usada es la lluvia de ideas 
A 100% 
2 
Se sigue el estándar de gerenciamiento de riesgos del PMI, con sus seis pasos: Una 
planeación, una identificación de riesgos, una valoración de riesgos, una definición de 
estrategias y planes de tratamiento, un proceso de monitoreo y control y un proceso 
de comunicación.  
3 
Se trabajan tres metodologías dependiendo de la tipología de riesgo: El ápice 
estratégico y gerencial de la compañía, que establece las políticas y las directrices 
para riesgos generales, maneja una gestión de riesgos que se llama (Philip Brunch) 
que busca establecer básicamente una identificación del riesgo en un ámbito mucho 
más político y mucho más econométrico; gestión de riesgo operativo bajo la 
metodología “operative risk”; y, finalmente la ejecución de la PMO, en la gerencia y 
ejecución del proyecto, se aplica la metodología del PMI, ya que hablamos de una 
metodología mucho más enfocada al riesgo.  
4 Bajo el marco de referencia del PMI 
6 
La empresa emplea la metodología tradicional cíclica de Identificar, Valorar 
cualitativamente, Valorar cuantitativamente (para proyectos grandes), Establecer Plan 
de Acción, hacer seguimiento a los planes.  
5 
Los consultores de la ARL cuentan con una matriz de riesgo, que permite identificar 
los diferentes escenarios con los objetivos de la empresa y medir el riesgo en 
términos de probabilidad por consecuencia. Nosotros creamos nuestra metodología, 
pero no seguimos una ya creada. 
- N/A S 0% 
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Categorización Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra 
Acertado o 
Sesgado según 
literatura  
En su 
organización se 
definen escalas de 
impacto para 
medir los riesgos 
identificados?  Se 
tienen en cuenta 
variables como la 
incertidumbre y 
complejidad del 
proyecto? 
1 
En la organización hay escalas de impacto para medir los riesgos identificados, 
variables en función del tamaño del proyecto. Entonces hay escalas fijas, que son 
empresariales, que tienen que ver con temas de HSE, con temas de daños a 
propiedades. Asimismo, se analizan los posibles impactos en siete esferas: personas, 
instalaciones, imagen, ambiente, alcance en tiempo y presupuesto, y una séptima 
abierta a las características del proyecto (parámetros de calidad, por ejemplo). 
A 
100% 
2 
Hay un formato de registro de riesgo estandarizado y para hacer la valoración hay una 
matriz general. La matriz es la que me va a permitir como priorizar cuales son los 
riesgos más altos, medios y bajos. De hecho, esa matriz está estandarizada 
dependiendo el tamaño del proyecto. Los rangos de valoración de cada riesgo te 
cambian dependiendo del tamaño del proyecto, del costo, del presupuesto, creo que 
tiene indicador de retorno de tasa interna del proyecto y de si tiene impacto o no en 
comunidades. Es decir, tienen sus particularidades que nos permiten variar, 
dependiendo del tipo de proyecto o del tamaño del mismo, pero en esencia la matriz 
es la misma. Se califica en una escala de 0 a 5 los impactos, pero se ven impactos 
económicos, en tiempo, en reputación, ambientales y en personas. Además, tiene las 
escalas de probabilidad que son cualitativas, desde raro, probable, posible o cierto. 
3 
La compañía tiene una matriz de gestión de riesgo y tienen una matriz de impacto, 
ellos le llaman “impacto/severidad” para determinar la severidad.  
4 
De los riesgos identificados con su probabilidad de ocurrencia, se evalúa el impacto 
que puede generar en los proyectos según su probabilidad de ocurrencia y se analiza 
la viabilidad del proyecto. Se calcula la contingencia para cada riesgo y se tiene en 
cuenta en el presupuesto y se hace un seguimiento exhaustivo a los riesgos de mayor 
impacto y plan de tratamiento para lograr mitigarlos y hacer que no se materialicen y 
no impacten negativamente a los proyectos y de igual forma mejoren los resultados 
económicos. Se tienen en cuenta todas las variables posibles como la incertidumbre, 
sin embargo, esta se trata de mitigar con datos históricos, actualizaciones 
permanentes o con reunión y participación de expertos. 
5 
La matriz que los asesores del sector han creado permite tener en cuenta variables 
como la incertidumbre en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto generado 
de los riesgos previamente identificados. Esto se realiza con todos los proyectos 
independientemente de su complejidad en términos de tamaño del proyecto. 
6 
La organización cuenta con una matriz RAM con las escalas N, L, M, H y VH que 
relaciona probabilidad con impacto.   
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Categorización Entrevistado DATOS RECOLECTADOS 
Porcentaje de la 
muestra 
Acertado o 
Sesgado según 
literatura  
- N/A S 0% 
 Se realiza alguna 
clase de 
retroalimentación 
de lecciones 
aprendidas?  
1 Si existe esta práctica dentro de la compañía.  
A 67% 
3 
Si. Existe un repositorio que llamamos el reposito de lecciones aprendidas donde 
queda documentado y de ahí se establecen estrategias de mitigación para futuros 
proyectos en temas de gestión, u otro tipo para evitar que se repita en futuros 
proyectos. 
4 
Si bien la compañía desarrolla lecciones aprendidas, se desarrolló una mejor práctica 
en Gestión de Proyectos llamada Evaluaciones Ex Post de Proyectos que mide los 
resultados obtenidos en todas sus fases, teniendo en cuento lo planeado vs lo 
obtenido, esto es desde fases iniciales de planeación, hasta el cierre y puesta en 
operación. Se realiza una retroalimentación a toda la compañía, a cada negocio y a 
cada equipo, del resultado final del proyecto, con sus variaciones y las causas reales, 
todo esto con hechos y datos 
6 A lo largo del proyecto y en su cierre se realizan talleres de lecciones aprendidas. 
2 
La compañía tiene una plataforma en su intranet donde se carga las lecciones 
aprendidas de proyectos y obviamente de gestión de riesgo. En general, el personal 
era muy juicioso cargando las lecciones aprendidas diciendo en esto tuvimos errores y 
en esto la hicimos bien. Sin embargo, los entes de control empezaron a hacer 
vigilancia de los errores ahí consignados y el proceso se fue dañando porque se subía 
información ya depurada.  S 33% 
5 
Las compañías ejecutoras del sector generalmente realizan el ejercicio de reunir las 
lecciones aprendidas del proyecto terminado, sin embargo, es una práctica que no se 
realiza de forma grupal y socializada por lo tanto su eficiencia en términos de 
prevenir y/o ayudar en posteriores proyectos no es muy eficaz 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Resultados sobre Factores que afectan el uso de prácticas de gestión del riesgo 
 Identificar los factores que afectan el uso de prácticas de gestión del riesgo en los proyectos del sector de Minero 
Energético en Colombia, en aras de observar las causas que ocasionan u obstaculizan una eficiente gestión del 
riesgo. 
 
Categorización 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS Categorías 
de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Factores que 
afectan el uso 
de las 
prácticas, 
según 
opinión 
personal 
FAPR 
Confrontación de la teoría de 
metodologías frente a las prácticas 
del sector, o lo que se acostumbra 
3 
Idiosincrasia Colombiana  
6 
6 
1 
4 
Poco conocimiento de la importancia de gestionar el riesgo y seguir de forma disciplinada el proceso. 
1 
5 
6 
3 
No existe unidad de criterios entre los stakeholders del proyecto 2 
5 
3 Fraccionamiento en las comunicaciones 
1 Deficiente planeación y definición de los objetivos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Resultados Categorías de riesgo asociadas al sector: Relevancia que los profesionales otorgan a los 
diferentes riesgos asociados en los proyectos. 
Categorización 
 
Entrevistado DATOS RECOLECTADOS Categorías 
de 
indagación 
Código 
Asignado 
Definición 
Categorías de 
riesgo 
asociados al 
sector 
CRH 
Identificar la relevancia que los 
proyectos desarrollados en el 
sector, otorgan a diferentes riesgos 
asociados. 
2 
Riesgo Social y licenciamiento ambiental 
3 
4 
6 
2 
Disminución en el precio del petróleo por bajas en la demanda mundial 
4 
4 Riesgo Político 
1 
Falta de competencia de la gente (Gerencia en toma de decisiones) 
3 
1 
Riesgo estratégico: No tener definido los objetivos que persigue la empresa y sobre estos poder tomar decisiones 
5 
2 
Riesgo de seguridad y salud en el trabajo 
5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
7.2 Análisis de resultados  
 
En esta sección, como primera parte se presenta y explica el nivel de 
cumplimiento evidenciado a través de las entrevistas en los proyectos del sector 
Minero Energético, de los factores necesarios que deben estar presentes en una 
eficiente gestión del riesgo planteados por la teoría y definidos como categoría de 
indagación en el presente estudio. Sin embargo, la entrevista fue estructurada de 
tal forma que permitiera identificar en su desarrollo aquellos factores adicionales 
que no están contemplados en la literatura, pero pueden estar afectando la gestión 
del riesgo en los proyectos desarrollados en Colombia, según los expertos 
profesionales y académicos seleccionados como muestra.  
 
De tal manera, como segunda parte de la sección se observa y muestra de forma 
detallada los factores adicionales resultantes del desarrollo de las entrevistas, 
identificados como “Factores adicionales que afectan el uso de prácticas de 
gestión del riesgo en los proyectos del sector de Minero Energético 
específicamente Hidrocarburos en Colombia”. Esto permitirá al estudio obtener 
conclusiones más amplias sobre lo que está ocurriendo de forma específica en 
Colombia.  
 
o Primera parte: Nivel de cumplimiento “factores necesarios planteados por la 
teoría para una eficiente gestión del riesgo”. 
 
 
Ilustración No.5: Nivel de cumplimiento de factores necesarios planteados 
por la teoría para una eficiente gestión del riesgo  
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 Concepto de Riesgo (AD): Clarificar la concepción de riesgo que tiene 
el entrevistado y dentro de su organización 
 
El primer acercamiento que se dio en las entrevistas con los expertos 
profesionales fue con el fin de clarificar la concepción de riesgo que tenían a 
manera personal y a nivel de su organización. La definición dada por varios de los 
entrevistados, exactamente por el 83% de éstos, en general incluía términos como 
“incertidumbre” e “impacto” en los objetivos del proyecto, tanto positivo como 
negativo.  Lo anterior va acorde con la definición del PMI lo cual no es extraño 
puesto que cinco de los entrevistados son certificados Project Management 
Professional (PMP), mostrando conocimientos claros, precisos y completos sobre 
riesgo.  
 
No obstante, un 17%, a pesar de conocer el concepto de riesgo y manejarlo en su 
ambiente profesional, no lo hace de forma acertada en términos de identificar 
todos los componentes necesarios para que el riesgo sea conocido de forma 
adecuada.   
 
Finalmente, se concluye que la concepción de riesgo en los entrevistados y sus 
organizaciones no es un factor determinante que esté afectando la gestión del 
riesgo en los proyectos.  
 
 Involucramiento de la alta dirección (AD): Papel de la alta dirección en 
el manejo de riesgo en proyectos 
 
En la entrevista se realizaron preguntas encaminadas a determinar el 
involucramiento de la alta dirección en el manejo de riesgos en proyectos. Tal 
como se expuso previamente en la literatura, uno de los factores condicionantes 
para la gestión eficiente de riesgos en los proyectos es el compromiso por parte de 
niveles directivos y paradójicamente, este factor parece estar minando la 
adecuada gestión. Uno de los entrevistados expuso que frente a temas de gestión 
de riesgos se deben tomar decisiones en muchos casos a nivel gerencial, sin 
embargo, no se brindan un respaldo necesario. Adicional, otros entrevistados 
coinciden que a pesar de que la alta dirección entrega los lineamientos en gestión 
de riesgos, el manejo real de monitoreo lo ejercen otras áreas sin niveles de 
autoridad suficiente que garanticen la implementación debida de dichos 
lineamientos.  
 
En conclusión, es un factor que no mostró contundencia en sus resultados; pues el 
50% de la muestra argumenta un involucramiento y apoyo consciente de la alta 
dirección, sin embargo, el 50% restante no siente un compromiso real sino por el 
contrario, un simple compromiso protocolario. En términos generales, 
consideramos pertinente tener en cuenta el apoyo de la alta dirección como un 
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factor que puede ser detonante o determinante en una no eficiente gestión del 
riesgo.  
 
 Personas Idóneas en el proceso de Gestión del Riesgo  
 
Otras de las categorías indagadas a lo largo de las entrevistas se relacionó con el 
personal idóneo, es decir, determinar si el personal encargado en el manejo de 
riesgos tenía roles exclusivos y una formación mínima asociada con gestión de 
proyectos. Satisfactoriamente dentro de las organizaciones del 83% de los 
entrevistados, los roles se encuentran claramente determinados y van desde 
oficinas corporativas de proyectos (PMO), vicepresidencias o roles exclusivos 
como profesionales en gestión de riesgo. Por esta razón, se observa un 
cumplimiento acertado de acuerdo a la literatura planteada debido al tamaño de 
las compañías donde laboran los entrevistados, y en particular por el sector donde 
se desenvuelven, debido a que es un sector que tiene unos requerimientos 
bastante exigentes en materia de gestión de riesgos, en particular los asociados 
con seguridad, y demanda de personal no sólo bien capacitado, sino también con 
dedicación exclusiva para responder a las autoridades competentes.  
 
No obstante, la visión no es tan clara desde el lado de los contratistas del sector 
reflejando un 17% de la muestra que no cuenta con personal idóneo para 
gestionar el riesgo. En muchos casos las grandes compañías transfieren o le 
asignan riesgos del desarrollo de proyectos a los contratistas que los asumen sin 
el pleno entendimiento de los impactos. Por la dimensión de sus operaciones es 
difícil permitirse roles exclusivos, y en pocos casos, personal con algún 
entrenamiento en temas de gestión de proyectos y más escaso, en gestión de 
riesgos. Entonces, aunque la difusión de la gestión de riesgos en proyectos se ha 
generalizado en ámbitos organizacionales, su eco dentro de las organizaciones 
dependerá de la profundización y exigencias del sector en toda la cadena de 
stakeholders, partiendo de aquellas grandes empresas que promocionan los 
proyectos.  
 
En conclusión, a pesar de existir mejoras en esta categoría no consideramos 
pertinente calificar la tenencia de personal idóneo en el proceso de gestión del 
riesgo como un factor determinante que esté afectando en la actualidad su 
implementación.  
 
 Metodología Adecuada: Uso eficaz de herramientas y técnicas en la 
gestión del riesgo 
 
Otra de las partes fundamentales de las entrevistas es la referente a la categoría 
de “metodología adecuada” que buscaba establecer si dentro de las 
organizaciones donde trabajan los entrevistados se manejaba una metodología de 
gestión de riesgo, entendiendo su desarrollo y tratando de inferir la efectividad de 
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la misma. Para lograr abarcar este objetivo las preguntas de la entrevista estaban 
encaminadas en determinar bajo qué metodología se gestionan los riesgos en 
proyectos de la organización, si se define una escala de impacto para medir los 
riesgos y si se realiza retroalimentación de lecciones aprendidas.  
 
En cuanto a la metodología todos los entrevistados coinciden en que sus 
organizaciones siguen alguna, en particular la del PMI, y en que está difundido el 
uso de escala de impactos. Ahora bien, a pesar de que todos los entrevistados 
manifestaron que existe una retroalimentación de lecciones aprendidas, ésta 
práctica tiene algunas fallas, como por ejemplo que la información puede estar 
depurada para evitar críticas a los procesos o que no es socializada 
correctamente.  
 
En conclusión, aunque no todos definieron metodologías reconocidas como el 
PMI, si se reconoce la existencia de metodologías que han sido eficientes en cada 
caso puntual en el control del riesgo. Por esto, consideramos que la falta de 
metodologías eficientes en las organizaciones no es un factor determinante que en 
la actualidad esté afectando la gestión del riesgo en los proyectos.  
 
o Segunda Parte: Factores adicionales resultantes del desarrollo de las 
entrevistas identificados como “Factores adicionales que afectan el uso de 
prácticas de gestión del riesgo en los proyectos del sector de Minero 
Energético específicamente Hidrocarburos en Colombia”. 
 
Factores adicionales que afectan el uso de prácticas de gestión del riesgo en 
los proyectos del sector de Minero Energético específicamente 
Hidrocarburos en Colombia, en aras de observar las causas que ocasionan u 
obstaculizan una eficiente gestión del riesgo. 
 
Hemos observado, que las categorías anteriormente analizadas a pesar de ser 
focos de mejora, no han sido determinantes por los entrevistados como ausentes 
en su proceso de gestión del riesgo o causantes de un mal manejo del riesgo en 
los proyectos, exceptuando el compromiso de la alta gerencia que previamente 
analizamos; es por esto que es necesario indagar más allá. Por esta razón, 
buscamos encontrar aquellos factores no mencionados en la literatura que pueden 
estar presentes en los proyectos y causar un alto impacto impidiendo una eficiente 
gestión del riesgo. De esta forma, fue enfocada la siguiente parte de la entrevista 
con el fin de tener la oportunidad de que profesionales con experticia en el sector y 
en el tema de riesgos nos mencionaran aquello que consideran puede estar 
dificultando una eficiente gestión del riesgo. 
 
Después de reunir las observaciones y analizar los datos suministrados por los 
entrevistados, se definieron 5 factores que reúnen las características o situaciones 
que los profesionales evidencian como factor decisivo de obstáculo en una 
eficiente gestión del riesgo. Los factores definidos son: 
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 Idiosincrasia Colombiana. 
 Poco conocimiento de la importancia de gestionar el riesgo y seguir de 
forma disciplinada el proceso. 
 No existe unidad de criterios entre los stakeholders del proyecto. 
 Fraccionamiento en las comunicaciones. 
 Deficiente planeación y definición de los objetivos del proyecto. 
 
Es importante aclarar que cada uno de estos factores fue acreditado y justificado 
por gran parte de los entrevistados, es decir que hubo unidad de criterio en la 
muestra al definir los factores pues se evidenciaron múltiples situaciones que los 
soportaron. 
 
En este sentido y con el fin mostrar el número de entrevistados que menciona un 
mismo factor y adicional analizar la causa que motiva la aparición de cada factor y 
su posible consecuencia por lo tanto dificulta la gestión del riesgo, será 
evidenciado en la tabla FAPR “Factores que afectan el uso de prácticas – 
Adicionales a la literatura. 
 
 
 
 
Tabla 11: Análisis FAPR 
Factores que afectan el uso de las prácticas - Adicionales a la Literatura 
Factor   Causa Consecuencia 
A. Idiosincrasia colombiana 
1 
Cultura de apagar incendios, obviando un buen análisis de 
riesgos porque puede mostrar poco atractivo el proyecto o 
inviable; y en la cultura colombiana se planean proyectos 
para ser aprobados. 
Inviabilidad de los proyectos o aprobación de 
proyectos planeados deficientemente. 
3 
No se sigue los protocolos de metodología planteados por la 
teoría debido a la cultura del “yo siempre lo he hecho así y 
me ha funcionado” 
Desaprovechamiento de las metodologías planteadas 
para gestionar el riesgo, y como consecuencia su 
inadecuado e ineficiente gestión.  
6 
Cultura de poco interés de las personas, en este caso, de 
hacer una gestión de riesgos adecuada 
Es difícil llevar a cabo una gestión de riesgo 
6 
La urgencia del día a día y los afanes en la toma de 
decisiones ocasionan que no se sigan los protocolos de 
metodología planteados. 
Desestímulo de la práctica de gestión de riesgo 
5 
La cultura del "así me ha ido bien" y el vago panorama del 
tema de gestionar el riesgo en la mente de quienes lideran las 
empresas ejecutoras está bastante arraigada en el sector. A 
estas empresas hay que quitarles la venda de que riesgo se 
reduce a un accidente de trabajo, e implica toda una gestión 
que permite resultados eficientes.  
Inviabilidad de contar con una cultura que permita 
gestionar el riesgo 
B. Poco conocimiento de la 
importancia de gestionar el 
riesgo y seguir de forma 
disciplinada el proceso.  
4 
Poco compromiso de la alta gerencia 
No existe un resultado eficiente en la gestión del 
riesgo al finalizar el proyecto 
Los riesgos deben ser gestionados en todas sus fases, se 
deben calcular y actualizar sus contingencias y tenidas en 
cuenta en el presupuesto aprobado de los proyectos, la causa 
de cada riesgo debe ser bien definida e identificada para su 
adecuada gestión, se deben identificar también los riesgos 
positivos u oportunidades y se debe lograr su materialización 
"en todas las fases". Sin embargo, no se realiza con la misma 
rigurosidad durante todo el proceso. 
Falta de disciplina durante todo el proceso: Se evidencia que 
en el ciclo de riesgos se comienza con su adecuada 
identificación, pero en el transcurso del tiempo no existe una 
disciplina adecuada, deteriorando su gestión. 
1 
Los proyectos que ejecuta la organización no son 
administrados bajo una eficiente y adecuada gestión del 
riesgo, debido a la falta de disciplina de la gente y poco gusto 
en seguir los procesos establecidos. Se toma los protocolos y 
se tienden a 'tropicalizarlos' o adaptarlos perdiendo la 
disciplina necesaria.  
La adaptación desvía el 'deber ser' y en estos términos 
la gerencia de proyectos no funciona 
5 
Las empresas contratistas que son aquellas que finalmente 
ejecutan, no ven la importancia al tema de gestionar el riesgo 
porque en todo momento están pensando en ejecutar, ejecutar 
y ejecutar.  
Inviabilidad de contar con una cultura que permita 
gestionar el riesgo 
5 
Existe poco conocimiento sobre los beneficios e impactos 
que puede traer una administración eficiente del riesgo. 
Desconocimiento de los beneficios económicos y financieros 
de prevenir la mitigación de riesgos, es decir, no se esfuerzan 
por demostrar a niveles directivos de que es mejor gestionar 
los riesgos que implementar planes de contingencia cuando 
los riesgos no identificados se materializan y son potencial de 
pérdida. 
Dificultad para desarrollar la gestión de riesgos con 
apoyo directivo 
6 
C. No existe unidad de 
criterios entre los 
stakeholders del proyecto 
3 
La gestión eficiente del riesgo puede verse dificultada por las 
diferencias en las competencias que tienen los contratistas 
proveedores, es decir quienes realizan la ejecución y/o 
construcción del proyecto, al no manejar el mismo rigor o 
nivel que tiene como política la empresa. Se generan unas 
diferencias de criterio y de lenguaje que dificulta que haya 
una unidad en la gestión del riesgo, y por lo tanto no se 
realice de forma adecuada. 
Falta de continuidad del proceso de gestión del riesgo 
al pasar por los diferentes actores durante las 
diferentes fases del proyecto:  Es necesario que todas 
las personas hablen el mismo lenguaje, es necesario 
que exista una capacitación mínima y todos los 
stakeholders estén preparados con el fin de 
homogenizar la formación y entender la dimensión de 
lo que implica la gestión del riesgo en los proyectos 
que busca obtener la empresa.  
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Factores que afectan el uso de las prácticas - Adicionales a la Literatura 
Factor   Causa Consecuencia 
2 
No se incluyen a todos los stakeholders en el proceso de 
planeación, esto acarrea inconvenientes en las fases 
posteriores, y al no planear correctamente se transfiere el 
riesgo a un tercero que no es competente o que en su defecto 
va a desestimar y no seguir el proceso realizado desde la 
planeación, diluyendo el proceso. 
No se puede asegurar la eficiencia del proceso de 
gestión del riesgo durante todas las fases del proyecto, 
impidiendo una gestión eficiente 
5 
Las personas que están interviniendo en la identificación de 
los riesgos no están trabajando de la mano o por procesos; es 
decir, unos planifican, otros ejecutan, pero los que ejecutan 
nunca participaron dentro de la planificación entonces no 
están enterados de la importancia de lo que se planificó. 
Hablar un mismo idioma y tener unidad de criterios entre los 
agentes de desarrollan todas las fases es fundamental.  
Gestión insuficiente de riesgos, mayores costos de los 
proyectos 
1 
Hay una verdad entre quienes realizan la identificación y 
planeación de los riesgos y quienes lo ejecutan: No existe 
transferencia total de un riesgo. El concepto más acertado es 
compartir, pues así intente transferirlo yo siempre me quedo 
con una parte del riesgo, entonces el concepto erróneo está en 
que yo puedo transferir el 100 por ciento del riesgo, pues está 
eliminando su responsabilidad.  Entonces que yo tenga 
contratista que les transfiera cierta responsabilidad no me 
exime a mi seguir siendo responsable del riesgo. Por lo tanto, 
puede ser una de las causas, el problema no es transferirlo es 
que se cree que transfiere el 100 por ciento y para el riesgo 
residual, donde quien lo transfiere tiene la responsabilidad no 
se hace acción de tratamiento adicional. 
Dilución de un proceso eficiente en la gestión del 
riesgo en los proyectos.  
D. Fraccionamiento en las 
comunicaciones 
3 
Dificultad en la comunicación entre el nivel directivo y el 
personal de ejecución y control de los proyectos. Se realiza 
una estricta gestión del riesgo en el nivel directivo, sin 
embargo, en ejecución se diluye el tema. 
Dilución de un proceso eficiente en la gestión del 
riesgo en los proyectos.  
Falta de continuidad del proceso de gestión del riesgo. 
Es necesario que todos los involucrados hablen el 
mismo idioma en términos de riesgo. 
E. Deficiente planeación y 
definición de los objetivos 
del proyecto 
1 
Se planean proyectos de forma rápida para que los aprueben 
y así tener un visto bueno de construcción; no se planean 
buenos proyectos para ejecutar buenos proyectos y se obvian 
pasos vitales, desencadenando otras problemáticas como la 
mala gestión de programas, mala gestión de portafolio, mala 
identificación de oportunidades, volviéndose al final una 
mala planeación, que se intenta solucionar con gestión del 
riesgo y no es la herramienta para solucionarlo.  Se culpa 
entonces a una mala gestión del riesgo, pero aquello que lo 
desencadenó fue una mala planeación del proyecto.                  
Inconvenientes en la gestión del riesgo 
1 
Estudios muestran que las empresas que son clase mundo en 
todos los sectores, el 75 por ciento de los proyectos que 
nacen como ideas mueren durante el ciclo de vida y nunca 
llegan a ningún lado. En Colombia, en el sector de 
hidrocarburos, casi que el 99 por ciento de los proyectos que 
nacen se tienen que llevar a ejecución. 
1 
Desde el inicio se puede ver con una mala definición de los 
objetivos del proyecto porque no se planean a largo plazo, 
como debería ser para proyectos del sector; y al no hacer la 
planeación a largo plazo, no están claro los objetivos, no se 
definen claro los alcances, no se define claro el plan, y no 
tienen como controlar los riesgos. 
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 Categorías de riesgo asociadas al sector: Relevancia que los 
profesionales otorgan a los diferentes riesgos asociados en los 
proyectos. 
 
Por último, los entrevistados nos permitieron identificar las categorías de riesgo 
asociadas al sector que en su experiencia personal y profesional tienen mayor 
relevancia debido a su manejo o control. En orden de prioridad, es decir, en 
términos de haber sido catalogada por mayor número de entrevistados como 
riesgo crítico, las categorías identificadas son: 
 
 Riesgo Social y licenciamiento ambiental: Identificado por el 66% de 
la muestra. 
 Riesgo de seguridad y salud en el trabajo: Identificado por el 33% de 
la muestra. 
 Falta de competencia de la gente: Identificado por el 33% de la 
muestra. 
 Riesgo estratégico: Identificado por el 33% de la muestra. 
 Disminución en el precio del petróleo por bajas en la demanda 
mundial: Identificado por el 33% de la muestra. 
 Riesgo Político: Identificado por el 16.6% de la muestra.  
 
Se puede observar, que un alto porcentaje de los entrevistados señaló el riesgo 
social y trámites de licenciamiento ambiental como la categoría de riesgo con 
mayor relevancia. Esto es argumentado por los entrevistados por múltiples 
razones, entre ellas que la mayoría de las operaciones minero energéticas se 
realizan en zonas geográficas del país retiradas que tienden a sufrir cierto tipo de 
abandono por parte del Estado, dando espacio a la presencia de conflictos 
sociales. En este contexto, cuando las compañías del sector hacen presencia en 
estos sectores, la comunidad puede verlos como unos solucionadores de 
problemas. De otro lado, esto es soportado en la cultura colombiana, donde las 
comunidades y sus representantes no buscan, en general, crear relaciones 
productivas con las organizaciones, sino buscar el máximo provecho posible 
durante el tiempo de operación sin velar por beneficios a largo plazo. Esto, 
sumado a la influencia de grupos al margen de la ley, hace que este factor social 
siga teniendo tanto impacto en las operaciones y que aún hoy con todas las 
herramientas para medir y gestionar el riesgo, existan componentes de 
incertidumbre y complejidad que no permiten mitigar completamente su impacto. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
 
En el planteamiento del problema de investigación fueron indicados múltiples 
hallazgos que evidencian la baja importancia otorgada a la gestión del riesgo, pero 
como escenario prometedor la comprensión que a través del tiempo los proyectos 
están adquiriendo sobre esta área revelando la necesidad de percibir de manera 
eficiente el papel determinante del riesgo. Desafortunadamente, a pesar de la 
necesidad, beneficios y efectividad de la implementación de sistemas de gestión 
del riesgo, investigadores afirman que las organizaciones que han tenido éxito en 
la aplicación de esta práctica se encuentran todavía en una pequeña minoría que 
no supera el 25% (Yaraghi & Langhe, 2011). 
 
En definitiva, en el sector Minero Energético las nociones de gestión de riesgos 
son conocidas entre los empleados a un nivel no sólo gerencial, sin embargo, 
como se ha demostrado, el conocimiento no es garantía de una implementación 
efectiva. Aunque las capacitaciones en el tema dependen de la voluntad de los 
directivos, son un común denominador en las compañías del sector, en particular 
porque son prácticas generalizadas como consecuencia de la magnitud de los 
proyectos que se manejan y los riesgos implícitos.  
 
Teniendo en cuenta esta base, el estudio buscó analizar la vivencia e impacto de 
estas situaciones en proyectos desarrollados en el sector Minero Energético en 
Colombia. En este el proceso de investigación, se planteó unificar importantes 
aportes académicos dados a través del tiempo en el proceso de gestión del riesgo 
y el conocimiento dado por la experticia de gerentes y profesionales involucrados 
en este mismo proceso en Colombia, con el fin de conocer la situación que vive el 
país frente a los hallazgos presentados anteriormente en aras de identificar 
aquellos factores que impiden o dificultan la implementación y uso eficiente de 
prácticas de gestión del riesgo en los proyectos.  
 
En este sentido, fue trazada una metodología de investigación teniendo como 
base el diseño de una entrevista semi-estructurada conformada por siete 
categorías de indagación, que contienen y buscan objetivos puntuales:  
 
 Las primeras 4 categorías contienen el material identificado en la literatura 
como aportes académicos necesarios en un proceso eficiente de gestión 
del riesgo, con el fin de lograr identificar su presencia o ausencia en los 
proyectos liderados por los profesionales entrevistados. 
 Una siguiente categoría permite observar aquellos factores fruto de la 
experticia de profesionales del sector que puedan ser identificados y 
ratificados como obstaculizadores en el proceso de gestión del riesgo. Se 
consideró necesario incluir este numeral, teniendo presente que la literatura 
presentada es soportada en estudios no realizados en Colombia, y por lo 
tanto es pertinente indagar si existen factores adicionales que estén siendo 
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condicionantes en la no eficiencia de esta práctica en los proyectos del 
sector Minero Energético especialmente Hidrocarburos.  
 Finalmente, 2 categorías que permiten observar la relevancia otorgada por 
el sector a diferentes categorías de riesgo. 
 
En este orden, y una vez realizadas, verificadas, y analizadas 6 entrevistas con 
una duración aproximada de 60 minutos cada una a profesionales reconocidos y 
expertos en el proceso de estudio, se evidenció: 
 
 Factores ratificados por la academia, como lo son conocer de forma 
adecuada el riesgo y sus implicaciones, contar con personal idóneo que 
apoye este proceso en los proyectos y  adoptar metodologías eficientes de 
manejo del riesgo en las organizaciones; a pesar de ser factores que 
requieren mejoras para incrementar su eficiencia no se consideran 
determinantes por los entrevistados como ausente en el proceso de gestión 
del riesgo y por lo tanto causantes en impedir o dificultar la implementación 
y uso eficiente de prácticas de gestión del riesgo en Colombia. 
 El involucramiento y/o compromiso de la alta dirección, factor también 
ratificado por la academia; no evidenció contundencia como factor 
obstaculizador; pues el 50% de la muestra argumenta un involucramiento y 
apoyo consiente de la alta dirección, sin embargo, el 50% restante no siente 
un compromiso real sino por el contrario, un simple compromiso 
protocolario. En términos generales, consideramos pertinente tener en 
cuenta el apoyo de la alta dirección como un factor que puede ser 
detonante o determinante en una no eficiente gestión del riesgo.  
 El tipo de estudio planteado permitió identificar la presencia de factores 
adicionales a la literatura presentada, calificados como obstaculizadores en 
los proyectos ejecutados por el sector Minero Energético en Colombia. Una 
vez se reunieron las observaciones y se analizaron los datos suministrados 
por los entrevistados se definieron cinco factores que reúnen las 
características o situaciones que los profesionales del sector evidencian 
como componente decisivo de obstáculo en una eficiente gestión del riesgo.  
 
Los factores definidos son: 
 
1. Idiosincrasia Colombiana 
 
Se evidenciaron una serie de conductas o situaciones que ocasionan este 
factor:  
 En Colombia se planean los proyectos para ser aprobados, obviando un 
buen análisis de riesgos con el fin de no mostrar lo poco atractivo del 
proyecto. 
 Cultura de “Siempre lo hemos hecho así y me ha funcionado”, no siguiendo 
los protocolos de metodología planteados. 
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 Poco interés del personal en seguir procesos estructurados. Alta resistencia 
y adaptación a la inclusión de metodologías. 
 
2. Poco conocimiento de la importancia de gestionar el riesgo y seguir de 
forma disciplinada el proceso.  
 
Se evidenciaron una serie de conductas o situaciones que ocasionan este 
factor:  
 Bajo compromiso de la alta gerencia en difundir de forma consiente la 
necesidad de conocer la importancia de gestionar el riesgo 
adecuadamente. 
 La gestión del riesgo debe ser realizada en todas las fases del proyecto, sin 
embargo, no se realiza con la misma rigurosidad durante todo el proceso 
por lo tanto pierde su efectividad. 
 Los proyectos no son administrados bajo una eficiente y adecuada gestión 
del riesgo, debido a la falta de disciplina de la gente y poco gusto en seguir 
los procesos establecidos. Se toman los protocolos y se tiende a 
'tropicalizarlos' o adaptarlos perdiendo la disciplina necesaria. 
 Existe poco conocimiento sobre los beneficios e impactos que puede traer 
una administración eficiente del riesgo.  
 
3. Falta de unidad de criterios entre los stakeholders del proyecto. 
 
Se evidenciaron una serie de conductas o situaciones que ocasionan este 
factor:  
 
 No se incluye a todos los stakeholders en el proceso de planeación, 
acarreando inconvenientes en las fases posteriores. 
 Se generan unas diferencias de criterio y lenguaje en la cadena de 
stakeholders dificultando unidad en la gestión del riesgo, y por lo tanto 
impidiendo que se realice de forma adecuada. 
 Pensar que existe transferencia total de un riesgo. Por lo tanto, el problema 
no es transferirlo a un stakeholder, sino creer que se transfiere el 100 por 
ciento, omitiendo la responsabilidad de quien lo transfirió; ocasionando un 
débil tratamiento al riesgo.  
 
4. Fraccionamiento en las comunicaciones. 
 Se argumenta que se realiza una estricta gestión del riesgo en el nivel 
directivo, sin embargo, en ejecución se diluye el tema. 
 
5. Deficiente planeación y definición de los objetivos del proyecto. 
 
Se evidenciaron una serie de conductas o situaciones que ocasionan este 
factor:  
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 Estudios muestran que las empresas que son clase mundial en todos los 
sectores, el 75 por ciento de los proyectos que nacen como ideas mueren 
durante el ciclo de vida y nunca llegan a ningún lado. En Colombia, en el 
sector de hidrocarburos, casi que el 99 por ciento de los proyectos que 
nacen se tienen que llevar a ejecución.          
 Se planean proyectos de forma rápida para ser aprobados y así tener un 
visto bueno de construcción; es decir no se planean buenos proyectos para 
ejecutar buenos proyectos y se obvian pasos vitales, desencadenando 
otras problemáticas como la mala gestión de programas, mala gestión de 
portafolio, mala identificación de oportunidades, volviéndose al final una 
mala planeación, que se intenta solucionar con gestión del riesgo y no es la 
herramienta para solucionarlo.  Se culpa entonces a una mala gestión del 
riesgo, pero aquello que lo desencadenó fue una mala planeación del 
proyecto.         
 
Finalmente, como recomendación para futuros estudios, esta investigación da pie 
para considerar y profundizar sobre factores adicionales a la literatura, 
identificados como obstaculizadores en los proyectos desarrollados en el sector 
Minero Energético en Colombia en el proceso de gestión del riesgo, sus causas, 
consecuencias y posibles alternativas de solución encontradas viables en aras de 
minimizar el inconveniente que están ocasionando en la vida de los proyectos. 
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10. ANEXOS  
 
10.1 Anexo 1: Análisis DOFA del sector según el PMI Bogotá 
Colombian Chapter 
 
Debilidades y amenazas Fortalezas y Oportunidades 
Riesgo de disminución en los ingresos fiscales 
de la nación por factores macroeconómicos que 
afecten el valor del recaudo fiscal y por ende los 
recursos de inversión.   
Crecimiento económico del país que hace 
necesario mejorar la competitividad de su 
infraestructura.   
 
Reducción del crecimiento económico que afecte 
los tráficos esperados en los proyectos 
Concesionados.   
Situación fiscal y aumento en la movilización de 
carga y pasajeros que facilitan el cierre financiero 
de los proyectos.  
Deficiencias en la estructuración de los proyectos 
que redunden en ajustes técnicos que impliquen 
sobrecostos.   
 Voluntad política para mejorar la 
infraestructura.   
 
Retrasos por causas de diverso tipo en el 
programa de ejecución de las obras que afecten 
la puesta en servicio de la Infraestructura.  
Inserción de Colombia en los mercados 
internacionales y suscripción de tratados 
internacionales de libre comercio que obligan a la 
modernización de los medios logísticos.   
Inadecuado estudio y evaluación de los riesgos 
que ocasionen sobrecostos y retrasos en los 
proyectos.  
 Contribución a la Generación de Empleo.   
 
Materialización de riesgos sociales y prediales 
que afecten considerablemente el desarrollo de 
los proyectos.  
Educción del riesgo/país, que permite atraer 
inversiones extranjeras hacía distintas áreas de 
la economía.   
Riesgo de injerencia política que afecte el 
desarrollo transparente de los proyectos y la 
priorización técnica de los mismos.  
Aumento de los niveles de inversión en todas las 
áreas de infraestructura, vías, servicios públicos, 
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, centros 
educativos, infraestructura hospitalaria.   
Perdida de continuidad de las políticas 
institucionales por los cambios de gobierno.  
 Mejora de la capacidad institucional y de 
gestión de los proyectos.   
Escasa disponibilidad de expertos en áreas 
como túneles, puentes, etc.  
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10.2 ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
CON PROFESIONALES DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA 
 
Universidad Externado de Colombia 
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA 
                      
1. Que entiende usted por Riesgo?  
2. En su organización, cómo es concebido o entendido el riesgo en los proyectos?         
3. Qué área de la organización da las directrices para el manejo del riesgo? 
4. Quién o quiénes en su organización están seriamente comprometidos con el manejo o gestión del 
riesgo? 
5.  Una vez identificado el riesgo en los proyecto, cómo determinan la acción a tomar? Es decir, cuál es 
la estrategia que la empresa implementa frente a éste?     
6. Existe en su organización un rol con dedicación exclusiva a gestión del riesgo? Cuáles son sus 
funciones? Cree que desempeña activamente su rol? 
7. Cuántas personas aproximadamente tienen responsabilidad directiva en los proyectos de la 
organización? De estas personas, cuántos aproximadamente son formados en gestión del riesgo?  
8. Bajo que metodología es gestionado el riesgo en los proyectos que ejecuta su organización?       
9. Qué prácticas o actividades desarrolla su organización para cada proceso de la gestión del riesgo? Si 
existe algún proceso que no se desarrolla o implementa por favor menciónelo. Si fue mencionada la 
metodología utilizada, por ende se entiende el proceso de desarrollo que siguen 
Planificar la gestión de los Riesgos: 
  
Identificar los Riesgos: 
  
Realizar el análisis cualitativo de Riesgos: 
  
Realizar análisis cuantitativo de Riesgos: 
  
Planificar la respuesta a los Riesgos: 
  
Monitorear y controlar los Riesgos: 
  
                      
10. En su organización se definen escalas de impacto para medir los riesgos identificados? Cómo se 
definen? Se tienen en cuenta variables como la incertidumbre y complejidad del proyecto? 
11. Una vez se termina un proyecto, en la etapa de cierre se realiza alguna clase de retroalimentación 
de lecciones aprendidas? Existe una base de datos centralizada sobre proyectos pasados? 
12. Considera que en los proyectos que ejecuta su organización se administra de maneja eficiente y 
adecuada la gestión del riesgo? Por qué? Por favor argumente. 
13. En su experiencia en la ejecución de proyectos del sector Minero Energético, específicamente en el 
tema de Hidrocarburos, cuáles piensa que son los factores que dificultan una adecuada gestión del 
riesgo? 
14. Porqué cree usted que la gente en algunos casos no sigue los protocolos de metodología de riesgos 
planteados por la teoría? 
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15. A manera personal, qué lecciones aprendidas puede compartir con nosotros acerca del riesgo y su 
manejo en los proyectos desarrollados en el sector? 
16. En los proyectos desarrollados, indique el grado de relevancia que en su experiencia tiene cada 
factor de riesgo en los objetivos del proyecto. (Siendo 1 nada relevante y 10 extremadamente relevante.)  
                      
FACTOR DE RIESGO 
RELEVANCIA DEL 
RIESGO EN EL 
SECTOR                                              
  
FACTOR DE 
RIESGO 
RELEVANCIA 
DEL RIESGO EN 
EL SECTOR                                                 
Disminución en el precio 
del petróleo por bajas en 
la demanda mundial 
  Riesgo Climático   
            
            
            
            
Riesgo Político   
Orden Público y 
seguridad 
nacional 
  
            
            
            
            
Riesgo Social   
Riesgos 
operacionales 
  
            
            
            
            
Riesgo Legal   Riesgo Ambiental   
            
            
            
            
Riesgo de fuga de 
profesionales 
especiallizados  
  
Otros no 
relacionados 
  
            
            
            
            
                      
17. Informes del sector Minero - Energético específicamente el sector Hidrocarburos, indican que el 
impacto social generado por estos proyectos es alto y por lo tanto debe ser necesariamente gestionado. 
Por que razón considera que hoy en día continua siendo uno de los principales impactos causados por 
el sector? Que esta causando que como factor de riesgo siga causando alto impacto? 
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10.3 Anexo 3. Entrevista No.1: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
 
 
Entrevista No.1 
Fecha de realización: 21 de Septiembre de 2016 
 
Variables: 
Entrevistador 1: E1 
Entrevistado: AC 
E1: ¿Qué entiende usted por riesgo? 
AC: Lo puedo contestar de dos maneras: la pregunta de texto y la aplico 
literalmente, que es un evento incierto que puede afectar positiva o negativamente 
los objetivos de un proyecto, pero en el entendimiento que es un poquito más 
personal es como se divide esa definición. Entonces es importante para mi que 
existen como tres aspectos: numero 1, la incertidumbre debe estar por lo menos 
en dos variables, idealmente en tres: Es incierto que pueda o no pueda ocurrir, es 
incierto o no que pueda o no afectarme si ocurre y es incierto que pueda estar o 
no estar expuesto al riesgo y son tres variables que normalmente no se valoran 
integralmente y un segundo punto importante es cuales son los objetivos del 
proyecto. Muchos autores se quedan en los objetivos del proyecto, ¿pero todos los 
proyectos están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa? Esos 
objetivos estratégicos de la empresa típicamente se bajan a planes tácticos y 
operativos, y los proyectos están alineados a esos objetivos y a esos planes. Esos 
también son objetivos del proyecto. De nada me sirve ver riesgos que estén 
relaciones con el cumplimiento del alcance, el tiempo y el costo si no estoy viendo 
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también su afectación en cumplir o no cumplir los objetivos del caso de negocio, y 
ahí es donde se empieza a ampliar un poco más. Y el tercero es que solo puedo 
saber si hay riesgos o no hay riesgos si tengo un plan consistente, previo y bien 
definido sobre el cual evaluar los riesgos porque si no empiezo a compensar como 
riesgos, problemas de definición o de planeación del proyecto. Entonces para mí, 
esos tres conceptos complementan la definición de texto y se necesitan entender 
bien, para entender bien que es un riesgo y que no es un riesgo. 
E1: Bueno eso es la definición de riesgo para usted, ¿en su organización 
está definida de esta forma? 
AC: Es muy parecida. Si no que en la organización la definición de riesgos, se usa 
como para temas operativos, temas de seguridad industrial y tema de proyectos, 
entonces tiene una pequeña variación en la definición, pero si en términos 
generales tiene los mismos… 
E1: ¿Quién da las directrices para el manejo del riesgo en la organización?  
AC: Depende, en la empresa hay tres áreas principales que dan directrices de 
riesgos. Esta… ahora como se llama…anteriormente se llamaba, es una unidad 
especial que era de gestión de riesgo que ahora se llama de cumplimiento que 
está dentro de la vicepresidencia de cumplimiento que da todos los lineamientos 
de riesgo empresarial, principalmente. Esta la vicepresidencia de desarrollo 
sostenible que tiene un área de seguridad industrial que da los riesgos, las 
directrices de los riesgos operativos. Y dentro de la empresa también había 
anteriormente una PMO que era a nivel de dirección, ahora es a nivel de 
vicepresidencia, que da los lineamientos para riesgos a nivel de proyectos. Los 
tres en conjunto normalmente dan las directrices, pero todas se rigen 
principalmente por la unidad de riesgo corporativo. Además, otros procesos, por 
ejemplo, el proceso de abastecimiento tiene directrices de riesgo que son 
adaptaciones de las directrices generales y tienen dependiendo donde se aplique, 
si yo estoy en compras comunes y corrientes, directrices de riesgos empresarial y 
cuando es en proyecto, directrices adaptadas de las directrices de proyectos. Es, 
un poco complejo. 
E1: En su organización, ¿quién o quienes están comprometidos con el 
manejo o la gestión del riesgo? ¿Veo que son diferentes dependencias las 
que están involucradas directamente con el riesgo, se puede afirmar que 
están comprometidos con esta gestión? 
AC: Digamos que la empresa tiene un fuerte compromiso sobre todo de temas de 
HSE, por el sector. Y esa cultura está mucho más arraigada, pero genera también 
un inconveniente, por ejemplo, la definición de que el riesgo pueda ser lo que 
pueda afectar positiva o negativamente, la parte de los riesgos positivos es muy 
 82 
poco manejada dentro de la empresa porque todo el mundo está acostumbrado a 
manejar los riesgos como amenaza y es por esa formación en riesgo de HSE. 
Entonces la visión de riesgo positivo o la oportunidad de ver otros escenarios de 
riesgo normalmente no se presta venir y afecta todo el ciclo de riesgo. Pero en 
términos generales si hay una cultura de gestión del riesgo muy afianzada en el 
tema de la cultura de gestión de riesgo de HSE. ¿Si me entiendes? 
E1: Pero las otras áreas, el área de proyecto, el líder de proyecto, el gerente de 
proyecto que no está involucrado directamente con el área de HSE sino más bien 
supervisando, el también esta… 
AC: No, él también lo tiene que hacer. Si lo está, inclusive, en los temas de 
proyectos se hace el ciclo completo incluyendo el tema de cuantificación en casi 
todos los proyectos. Es una de las diferencias grandes que hay entre el riesgo 
empresarial y el riesgo de proyectos. En riesgos empresariales no se cuantificaba 
y se está empezando a cuantificar mas. Hasta hace un año el único riesgo 
empresarial cuantificado era el relacionado a la gestión de proyectos y era un 
riesgo que habíamos cuantificado desde la oficina de proyectos. 
E1: ¿Una vez ustedes identifican el riesgo, cual es la estrategia que se 
implementa frente a este? ¿Primero que metodología ustedes manejan para 
el riesgo? Ecopetrol afianzo una, diseño una o están alineados con alguna 
ya creada? 
AC: No lo que pasa es que, si tú ves la bibliografía de gerencia de proyectos en 
gestión de riesgos, tú ves cualquier estándar de gestión de riesgos y ERM la que 
te ofrece proyect managmente para la gestión de proyectos, los pasos son mas o 
menos los mismos. Planee la gestión de riesgos e inclusive en el ERM no esta tan 
fuerte, pero existe una planeación, sino que es una planeación de tipo anual. Esta 
la identificación de riesgos, está la evaluación de riesgos y aquí es donde hay una 
sutil diferencia para el ERM que hace siempre, es que la evaluación de riesgos es 
cualitativa únicamente. En proyectos si está definido que hay dos etapas que son 
la cualitativa y la cuantitativa. Luego viene el tratamiento, planificar la respuesta, 
pero la filosofía es la misma y siempre hay un proceso de monitoreo. En ERM hay 
algunos que hablan de comunicación como un capitulo adicional, en proyectos no 
se ve aparte porque hay un área completa de conocimiento de comunicaciones 
donde se comunica todo sobre el proyecto y eso incluye los riesgos, pero no tiene 
una estrategia independiente de comunicación. Entonces, decirte que seguimos 
cualquier de estas, pues si porque no hay mucho más para donde uno moverse de 
alguien que se haya inventado tres pasos adicionales o que diga que uno y dos no 
hay que hacerlos, no no hay. Entonces el proceso de riesgos es muy estándar lo 
que hay en práctica internacional. Lo que se hizo fue adaptar algunas 
herramientas a nivel interno, esencialmente, en los temas de cuantificación y en 
los temas de monitoreo. Pero las herramientas de identificación son las mismas y 
la más usada es la lluvia de ideas, que no es la más recomendada. Inclusive hace 
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dos años hubo una actualización de procesos y demás internos en la empresa, 
donde se recomendaban las herramientas a utilizar dependiendo la etapa o ciclo 
de vida de un proyecto, y la menos recomendada era la lluvia de ideas pero aun 
así sigue siendo la más usada porque, y ahí es donde se empieza a ver algunos 
defectos en la aplicación de las herramientas de riesgos, como creemos que es la 
que más información nos permite recoger, no vemos el sesgo negativo y es que 
no permite ser muy detallada y muy específica en los riesgos. 
E1: ¿Quién conforma este grupo de lluvia de ideas? Cuando inicia un proyecto… 
AC: Cada equipo de proyecto responsable de hacer su gestión integral del 
proyecto y eso incluye los riesgos. Entonces el gerente de proyecto con su equipo, 
que en algunos casos dependiendo el proyecto tiene un líder de riegos, 
seleccionan quienes son las personas o los stakeholders que tiene que hacer 
parte del análisis de la gestión de riesgos. Típicamente es un análisis 
multidisciplinario, siempre hay gente de ingeniería, siempre está el sponsor, 
siempre está el equipo de construcción, casi siempre está la gente de riesgo 
empresarial, casi siempre está la gente de HSE, casi siempre está la gente de 
compras, poco se utiliza stakeholders externos pero para compensar eso a veces 
se utiliza gente de la vicepresidencia de sostenibilidad que es la que maneja esos 
temas sociales y ambientales, y siempre hay equipos entre 5 y 15 personas que 
hacen parte de los análisis de gestión de riesgo. 
E1: Me voy a adelantar un poco, ¿pero ya que toca este tema, cuando ustedes 
planean el proyecto aún no se ha entregado al tercero que lo va a ejecutar? 
AC: No. 
E1: ¿Ese tercero que lo va a ejecutar no puede ser llamado a la planificación del 
riesgo? 
AC: En las etapas tempranas no lo es, a menos que la estrategia contractual haya 
decidido que el entraba antes. Entonces normalmente que sucede, el contratista 
de diseño es diferente al contratista de construcción, entonces en las etapas de 
planeación los contratistas de diseño hacen parte del análisis. Luego lo que 
sucede es que cuando se avanza en el ciclo de vida dentro de la etapa de 
ejecución el contratista de diseño preliminar entra a hacer parte del equipo de 
revisión de riesgo del contratista de ejecución que va hacer el análisis detallado. 
Entonces ahí si empiezan a complementar y esa información siempre tienen 
trazabilidad y de todas formas la gerencia del proyecto no es del contratista, la 
gerencia del proyecto es del personal directivo de la empresa. El gerente del 
proyecto sigue teniendo la trazabilidad completa del riesgo y lo que hacemos es 
completarlo con los diferentes actores que va teniendo a medida que va avanzado 
el proyecto. Entonces en la vista integral de riesgo la tienen es el gerente del 
 84 
proyecto que es una persona directa de la empresa. El contratista de construcción 
es el mejor de los casos, en el organigrama, el gerente de ese contratista será una 
persona de segundo nivel dentro de todo el proyecto. 
E1: Una persona nos comentaba que, uno de los problemas que podían existir era 
que, algunos riesgos sino la mayoría se transfieren, cierto directamente no los 
trata directamente Ecopetrol… 
AC: Lo que pasa es que, ese es un problema de concepto también. Si tu lees la 
teoría de riesgos, del PMI, que es como el estándar de riesgo más usado hay dos 
conceptos que el PMI usa mucho. Uno define, bueno son tres. Uno define que un 
experto en riesgo es capaz de cuantificar y cualificar simultáneamente. No estoy 
de acuerdo, experiencia propia primero siempre hay que cualificar, hay que 
priorizar y luego cuantificar lo que esta priorizado. Las dos cosas al tiempo no se 
pueden hacer, a menos que tengas mucha información, muy robusta y no es una 
sola persona. Segundo es, que la transferencia 100 por ciento de un riesgo existe. 
No existe transferencia 100 del riesgo, cualquier mecanismo, en los ocho años 
que llevo dictando clase con el tema, cada vez que dicto riesgo, tarea número uno 
para mis alumnos, busque una transferencia de riesgo 100 por ciento y el que va 
le queda en cinco la materia, pero nadie se la ha ganado. Porque lo típico los 
seguros, siempre van a ver los valores de salvamento, siempre hay limitaciones de 
responsabilidad en cuanto si se cumple o no se cumplen ciertos criterios y 
compromisos. Entonces el riesgo nunca esta transferido al ciento por ciento. El 
concepto más acertado es compartir, que es el normalmente se utiliza para 
riesgos positivos, pero yo siempre lo he visto compartiendo. Así intente transferirlo 
yo siempre me quedo con una parte del riesgo, entonces el concepto erróneo está 
en que yo puedo transferir el 100 por ciento del riesgo, entonces elimina su 
responsabilidad. Y yo transfiero el riesgo, pero nunca transfiero la responsabilidad 
y menos en la legislación colombiana. Y el tercer concepto que utiliza 
teóricamente el PMI es si existe la aceptación pasiva de los riesgos. Si el riesgo 
pasa yo no puedo quedarme si hacer nada, si me quedo sin hacer nada puede 
fracasar el proyecto. Siempre debería tener aceptación activa, sucedió el riesgo, 
no tenía plan de tratamiento, tengo la plata para pagar el riesgo o tengo el riesgo 
disponible. Y al final me toca hacer algo, no puedo quedarme sin hacer nada. Y en 
ningún riesgo, tampoco he visto un ejemplo que haya una verdadera aceptación 
entonces son conceptos que dependiendo como lo aprendan las personas, de la 
misma manera los puedo llevar y tomar decisiones erróneas. Entonces que yo 
tenga contratista que les transfiera cierta responsabilidad no me exime a mi seguir 
siendo responsable del riesgo. 
E1: Entonces podríamos decir que puede ser ese un, ¿algo que está faltando? 
AC: Puede ser, sí. Puede ser una de las causas, el problema no es transferirlo es 
que se cree que transfiere el 100 por ciento y para el riesgo residual, el que yo 
quedo responsable no se hace acción de tratamiento adicional. 
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E1: Bueno. ¿En su organización de definen escalas de impacto para medir 
los riesgos identificados? 
AC: Si y son variables en función del tamaño del proyecto. ¿Entonces hay escalas 
fijas, que son empresariales, que tienen que ver con temas de HSE, con temas de 
daños a propiedades, tú dices valoración de impacto? 
E1: ¿Si, en esta probabilidad de impacto se tiene en cuenta la incertidumbre y la 
complejidad del proyecto? Lo grande, la cuantía. 
AC: Si, por eso te iba a decir. Digamos que en la valoración cualitativa tenemos, si 
la memoria no me falla, siete esferas posibles de análisis de impacto. Esta la 
afectación a personas, la afectación a instalaciones, la afectación a imagen… 
personas, instalaciones, imagen y ambiente, esas cuatro son los estándares de la 
empresa. ¿Si? Y, además, dos que están asociadas con alcance, que son una 
escala económica y una escala de tiempo, pero además hay una séptima variable 
que es abierta a las características propias del proyecto, es decir, que si se tuviera 
un proyecto que tuviera que medir unos parámetros de calidad muy específicos 
podría quedar una columna adicional en esa misma escala de impacto de calidad 
y es abierto el proceso para que sea así. La económica y la de tiempo se ajustan 
en función de: la inversión total aprobada para el proyecto, la clasificación del 
proyecto que la clasificación de la tipología del proyecto en la empresa incluye la 
variable de complejidad no solo porque tanta plata voy a poner sino porque tan 
complejo es, y también tiene en cuenta la rentabilidad esperada. Entonces un 
proyecto muy grande con una alta complejidad con una rentabilidad muy alta, los 
rangos de riesgos de la económica se ajustan en una escala diferente que si es un 
proyecto pequeño con baja complejidad. ¿Cuál es el tope? El riesgo máximo que 
puede asumir un proyecto, es el riesgo máximo que asume la empresa, la 
empresa ha fijado que riesgos superiores a 150 millones dólares son riesgos 
inaceptables. Entonces por más grande que sea un proyecto nunca se va a poder 
aceptar un riesgo de más de 150 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, es 
una proporción, económicamente el 5 por ciento del valor de la inversión. En un 
proyecto de 10 billones dólares, el 5 por ciento serian 500 millones de dólares. El 
tope de ese riesgo no va a estar en 500 millones de dólares si no que estén en 
150. Ok, pero si es un proyecto de mil millones el tope va a ser 50. ¿Qué sucede? 
Esa escala puede ser calibrable porque el objetivo de la evaluación cualitativa es 
priorizar los riesgos, eso que quiere decir, que yo debo tener granulado los riesgos 
en los diferentes niveles de riesgos que defino. Si todos los riesgos se me 
acumulan en una sola franja, cualquier persona que esté viendo los riesgos del 
proyecto, lo que debe hacer es, cambiar la escala para que se disgreguen, para 
poderlos priorizar, para poder tener unos en primer nivel de importancia, otro en 
segundo, y así. Y en la escala cuantitativa, está definida dos parámetros que es el 
rango de incertidumbre y el nivel de confianza de los estimados. Entonces en 
Ecopetrol se estima, los estimados de costos y los de tiempo a un nivel de 
confianza del 50 por ciento, es decir a p 50 y con un rango de certidumbre del 80 
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por ciento, es decir entre p 10 y p 1. Es el rango aceptable para el costo y el riesgo 
aceptado, y es sobre el que se toman las decisiones. Por fuera de ese rango no se 
contan, entonces también están acotados de esa manera, eso va y también 
depende del tipo y de la complejidad, se cambian algunos niveles de la toma de 
decisiones. En proyectos menores se pueden tomar decisiones a nivel de gerente, 
pero proyectos mayores con alta complejidad con otro nivel de riesgo se toma más 
a nivel de junta directiva. Entonces también se relaciona el apetito en riesgo de la 
empresa con los niveles del riesgo, tanto cualitativos como cuantitativos. 
E1: Perfecto. ¿Usted considera que los proyectos que ejecuta su organización son 
administrados bajo una eficiente y adecuada gestión del riesgo? 
AC: No. 
E1: Yo veo, especialmente con Ecopetrol, bueno con unas tres empresas 
que hemos entrevistado personal, especialmente con, no con las tres, que 
tienen muy bien formado el sistema de riesgos, como me lo está mostrando, 
incluso pudimos conocer las matrices de complejidad y son, son una 
maravilla, son extremadamente buenas, pero entonces porque no se está, el 
primer acercamiento, ¿porque podríamos decir que no? 
AC: La principal razón por que la gerencia de proyectos en general no funciona es 
la falta de disciplina, la gente no sigue procesos, no le gusta seguir los procesos 
establecidos, estamos en una cultura muy dada, y es una interpretación que 
siempre interpreto y es cultura colombiana. Todo tenemos que tropicalizarlo, todo 
tenemos que meterle la malicia indígena, todo tenemos que modificarlo, porque 
nada nos sirve como está inventado, todo tenemos que reinventarlo. Por eso la 
constitución de Colombia son miles de hojas, y las constituciones de todos los 
países desarrollados son pequeñas. Por eso nosotros tenemos leyes ambientales 
que copiamos de modelos europeos y nos restringimos desarrollo industrial, 
porque queremos copiarnos de ellos, pero no vemos nuestras necesidades. Y está 
el otro extremo que es el ejemplo de los chinos que les dicen a todos “que pena, 
ustedes duraron cien años destruyendo su entorno ambiental para industrializarse, 
yo voy a hacer lo mismo y cuando estemos nivelados hablamos”. Pero no 
pensamos en la tropicalización como que es lo mejor o como lo adapto para que a 
mí me funcione sino en una frase coloquial “hecha la ley, hecha la trampa”.  
E1: Hacerlo rápido… 
AC: No, necesita es saltarme los procesos para hacerlo rápido porque el objetivo 
se pierde. Típicamente en nuestra cultura, y sucede mucho en la contratación 
pública, se planean proyectos para que me los aprueben, para que me den el visto 
bueno de constrúyalo, no se planean proyectos para ejecutar buenos proyectos. 
Si, entonces hay muchos estudios, y ahí les puedo ayudar yo, y ahí hay otros 
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estudios que se pueden goglear, las empresas que son clase mundo en todos los 
sectores, el 75 por ciento de los proyectos que nacen como ideas mueren durante 
el ciclo de vida y nunca llegan a ningún lado. En Colombia, en el sector de 
hidrocarburos en Colombia, casi que el 99 por ciento de los proyectos que nacen 
se tienen que llevar a ejecución, pero entonces ahí vienen otras problemáticas, 
hay mala gestión de programas, hay mala gestión de portafolio, hay mala 
identificación de oportunidades y todo eso al final se vuelve una mala planeación, 
que se intenta solucionar con gestión del riesgo y no es la herramienta para 
solucionarlo. Entonces es imposible con una puerta parar un rio. 
E1: La cultura… 
AC: Entonces es una cultura que está muy arraigada en apagar incendios, en 
complacer en extremo al jefe indiferentemente que tenga o no tenga la razón, y en 
el miedo a decir que no, con argumentos. A decir, definitivamente este es un 
proyecto que no es viable, tiene un nivel de riesgo, tiene déficit de planeación, no 
se puede hacer en seis meses y se gasta un año más para hacerlo, cosas de ese 
estilo. Entonces, es lo mismo, en vez de hacer el ciclo completo me salto etapas. 
En vez de usar la herramienta adecuada, uso lo que sea, se vuelve más un llenar 
requisitos, y un check list que planear adecuadamente un proyecto. 
E1: Bueno adicional a este tema, cual piensa usted que pueden ser factores 
adicionales que dificultan una adecuada gestión del riesgo, donde se rompe el 
puente, el puente como tan bien planeado, es la cultura… 
AC: No, para mí la primera causa que haya problemas en la gestión de riesgo es 
que no haya una buena planeación de los proyectos. La inmediata, y atrás de eso, 
es que no hay una buena definición de los objetivos del proyecto. En el sector 
minero energético sucede que un proyecto bien planeado tiene siempre una visión 
de largo plazo con un plan de desarrollo. Cuando ya hay varios proyectos sin 
cumplir metas año a año, yo no estoy planeando bien el activo entonces no sé si 
va a funcionar bien, ¿entonces que me toca estar haciendo? Cada año 
replanteando el plan de trabajo del siguiente, entonces lo que a veces se hace en 
la industria geológica es que yo llego, cojo un activo, hago mi estudio geológico, 
veo el desarrollo si es a 15, 20, 40 años entonces hago mi programa de desarrollo 
a 40 años y luego empiezo a disparar los proyectos que van a llevar ese plan de 
desarrollo. En la mayoría de los proyectos del sector minero energético y lo que le 
pasaba a Pacific, le pasaba a Hocol, le pasa a Ecopetrol, a todas las petroleras 
que conozco en Colombia, incluso le pasa a Quion que tiene cultura Bip, no hacen 
la planeación a largo plazo, entonces como no están claro los objetivos, no se 
definen claro los alcances, no se define claro el plan, no tienen como controlar los 
riesgo, porque además en la medida que van surgiendo cosas, surge la cultura del 
ya que, ya que esta en esa zona, y se los olvido otra cosa porque no 
aprovechamos al contratista y hacemos otra cosa adicional ya estoy corrompiendo 
totalmente el alcance, y eso no lo puede controlar la gestión de riesgo. 
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E1: ¿O sea no hay una redefinición de los riesgos durante el proyecto? 
AC: Perdón, me devuelvo. Ahí no hay riesgo que redefinir, primero tengo que 
redefinir el alcance, tengo que replantear el proyecto, hacer una actualización de 
cronogramas y presupuestos y luego si hacer una actualización de riesgos de ese 
alcance, presupuesto y cronograma actualizado. Si yo intento hacer gestión de 
riesgos de esos cambios, sin tener formalizados, mi gestión del riesgo tampoco va 
a hacer, porque no va a saber entonces donde están los problemas, no va a saber 
si tiene la capacidad real de ejecutar o no ejecutar el proyecto. No va a saber si 
tiene los recursos disponibles. 
E1: Porque no se está planeando bien el proyecto… 
AC: Entonces, por eso, causa inmediata son deficiencias en la planeación, ¿y en 
nuestra cultura como siempre tiene que haber un chivo expiatorio, cuando algo no 
funciona entonces, que es? Ah, es que eso fue un riesgo. Y por eso cualquier error 
que una tiene en proyecto se llama riesgo. Eran previsibles o no. Entonces te voy 
a dar un par de ejemplos, de riesgos más o menos conocidos. El fenómeno de la 
niña y del niño, desde hace 20 años suceden periódicamente, pero todavía hoy en 
día hay empresas que justifican en ellos, periodos de lluvia no previstos, que se 
retraso un proyecto o en periodos de sequias muy grandes que no pude pasar en 
una barcaza los materiales porque no era previsto. No, si era previsible, si puede 
ser previsto, pero no lo vi, es distinto que no lo haya visto a que no sea previsible y 
no lo vi por una de dos razones, o porque no tenía claro el plan, que fecha lo iba a 
hacer y no tuve en cuenta las fecha que iba a hacer las diferentes tareas para ver 
que riesgos tenia asociados, sino se en qué fecha lo voy a hacer pues no voy a 
ver los riesgos. Yo no puedo partir de que todas las actividades van a estar 
sometidas tanto al niño como a la niña porque son dos riesgos que se oponen. O 
yo lo hago en época seca y tengo riesgo de que llueva que es lo que no espero o 
lo hago en época de lluvia y tengo el riesgo de que no llueva, pero una actividad 
no puede tener el doble riesgo, es que me llueva más de lo que pienso y a la vez 
me llueva menos de lo que pienso, no. Y todo parte de no tener claro el tiempo. 
¿Si? No tener mano de obra. Voy a hacer una obra en un pueblo a 100 kilómetros 
de cualquier ciudad con solo 200 habitantes alrededor y estoy planeando una 
estrategia donde voy a tener que tener 1.500 empleados ano. No planeo 
campamentos, si, entonces qué riesgo voy a manejar. No tengo las bases para 
manejar el riesgo. Entonces que sucede… 
E1: Se ve el riesgo cuando ya está materializado… 
AC: Exacto. Porque también esa es otra deficiencia, cuando se planean muchos 
supuestos, la planeación no debe ser los supuestos, los supuestos se utilizan en 
etapas tempranas para generar un norte para lograr planear y después volver 
esos supuestos como requisitos y requerimientos. Es el orden lógico de los 
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proyectos. Todo supuesto es un riesgo, entonces se dan por sentado que los 
supuestos no son supuestos si no hechos, se asumen que no existen riesgos 
porque es que el proveedor ya me garantizo que me va a cumplir, aquí tengo la 
cotización, yo tengo el supuesto que la cotización va a estar vigente para el día 
que se ejecute, entonces no, no es una cotización valida, ahí hay un riesgo, no 
puedo asumir que esa es la cotización que es lo que me van a cobrar. Sucede en 
contratación pública, el contrato vale mil y lo termino ejecutando 5 años después 
entonces creo que va a seguir costando los mismos mil. No, en 5 años pasaron 
cosas que tienen que ajustarlas, que el presupuesto, no los riesgos todavía. Ya 
con el presupuesto ajustado ahora si mire que riesgos adicionalmente tienen 
porque partir de los riesgos no voy cubrir toda la eficiencia de la planeación, para 
analizar la primera causa. Ya después en la gestión de riesgo está el afán, el no 
hacer el uso de las herramientas adecuadas y el miedo a no mostrar la realidad. 
E1: Cultura de resultados… 
AC: Me lo dijo un alumno la semana pasada en una clase que le estoy dictando, 
“el gerente de la empresa me dijo, no en esta empresa no hacemos análisis de 
riesgo para los proyectos porque si hacemos análisis de riesgo todos los proyectos 
son inviables”. Entonces, como el objetivo es apruébeme el proyecto no planeo 
bien un proyecto, simplemente decido no hacer gestión de riesgos o, hago como lo 
llamo yo, eh una estrategia de tratamiento de riesgo que no existe en ninguna 
bibliografía, que es ignore el riesgo. Por eso para mí, aceptación pasiva no existe, 
porque aceptar pasivamente es ignorar el riesgo. No lo veo, sino lo veo no lo 
puedo tratar, no lo puedo controlar, no puedo hacer gestión del riesgo. Entonces 
que se suman esas dos, no planeo bien, como no tengo un buen plan no puedo 
hacerle análisis, no voy a ser capaz de ver todos los riesgos y algunos riesgos de 
los que conozco decido no verlos u ocultarlos del análisis porque pueden volver 
poco atractivo el proyecto. Entonces son dos temas que son más de cultura, que 
terminan afectando la gestión de riesgos. 
E1: Yo, ahora que me comenta eso, pienso que todas esas pólizas que pone por 
lo menos Ecopetrol con los proyectos, e incluso todas las empresas petroleras, 
¿pareciera que empiezan todos los proyectos para usar esas pólizas? 
AC: Lo que pasa es que, ahí también hay una deficiencia y mira que el problema 
es de gestión de proyectos, de gerencia. La mayoría de las empresas de oil and 
gas se acostumbran a que tienen proveedores muy fuertes y entonces nunca 
hacen el análisis y si está lo hago o lo contrato, se parte de la premisa que lo voy a 
contratar. Y una buena práctica de planeación de proyectos es primero mire que 
tenga que hacer, segundo mire si lo hay o no lo hay en el mercado y tercero 
compárelo con la opción, que pasa si yo lo hago, que pasa si lo contrato. Lo que 
pasa es que si yo lo hago normalmente que implica, me toca contratar personas 
adicionales para eso, entonces como no se el análisis si es mejor hacer que 
contratarlo. No sé si es más rápido o más barato que yo lo haga o que lo contrate, 
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entonces termino yendo a ciegas. Como no sé si, y no tengo la competencia 
técnica para decir si se puede hacer o no, en el costo o en el tiempo que me dice 
el contratista, trato de sobreprotegerme de ese desconocimiento. Entonces, es ya 
una acción de tratamiento preestablecida, un control. Como no conozco la 
información, como no conozco el mercado, entonces le trato de transferir todos los 
riesgos a él, previene causa-efecto. Cuando yo transfiero los riesgos, es 
automáticamente, contratista que asume los costos para cubrir los riesgos. El 
problema es que si yo no tengo la información técnica para controlar lo que él está 
haciendo nunca voy a poder hacerle responder por los riesgos. Entonces surgen 
los imprevistos que no están cubiertos por la póliza, igual yo termino asumiendo 
los riesgos por mi desconocimiento todo se vuelve una mala planeación, porque la 
planeación parte de sepa bien lo que tiene que hacer, haga la información técnica 
y tenga usted la información técnica. 
E1: Y esas demandas que tiene Ecopetrol, yo creo que contrato que hace contrato 
que… 
AC: No, pero eso es practica ya del sector de la construcción. Inclusive las firmas 
de ingeniera más grandes que yo conozco fuera del país, literalmente son una 
torre de abogados y una torre de ingenieros, porque es que el contrato es el 
mecanismo por el cual se controla el proyecto, se quiera o no se quiera. Entonces 
también es otra deficiencia, nosotros hacemos control del proyecto con minutas 
contractuales ya preestablecidas, cuando la regla es usted haga su plan, analice 
los riesgos y después defina las cláusulas del contrato para que le permitan 
controlar los riesgos. Entonces, ¿qué sucede? Esas cláusulas ya típicas en lugar 
de controlar los riesgos lo que hace es que le incorporan riesgos adicionales al 
proyecto “es que me toca comprar sólo con los proveedores calificados”, estoy 
yéndome a un nicho donde pueden estar los más costosos y no lo sé, estoy 
asumiendo riesgo de sobrecosto y no tengo forma de salirme de el porque la 
norma me obliga que me tengo que ir con los proveedores calificados. Entonces 
también, eso es parte de lo que hay que tener cuidado y un buen gerente la 
primera ley que debería tener es esa, ver que, pongámoslo en términos del libro, 
que acervos de la organización perjudican la ejecución del proyecto y como logro 
a ver que haya excepciones para mi proyecto de esos acervos o modificarlos para 
ciertas tipologías de proyectos. ¿Ok? 
E1: Exacto. Ya para terminar, ¿en su experiencia en el sector cuál es el factor 
de riesgo que usted considera que tiene más relevancia? ¿Es decir, por 
ejemplo, el riesgo político, el riesgo social, el riesgo climático, de orden 
público y nacional, el legal, el de las comunidades, el operacional, el 
ambiental? 
AC: No, para mi es el de las competencias, porque todos los demás se controlan 
si tú tienes alguien que tenga las competencias para saber cómo se controla eso. 
Eh, te voy a poner un ejemplo, ¿quién no sabe que en Colombia hay paros 
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sociales y que hay unas zonas más críticas que otras? Es más, que las zonas 
donde están los recursos minero energéticos son las más críticas. Entonces, ¿qué 
lógica tiene que yo me meta a hacer un proyecto sin un análisis de entorno y un 
análisis de riesgo social anticipado? Es un tema de competencia, simplemente me 
comprometí a que tengo que entrar, firme un contrato con la ANH a tres años y me 
comprometí que en el primer año tengo que tener un pozo perforado. Hice el 
análisis operativo, y si en un año yo puedo, y resulta que todo el proceso de 
consulta previa dura dos años, era imposible hacer el pozo en un año, pero ya 
firmé un compromiso que tenía que cumplir en un año, entonces estoy 
incumpliendo un compromiso. No quiere decir que el proyecto no haya sido 
exitoso lo que pasa es que le generé un compromiso que era incumplible para las 
condiciones de entorno, y eso va en las competencias de la gente, es la decisión 
previa la que genera el problema, no es el entorno social, el entorno social ya está 
y no es mucho más lo que yo pueda manejar porque además tengo unas normas y 
unas reglas, lo que yo puedo hacer es mitigarlo, pero el problema principal está en 
la competencia, en el que toma la decisión. El problema está en la competencia 
del gerente que no es capaz de enseñarle a su tomador de decisión que, si esos 
riesgos no los analiza o no los tiene en cuenta, el proyecto va a ser, y que igual 
más adelante va a tocar pagarlos. Es un tema de competencias. Es un problema 
de competencias en el que toma la decisión que es una persona que ha sido 
técnica toda su vida y nunca ha hecho gerencia de proyectos y cree que hacer un 
proyecto es como comprar… Para mi riesgo en el tema de la gestión de proyectos 
en Colombia es la falta de competencia de la gente. 
E1: Y eso desemboca en todo lo demás… 
AC: En que yo no pueda controlar todo lo demás. Si tuviera que ranquear de 
segundo después del tema de competencias sería la falta de información técnica. 
Entonces la ANH saca, y supuestamente tiene una información, entonces tu 
empiezas a trabajar con esa información y te das cuenta que la información no 
era, no era actualizada. Esta el ejemplo de lo que pasó con Cusiana Cupiado. 
Cuando se hicieron las primeras exploraciones se llegó al punto donde se 
descubrió Cusiana simplemente no perforaron 20 metros y nadie tomó la decisión, 
que lo hacen en muchas partes del mundo, y eso no importa, dicen que llegue 
hasta acá abajo es posible que haya unos () adicionales, entonces bajo unos 100, 
200 metros más. Cuando BP vino y llego a ese mismo punto con esa misma 
información, no está gente tenía que haber encontrado algo más, bajaron 20 
metros más y encontraron Cusiana y toda esa plata quedó en BP no en Colombia 
y era por falta de información técnica o por falta de competencias. Para mí es falta 
de información o no uso adecuado de la información a su tiempo y ya si nos 
vamos, ¿qué lista tienes ahí? 
E1: Operacional, ambiental, incluso nosotros metimos el social y hay una última 
pregunta que es del social porque en nuestro informe en unas páginas de la tesis 
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le dedicamos al impacto social que genera el sector minero energético porque 
muchas veces el factor retraso se debe a este factor. 
AC: Pero, así como lo tienes, es más una mala gestión de involucrados, no es un 
tema de riesgo. Para mí el problema es de involucrados, si yo entro a una zona 
geográfica y sé que hay 10 comunidades y solo me siento a negociar con 8, las 
otras 2 tarde que temprano me van a salir, y no es un problema de riesgo, es un 
problema de gestión de involucrados, no le dije adecuadamente a tiempo a la 
gente lo que iba a pasar o me voy al otro extremo que es lo que pasó allá en 
Colombia, llevo 20 años en una zona dejándome extorsionar de la comunidad y 
estando por encima de la ley mi relación con la comunidad que cuando vienen una 
época de crisis como ésta e intento obrar bajo la ley no puedo, porque tengo 20 
años de una mala gestión de involucrados que es lo que me está generando 
problemas. Vuelve y juega, es un tema de gerencia no es un tema de riesgos. 
E1: Entendido. 
Segundo audio: 
AC: La estadística es la misma, 25 por ciento de los proyectos son exitosos pero 
el problema es que tan desastrosos son los de acá. Allá se desviaron el 100 por 
ciento que es malo, pero nosotros nos desviamos el 200 por ciento que es dos 
veces más malo. Entonces no es por conformarse de que somos malos igual que 
los demás, si no que tan malo soy en comparación con los demás, soy más malo 
en comparación. Entonces por ejemplo ipa maneja unos rankines, que se llaman 
quintiles, cinco niveles de la gestión en proyectos en general de las empresas que 
compara y las que están de numero uno tampoco es que hagan todo perfecto. 
También tienen errores, pero los errores de ellos son diez veces menores de los 
que están en el nivel cinco. 
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10.4 Anexo 4. Entrevista No.2: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
Entrevista No.2 
Fecha de realización: 22 de Agosto de 2016 
 
 
 
Variables: 
Entrevistador 1: E1 
Entrevistador 2: E2 
Entrevistado: ES 
E1: ¿Qué entiende usted por riesgo? 
ES: En este punto me remito a la definición que uno encuentra en los estándares y 
que yo he ido puliendo en mi experiencia; básicamente un riesgo es un evento o 
una condición incierta, o sea que tiene asociada una probabilidad de ocurrencia o 
no, y que en caso de que ocurra te puede impactar positiva o negativamente al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
E1: ¿En su organización cómo es entendido o concebido el riesgo en los 
proyectos? 
ES: Digamos que en Ecopetrol el tema de riesgos considero que es bien 
manejado, obviamente con oportunidades de mejora como todo, pero el concepto 
en general se entiende, se sabe que hay un impacto asociado, se sabe que hay 
una probabilidad, se sabe que se debe surtir un proceso de valoración, se sabe 
que se deben desarrollar unos planes de tratamiento y se sabe que se debe 
evaluar riesgo residual. Es decir, a mí me parece que el concepto en la teoría está 
bien entendido, lo que no estoy seguro es si está en el mismo nivel de 
entendimiento en todos los niveles. Digamos que los que estamos a nivel de 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA
A. Perfil del entrevistado:
Nombre: Profesión: 
Edad: 39 años Experiencia profesional: 14 años
PMP (Si/No) SI  Otras Certificaciones en proyectos:
Empresa 1: Rol 1:  Tiempo: 4 años
Empresa 2: Rol 2:  Tiempo: 5 años
Empresa 3: Rol 3:  Tiempo: 2 años
Ingeniero mecánico
Planta Siderúrgica
Ecopetrol
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto 
Profesional en gestión de riesgo
Profesional en gestión de riesgo
Edgar Javier Saucedo Dávila
B. En que roles ha desarrollado su experiencia en gestión de proyectos?
No
Universidad Externado de Colombia
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO
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gerencia media o ejecución, como es mi caso, tenemos la película clara, pero no 
estoy seguro como los niveles directivos superiores lo entiendan de esa manera, 
no sé si más adelante lo toquemos, pero el tema es ese que muchas veces poder 
tratar un riesgo se sale del nivel de autoridad o gestión de uno y se necesita ayuda 
de los de arriba. Hay que delegar para arriba, por decirlo coloquialmente, y eso no 
siempre es fácil. Eso es muy fácil escribirlo en la teoría, pero ir a aplicarlo, es 
bastante, bastante complicado. Por eso yo considero que en niveles jerárquicos 
superiores quizás no se entiende, como se debe, el tema de gestión de riesgos. 
E2: ¿Pero según eso no hay entonces una definición general en la organización? 
ES: Como definición sí, pero el problema es que popularmente como se dice “la 
gestión de riesgos somos todos y todos somos responsables por el riesgo” pero no 
todo el mundo está dispuesto a remangarse la camisa y a trabajarle y responder. 
Si por ejemplo, yo te digo que hay un tema de un riesgo por licenciamiento 
ambiental en algún proyecto; yo soy el simple líder de proyecto que tengo que 
patinar contratistas, como voy a manejar un tema con la ANLA o con el Ministerio, 
eso les corresponde a niveles jerárquicos superiores entonces, como ellos están 
con otras cosas no van darle la misma prioridad al tema y empieza a extenderse el 
tema llegándose a la sanción de ejecución del proyecto y tenemos problemas de 
licencia, no tenemos todos los predios adquiridos, por citar ejemplos. Entonces a 
lo que me refiero es eso, como que no se recibe con el mismo sentido de 
urgencia. El hecho que para mí sea importante, para mi proyecto sea 
transcendente, no necesariamente lo es para los que están más arriba, ¿no sé si 
me hago entender? Tenemos esa dificultad en que todos se remanguen en todos 
los niveles para trabajarlos. Como yo les decía, una vez en una charla, que el 
riesgo no respeta ni gerente ni presidente ni nada, el tiene un impacto y una 
probabilidad asociada y ocurre y no le importa si el presidente dijo “gestione” e 
hicimos todos la tarea. Entonces, yo siento que eso no es entendido de la misma 
manera en los diferentes niveles de la organización. 
E1: ¿Qué área de la organización da las directrices para el manejo del 
riesgo? 
ES: Pues en Ecopetrol hay dos. Hay una que se llama la unidad de gestión de 
riesgos, que es la que se enfoca en el tema de riesgos financieros, entonces ellos 
están muy pendientes del tema tasas de mercado, riesgo de mercado, precios del 
crudo, es decir, como está el mercado a nivel mundial. Y hay otra que se encarga 
del tema de riesgos en proyectos, que si viene directamente de la PMO. Son como 
dos enfoques distintos, pero como líder o equipo de proyecto resulta enfrentando 
ambos porque tú puedes estar en tu proyecto, pero si el precio se cae, si la tasa 
del dólar sube, entonces vas a tener que acudir a unas instancias que son la 
unidad de gestión de riesgo que les mencionaba para enfrentar esos temas, pero 
si ya son inherentes a gestión de proyectos como cosas del cronograma, cosas de 
fases de planeación o de recursos, entonces ya tendrás que entenderte con la 
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PMO. Entonces hay esas dos instancias o autoridades en gestión de riesgos, pero 
tienen cositas disimiles, entonces a veces es como difícil conciliar eso. 
E1: Pero esta PMO no podríamos entender que es la parte gerencial de la 
empresa, es decir, ¿la PMO es la que gestiona el riesgo? 
ES: No, la PMO en Ecopetrol funciona como unidad, o funcionaba porque ahorita 
está en proceso de diluirse esa PMO por otra de esas crisis. La PMO como estaba 
hasta hace un mes lo que se dedicaba era a emitir directrices y autorizar fases en 
los proyectos. En Ecopetrol los proyectos se manejan en cuatro fases: una fase de 
identificación, una fase de planeación, una fase de definición y una fase de 
ejecución y desarrollo. Entonces, la PMO nos da la autorización para pasar a las 
siguientes fases, pero es una autorización metodológica: si siguió los 
procedimientos, si siguió la norma, si siguió los formatos. Es básicamente como un 
check list, o lo era como desde hace un mes lo que les mencionaba. 
E1: Es decir que la gestión del riesgo la hacen ustedes que es la parte media, en 
nivel gerencial hablando, y la gerencia simplemente lo que hace es revisar que lo 
tengan, pero no hay un apoyo constante. 
ES: La PMO hace como una especie de revisión metodológica, pero hay que 
entender cómo opera Ecopetrol. Ecopetrol tiene básicamente cuatro 
vicepresidencias claves que son las que desarrollan el negocio de Ecopetrol como 
tal: Exploración, Producción, Transporte y Refinación. Exploración son los que 
buscan, producción son los que perforan y sacan el crudo, transporte son los que 
manejan todo el sistema de bombeo y oleoductos, y refinación somos los que 
convertimos ese crudo en producto refinado. Entonces esas cuatro 
vicepresidencias tienen gerencias de proyectos asociadas donde ejecutan 
proyectos: instalar una línea de tubería nueva, necesito comprar una torre nueva 
montarla, que necesito montar un oleoducto nuevo, que necesito perforar un área 
de 100 pozos, todos esos son proyectos que desarrollan cada una de esas 
vicepresidencias. Hay una vicepresidencia que se llama de Estrategia y 
Crecimiento, que no es operativa, sino que es donde están los „duros‟ de finanzas 
y donde está la PMO. Entonces ellos son los que administran la plata, los que en 
este caso como dueños de la PMO administran el proceso de gestión de 
proyectos, pero la PMO no es la que desarrolla el proyecto, ella te da los formatos, 
los lineamientos, las guías, los procedimientos, todo lo que debes hacer, pero 
quien desarrolla el proyecto, quien desarrolla la planeación son los ingenieros que 
estamos en esas cuatro unidades productivas que les mencioné, que en mi caso 
yo estoy en Refinación y Petroquímica.  
E1: ¿Cada una de esas dependencias maneja su gestión del riesgo? 
¿Dependiendo del proyecto, con los lineamientos que ha dado la PMO? 
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ES: Es decir, cada una tendrá que desarrollar su propia WS, desarrollar sus 
cronogramas, desarrollar sus estimados de costos, desarrollar su gestión de 
riesgo, tendrá que presentar los procesos de aprobación y la PMO supervisa que 
uno siga esos procedimientos. Pero quien desarrolla el proyecto y todos los 
entregables a planeación somos nosotros. Nosotros somos quienes gestionamos 
las compras, quienes gestionamos los contratos de construcción, quienes 
intervenimos y después controlamos la construcción. 
E1: Pero en términos documentales la PMO si los apoya, porque la PMO si los 
está supervisando y es quien les da las herramientas para la gestión del riesgo. 
ES: Si, como te digo es una PMO, no recuerdo el tipo, pero es una PMO que no 
se mete a gestionar los proyectos directamente, sino que da lineamientos. Que da 
normas y procedimientos que se deben seguir para planear, controlar y ejecutar 
un proyecto, y quienes planean, controlan y ejecutan el proyecto son los que están 
en esas cuatro vicepresidencias operativas, que son Exploración, Producción, 
Transporte y Refinación. 
E1: Con base en esto, ¿quién o quienes en su organización están seriamente 
comprometidos con el manejo o la gestión del riesgo? 
ES: Pues básicamente eso nos compete a los líderes de proyectos, a los gerentes 
de proyectos y a los gerentes de operaciones de cada negocio, porque somos los 
directamente interesados en que un proyecto se ejecute en el menor tiempo 
posible y al menor costo posible. Entonces somos los primeros, somos los 
llamados a tener ese primer interés.  ¿Qué sucede? Como nuestro interés es 
desarrollar la planeación y desarrollar un proyecto, no podríamos tener el tiempo 
de inventarnos los procedimientos, de inventarnos los formatos, las metodologías, 
nada de eso. Ahí hay unas personas que son las de la PMO que si tienen el 
tiempo y están hechos para eso, para buscarse las metodologías, para buscarse 
las herramientas, que si tengo que traer Montecarlo, que si tengo que adquirir un 
software, que si tengo que montar una línea base, que si tengo que tener servidor, 
que si tengo que desarrollar unos indicadores para medir el desempeño de los 
proyectos que sean homogéneos en toda la organización. Ellos, la PMO, son los 
que tienen tiempo de planearse eso. Nosotros como proyectos lo que tenemos 
que hacer es seguir el lineamiento que ellos nos dan y, basado en eso, construir la 
planeación, el desarrollo de cada proyecto. Pero los primeros interesados como 
tal, somos nosotros, las vicepresidencias operativas que desarrollamos y 
ejecutamos cada proyecto directamente. 
E1: Entendido. 
ES: Por lo mismo la PMO es la que está llamada a darnos capacitación y 
entrenamientos en metodologías, en herramientas, si es el caso de la 
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implementación de un nuevo software, un ERP por ejemplo, ellos son los que nos 
dan las capacitaciones o las consiguen. En su momento la PMO fue la que 
desarrollo el programa de entrenamiento para los líderes de proyecto en 
Ecopetrol. A mí eso me pareció buenísimo, tanto así que Ecopetrol se volvió un 
REP, ¿si sabes que es un REP? 
E1 y E2: No 
ES: Un REP es un Registered Education Provider, es una institución que está 
avalada por el PMI para entrenar, capacitar y certificar a sus ingenieros de 
proyectos. Entonces ¿qué pasa? Nosotros en Ecopetrol no necesitamos salir a 
contratar un curso ni nada, nosotros mismos nos autoenseñamos y nosotros 
mismos certificamos PMP a todas las personas que se necesitan. De hecho, en 
ese programa como REP, Ecopetrol alcanzó a certificar 170 personas como 
PMPs. Yo cuando llegué a la organización ya era certificado entonces no entré en 
ese programa. Entonces todo lo que sea metodologías, capacitación y 
entrenamiento corresponde a la PMO y todo lo que es el desarrollo, planeación y 
ejecución de los proyectos nos corresponde a cada una de las gerencias. 
E1: Perfecto. ¿Podemos conocer cómo se hace la metodología del riesgo? Es 
decir, una vez ustedes identifican el riesgo o los riesgos en los proyectos, ¿cómo 
determinan la acción que deben tomar y la estrategia que deben seguir? 
ES: Bueno, ahí te saltaste como tres pasos. Digamos que la metodología que 
definió la PMO para hacer gestión de riesgos en proyectos sigue el estándar de 
gerenciamiento de riesgos del PMI. Entonces el PMI propone seis pasos: Una 
planeación, una identificación de riesgos, una valoración de riesgos, propone una 
definición de estrategias y planes de tratamiento, propone un proceso de 
monitoreo y control y un proceso de comunicación. Yo para desarrollar gestión de 
riesgos en un proyecto tengo que seguir esos seis pasos y obviamente hay unos 
formatos que certifican que yo sigo eso. Tengo que generar una serie de 
entregables, actas de reuniones, todo eso, que certifican que yo efectivamente he 
seguido esos pasos. ¿Qué hago en planeación? Básicamente determino que 
herramientas voy a utilizar para hacer los otros cinco procesos, el de identificación, 
valoración, monitoreo, tratamiento y comunicar. ¿Qué hago en identificación? Ahí 
si como dices tú, salgo a identificar los riesgos. Entonces ahí yo previamente en la 
planeación pude haber determinado que iba a utilizar entrevistas, que iba a utilizar 
lluvia de ideas, que de pronto iba a utilizar un focus grup, que de pronto me iba ir a 
entrevistar a la gerencia alta media a ver sus percepciones y luego utilizar eso 
como instrumentos con los demás. Tengo muchas herramientas ahí y tengo que ir 
dejándolas documentadas en los formatos que tengo establecidos para eso. 
Cuando he terminado la identificación, consigno eso en el registro de riesgos y ahí 
hay un formato de registro de riesgo que Ecopetrol tiene estandarizado y lo usa 
todo el mundo, todas las vicepresidencias para todos los proyectos. Luego paso a 
hacer la valoración. Entonces empiezo a parametrizar y definir la matriz con la que 
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voy a valorar los riesgos. La matriz es la que me va a permitir como priorizar 
cuales son los riesgos más altos, medios y bajos. De hecho, esa matriz en 
Ecopetrol está estandarizada dependiendo el tamaño del proyecto, ella 
automáticamente queda lista. Otra vez es obra de la PMO quien hizo eso, 
nosotros simplemente la utilizamos. En los talleres y sesiones de anticipación 
volvemos y nos ponemos a valorar riesgo, ahí ya vamos en el paso dos, ya están 
identificados y ya están valorados. 
E2: Ya que estás tocando el tema de la matriz, pues adelantándonos a otra 
pregunta que tenemos, ¿esa matriz define escala de impacto? y si lo hace, ¿de 
pronto en términos de incertidumbre y complejidad del proyecto? O sea, nos estás 
diciendo en cuanto al tamaño, ¿pero de pronto en términos de incertidumbre y 
complejidad del proyecto? 
ES: Si, de hecho, la matriz en Ecopetrol es un formato se los puedo dar con 
nombre y apellido: es el código DPY-F-008. Todos lo conocemos en Ecopetrol, 
que en ese sentido yo creo que la PMO ha hecho un buen trabajo porque todos 
utilizamos los mismos estándares, pero hoy un proyecto no tiene una matriz 
exactamente igual a otro: los rangos de valoración de cada riesgo te cambian 
dependiendo del tamaño del proyecto, del costo, del presupuesto, creo que tiene 
indicador de retorno de tasa interna del proyecto y de si tiene impacto o no en 
comunidades. Es decir, tienen sus particularidades que nos permiten variar, 
dependiendo del tipo de proyecto o del tamaño del mismo, pero en esencia la 
matriz es la misma. Tu calificas en una escala de 0 a 5 los impactos, pero tienes 
que ver los impactos económicos, impactos en tiempo, impactos en reputación, 
impactos ambientales e impactos en personas. Es decir, cuando yo estoy 
calificando un riesgo en Ecopetrol yo lo califico en cinco ejes y tiene las escalas de 
probabilidad que son cualitativas, desde raro, probable, posible o cierto, y así es 
que valoras los riesgos, con esa herramienta como tal. Entonces, es un trabajo 
extensivo porque primero yo tengo que hacer todo el tema de identificación. 
Cuando he terminado la identificación, paso a hacer sesiones de valoración y eso 
no lo puedo hacer solo, entonces tengo que hacerlo con todo el equipo del 
proyecto en particular, y así lo harán los 50 o 100 gerentes de proyectos que tenga 
Ecopetrol con sus equipos para cada uno de sus proyectos. Entonces, es para que 
ustedes también vayan viendo la dimensión de trabajo que implica la gestión de 
riesgos, que a veces también creo que dificulta el trabajo. Una vez están 
valorados, yo ya estoy en capacidad de decir cuáles son los riesgos más altos de 
un proyecto, cuales son los medios y cuáles son los bajitos. Y en Ecopetrol por 
política nos dicen que tenemos que tratar de definir acciones o planes de 
tratamiento para los riesgos más altos y los medios, los bajos se pueden aceptar. 
Entonces vienen otras sesiones de trabajo para definir los planes de tratamiento 
sobre los riesgos prioritarios, o sea los más importantes en cada proyecto. Eso 
son otra vez sesiones con el equipo de trabajo y ahí nos toca invitar abogados, 
invitar contratistas, invitar gente de proveeduría, de pronto nos toca invitar gente 
de operaciones o de mantenimiento o de la gestión técnica, dependiendo de la 
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naturaleza del proyecto. Esa es la parte más tediosa y más larga, a veces son 
muchísimas sesiones. Es un tema largo donde hay agotamiento y cansancio, pero 
toca hacerlo así porque la gestión de riesgos se enriquece en la medida en que 
más gente participe. Entre más gente participe más ideas surgen y más asertivos 
serán los planes de tratamiento que se definan, por eso es que toca tenerlos 
supervisados. En un proyecto se pueden identificar entre 10 y 40, a veces 80 
riesgos por lo que no puedes definir planes de tratamiento para todos sino 
enfocarte en los más prioritarios, por eso es que se hace la valoración. Ahora, se 
procede a definir los planes de tratamiento lo que implica definir unas tareas, por 
lo tanto, definir un alcance, definir un cronograma, definir unos recursos y un costo 
asociado. Es difícil llegar a ese nivel de detalle, por lo que toca tratar de hacer 
práctico el asunto porque las sesiones son bastante tediosas y a veces no se tiene 
el tiempo y la disponibilidad de estar con todo el mundo, pero como dice “lo 
practico es enemigo de lo bueno”. Luego de la acción de tratamiento entonces ya 
se supone que tu congelas esos planes de tratamiento y los vuelves cláusulas del 
contrato o asignaciones presupuestales o líneas de cronogramas, ya dentro del 
plan de un proyecto. Ya eso queda listo para que cuando entre en ejecución, 
cuando se empiece a construir, los profesionales de riesgos lo que hacemos es 
monitorear y controlar que efectivamente se estén llevando a cabo las acciones de 
los planes de tratamiento determinado, y si no se están dando por alguna razón 
pues entra el último paso que es el ciclo de comunicación. Si se están dando, 
pues bueno se da un proceso de retroalimentación, de lecciones aprendidas. Y si 
no se están dando por alguna razón pues ver que se debe mejorar y comenzar el 
ciclo de nuevo. Ese es como a groso modo se debe hacer gestión de riesgos en 
un proyecto y como más o menos intentamos hacerla en Ecopetrol. 
E2: En general, lo que nos estas diciendo es que ¿la estrategia va a depender del 
impacto?  
ES: De la valoración.  
E2: Depende del impacto que me dé la valoración… 
ES: Es que no es lo mismo. Acuérdate que para valorarlo tú defines dos cosas: un 
impacto y una probabilidad. Tú puedes tener un riesgo de un impacto altísimo y 
una probabilidad muy baja y eso en términos generales da un riesgo medio, o 
verbo y gracia, puedes tener un riesgo de un impacto moderado, pero probabilidad 
muy elevada, de pronto ese riesgo es alto. Depende es como quede valorado 
totalmente el riesgo. Entonces nosotros tenemos una escala, al final la valoración 
nos da cinco niveles de riesgo, los VH que esos son los más altos y que esos son 
inaceptables, hay que tratarlos, como sea hay que bajar ese nivel; están los altos 
que también estamos obligados a tratarlos; están los medios que se pueden 
manejar con una reserva de contingencia cuando hay un plan específico de 
contingencia; y están los bajos y nulos que esos sí son los que se pueden aceptar.  
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E1: De todo este equipo que nos comenta que hace toda esta metodología para 
gestionar el riesgo ¿hay alguna dedicación exclusiva de una persona que se 
dedique solo a gestionar el riesgo o es un complemento de todos los cargos? 
ES: Lo que pasa es que el rol de profesional de gestión de riesgo en Ecopetrol es 
fundamentalmente un rol de planeación, de metodología y de control, pero por 
naturaleza el profesional de riesgos como tal no puede asumir planes de 
tratamiento porque no es su competencia. Me explico, vamos a traer un ejemplo 
sencillo: estoy construyendo un muelle cercano al rio Magdalena en la refinería de 
Barrancabermeja. Si yo sé que tengo el riesgo de inundación, estoy obligado a 
definir un plan de tratamiento que puede ser construir un dique o puede ser tener 
ahí un sistema de bombas súper automático que en el momento en que se suba el 
nivel eso se active y desinunde. El profesional en gestión de riesgo no puede salir 
a ejecutar eso, no tiene ni los recursos ni la capacidad. Él lo que puede hacer es 
movilizar a todo el equipo de proyectos para definir un plan de tratamiento y 
después monitorear y dar las alertas si el plan no se está cumpliendo, o 
monitorear si el riesgo está cercano a materializarse. Pero eso no lo hace él 
directamente, por eso al principio yo les decía que la gestión de riesgos es de 
todos, pero aquí el quid del asunto lo que hace es consolidar, repartir tareas y 
control que todos y cada uno de los que tengan responsabilidades dentro del 
equipo del proyecto, frente a un riesgo particular hagan su tarea. Habrá alguien 
que tendrá que construir la cementación, habrá alguien que tendrá que comprar 
las bombas, habrá alguien que tendrá que instalarlas, habrá alguien que tendrá 
que monitorear de vez en cuando si el nivel del rio se subió o no, y todos esos de 
alguna manera le deben reportar en unos escenarios establecidos al profesional 
de riesgos para ver cómo va la tarea y así uno sepa si está expuesto o no a que el 
riesgo ocurra. 
E1: ¿Y este profesional de riesgo tienen uno por división, de las cuatro que nos 
mencionabas o uno de la PMO o uno por proyecto o cómo es? 
ES: Los de la PMO nos orientan metodológicamente a los que estamos en la 
vicepresidencia productiva y en las vicepresidencias productivas dentro de cada 
grupo o cada gerencia de proyecto. Por ejemplo, en Refinación era yo solo, pero 
yo tenia dos personas en Barranca y una en Cartagena, pero entre nosotros 
cuatro gestionábamos los riesgos de cincuenta proyectos. Pero, por ejemplo, 
cuando yo estuve en oleoductos esos proyectos son muy complejos, son muy 
costosos. Un proyecto de un oleoducto puede ser de 200 millones de dólares 
mientras que cada proyectico de nuestra Refinería puede ser de 2, 3 o 5 millones 
de dólares, entonces es como con esa proporción. Entonces cuando yo estuve en 
oleoducto era yo solo para cada proyecto, y cada proyecto tenía su profesional de 
riesgo. En proyectos de Producción, una campaña que puede ser 100 o 150 pozos 
puede tener hasta 2 profesionales de riesgo porque hay gente que está 
monitoreando las tareas, monitoreando las reservas de contingencia, si mando 
probabilidad de cumplimiento del proyecto, ayudando a soportar como el tema de 
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informes, de cumplimiento de hitos, todas estas cosas. Riesgos al final termina 
tocando todas las aristas de planeación y ejecución de un proyecto. 
E1: Bueno, ¿pero las otras personas también están formadas en gestión del 
riesgo? Es decir, ¿de las personas que tienen alguna responsabilidad directiva en 
los proyectos? 
ES: No necesariamente 
E1: De acuerdo. 
ES: Digamos que el que lleva la batuta ahí es el profesional de riesgo y la gente 
de la PMO. Entonces es casi al profesional de riesgo al quien le toca hacer 
coaching, entrenar y sensibilizar al equipo para asegurar que el proceso de 
gestión de riesgos se ejecute. Los líderes de proyecto tienen una formación, pero 
no al nivel de especialización y detalle que de pronto la tiene el profesional de 
riesgo.  
E1: Perfecto. 
ES: Ah bueno y aclaro, y los demás miembros del equipo que pueden oscilar entre 
8 y en oleoducto éramos 60, solo en la parte de gerenciamiento, pues tienen los 
conceptos básicos como que es una valoración, que es probabilidad, que es un 
impacto. Pero casi que todo el soporte metodológico recae en el profesional de 
gestión de riesgo. 
E1: Pero, sin embargo, si hay una sensibilización y formación como tú nos decías, 
no son expertos, pero si hay conocimiento. 
ES: Si hay un conocimiento muy básico, pero nosotros decimos que el „champion‟ 
en gestión de riesgo, en este caso en Refinación, me toca ser a mí, modestia 
aparte, entonces era yo quien tenía que ir entrenando a toda mi gente en 
Refinación, todos los que están en proyectos para que día a día se motivaran a 
meterse más en el cuento. Incluso a mí una vez me toco hacer un concurso 
porque entró mucha gente nueva. Nos tocó hacer un concurso, fue una 
experiencia dura pero bien bonita. 
E1: Escuchábamos que en el proceso metodológico que tienen para la 
gestión hay una retroalimentación de lecciones aprendidas cuando se 
termina, cuando hay un cierre de algún proyecto. ¿De estas lecciones 
aprendidas existe una base de datos centralizada que tenga la empresa, es 
decir que, en dos años, tres años si alguien quiere consultar lecciones 
aprendidas de proyectos pasados tengan acceso a eso? 
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ES: Si, Ecopetrol tiene una plataforma que se llama Nuestro Conocimiento dentro 
de su intranet donde se carga las lecciones aprendidas de proyectos y obviamente 
de gestión de riesgo. Ahora bien, Ecopetrol es una empresa que está sometida a 
la vigilancia de varios entes de control: Procuraduría, contraloría, incluso nosotros 
tenemos una instancia de control interno que se llama compliance. En general, el 
personal era muy juicioso cargando las lecciones aprendidas diciendo en esto 
tuvimos errores y en esto la hicimos bien. Sin embargo, los entes de control 
mencionados empezaron a entrar a esas bases de datos y cogían eso como 
evidencia hacer investigaciones disciplinarias a las personas por lo que hicieron o 
dejaron de hacer, lo cual fue dañando totalmente el proceso. La gente es ahora 
más reservada en lo que sube a la plataforma y ya lo que se encuentra ahí está 
muy matizado, se ve que tenía un proceso de depuración. Entonces, el portal ha 
decaído, la verdad es esa.  
E1: Como para hacer un compendio de lo que has hablado, ¿considera que 
los proyectos que ejecuta la organización se administra de manera eficiente 
y adecuada la gestión del riesgo? 
ES: Digamos en que se es muy juicioso en las primeras etapas, lo que es la etapa 
de identificación, lo que es la etapa de valoración de riesgos. Siento que cojeamos 
mucho con los planes de tratamiento. Siento muchísimo en Ecopetrol que cuando 
estamos en eso se escucha “ah no eso es del contratista (…) no eso es 
responsabilidad del contratista” y yo siempre he peleado que uno debería tratar de 
planear el proyecto, planear la gestión como si yo fuera el contratista o el 
constructor o el ejecutor de ese proyecto, como haría yo para que ese riesgo no se 
me presente y no simplemente que los planes de tratamiento se vuelvan “eso es 
del contratista”. Entonces se vuelve es una obligación contractual y que es una 
cosa que está muy metida en la cultura de Ecopetrol y es bien difícil sacarle a la 
gente. A mi me ha tocado unas peleas bastante, bastante fuertes porque no se 
trata de decir que eso es del contratista y ya… 
E1: Y cuando dicen que eso es del contratista, ¿lo entregan a responsabilidad 
entera y juicio total del contratista? 
ES: Pero es que la responsabilidad entera no es colocarte una obligación “es 
responsabilidad suya hacer tal cosa” y ya, eso tiene unos recursos asociados… 
E1: No, no, si lo entiendo, ¿pero así lo hacen ustedes? 
ES: Si, es que es lo que crítico. Lo dejas como responsabilidad del contratista sin 
tu sentarte a pensar como dueño del proyecto como harías y lo peor aún, si eso te 
va a costar plata, si eso te va a retrasar, si eso te va a demandar más gente. Y 
entonces, ahí es que reventamos a los contratistas, pero los contratistas bobos no 
son. Ellos si tienen una bitácora y van anotando hora a hora, minuto a minuto, 
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segundo a segundo cada sobrecosto que tienen y después nos demandan. Yo lo 
que he visto que el 80 o 90 por ciento de las demandas en Ecopetrol se pierden, o 
sea que en ese sentido somos muy „olímpicos‟, la verdad. 
E1: Es que me parece muy interesante que con otro profesional que pudimos 
hablar, nos decía el mismo inconveniente, con el tema de involucrar a todos los 
stakeholders en la cadena de manejo de riesgo. Son muy juiciosos con su parte, 
pero cuando se trata de todos los stakeholders que incluye contratistas, 
proveedores y la cadena de ahí para abajo no se está haciendo. Entonces hay una 
cadena que se está rompiendo. 
ES: No y es que, por ejemplo, uno pudiera involucrar a los contratistas en un 
principio, pero entonces está la rigidez del sistema de contratación en Ecopetrol. 
En Ecopetrol solo ciertos funcionarios tienen autoridad para comunicarse con los 
contratistas, que se llaman los funcionarios autorizados. En Ecopetrol otros son los 
funcionarios que tienen la capacidad de hacer modificaciones al contrato que son 
los administradores y estamos los que usamos el contrato y que somos los que 
nos vemos con dificultades para tratar de cumplir y sacar adelante las cosas. Nos 
toca hacer una cantidad de trámites y vueltas para eso, entonces cuando tú te 
enfrentas con eso pues lo más práctico, es decir, “no, deleguémosle eso como 
responsabilidad al contratista y el verá a ver como hace, y ya miraremos”. Hay 
contratistas muy „agacha cabeza‟ que lo hacen por quedar bien en Ecopetrol, pero 
ya son muy poquitos. Ellos ya tienen su equipo de abogados, su equipo de C3 al 
lado que les van llevando la bitácora y el detalle para programar la demanda, 
entonces uno no los puede involucrar desde el principio por esa rigidez del 
sistema. Y en Ecopetrol, digamos yo siento, que tampoco da el tiempo para que se 
reúna todo el equipo de proyecto. Yo siento que es tanta la carga de trabajo que 
salen por todos lados, de operaciones, de mantenimiento, que la gente no tiene el 
tiempo de sentarse a pensar como harían si se presentase tal cosa. Eso es muy 
difícil, a veces sacar ese tiempo. Entonces ya como que los tiempos se han ido 
acortando, ya las sesiones no son igual de largas que antes, un líder de proyecto 
típicamente aquí en Ecopetrol no maneja un proyecto. He conocido líderes que 
manejan 10 a 12 proyectos al tiempo, entonces así es imposible que se pueda 
hacer un trabajo de calidad, no solo en riesgo, sino en general en las áreas de 
planeación y ejecución de un proyecto. Entonces ahí entra otra vez lo que yo digo, 
¿qué está pensando la alta dirección? Es que lo ven muy fácil y que con 4, 5 u 8 
personas se ejecuta todo eso. No sé, cuestiono mucho eso porque me parece que 
desde arriba todo lo ven como muy sencillo y es muy difícil como delegarle para 
arriba ciertas tareas que se necesitan. Hay una frase que yo encontré en esa guía 
hace muchísimos años y que concuerda, y es que el tema de riesgos requiere 
unos niveles de autoridad que están siempre por encima de cualquier gerente de 
proyectos. Él va a necesitar a su sponsor, él va a necesitar a su vicepresidente o 
hasta al presidente porque el riesgo no respeta cargos y si todos no estamos 
sintonizados de esa misma manera, asumirlo es muy difícil. 
 104 
E2: ¿Pero ustedes están sincronizados conscientemente o hay un problema de 
comunicación ahí? 
ES: Espera aclárame la pregunta. 
E2: Entendería yo que por el nivel de los directivos no es que no les interese el 
tema sino de pronto la comunicación no fluye, o no sé si de pronto esté el tema de 
otro factor que tu veas que ocurre. 
ES: Es que hay un tema clave ahí, vuelve y repito la frase, tú vas a requerir hacer 
cosas que estén por fuera de tus niveles de autoridad y vas a necesitar al de 
arriba, pero si el de arriba no es muy „ducho‟ en el tema o lo ignora, o vas a pedir 
ayuda y te devuelves con tres tares más es muy, muy complicado. Yo recuerdo en 
el oleoducto Transandino teníamos un rollo con unos predios que teníamos para 
adquirir por donde iba a pasar el oleoducto y el riesgo que teníamos identificados 
era que esos predios como que eran de testaferros, o sea la propiedad no era muy 
clara que digamos, entonces nosotros teníamos dos alternativas, o torcer el 
camino por otro derecho de vía pero eso nos iba a costar como 3 o 4 millones de 
dólares más o darnos la „pela‟ de hacer la expropiación y la diligencia judicial y 
todo eso. Pero si tú vas donde el gerente o el sponsor a pedir ayuda y se te 
devuelven con más tarea o que te digan que sea uno quien defina, pues es que 
queda muy verraco entonces. Eso yo también empecé a verlo en la Refinería, 
donde uno va a pedir la ayuda diciendo “mire esto debería estar en cabeza del 
gerente por lo delicado que es la tarea” y se le devuelve al gerente del proyecto 
con más tarea, con más revisiones, mas estimaciones y todo eso, entonces eso 
tampoco deja fluir el proceso. En ultimas ya la gente empieza a cansarse entonces 
ya ni pide ayuda, ya dejan que lo maneje el contratista y ya. Y últimamente critico 
mucho eso porque como que los riesgos se están manejando es de esa manera 
“que lo haga el contratista y ya que nos reclame después”. Pero yo creo que ha 
habido ese tema de esa cultura, no hay como comunicación abierta y honesta en 
los distintos niveles de la organización y no todos los niveles están dispuestos a 
recibir tareas en cuanto a gestión de riesgos. No lo veo de esa manera, le queda 
casi toda esa tarea al equipo del proyecto. 
E1: En su experiencia en la gestión de proyectos del sector minero 
energético, especialmente en el tema de hidrocarburos, hemos visto dos o 
tres factores que usted considera que dificultan una adecuada gestión del 
riesgo. ¿Cuáles piensa que son en total los factores que están dificultando 
esta adecuada gestión del riesgo?  
E2: Que puedan ser específicos en el sector… 
ES: Bueno, yo les voy a hablar un poquito de Refinación que es de pronto donde 
yo más lo conozco. No creo que eso se pueda generalizar a Producción, pero a mi 
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si me parece que falta más conciencia y un poquito más de entrenamiento en los 
niveles directos altos en cuanto a gestión de riesgo. Yo creo que ellos la ven como 
muy fácil entonces a veces se atrasan muchos temas porque no encuentra planes 
de tratamiento o no hay eco de esa ayuda que se solicita. Otra cosa que yo veo 
sistemática en Ecopetrol, aunque puede ser consecuencia de la anterior, es que si 
no pensamos en el proyecto como si fuésemos dueños si no lo que hacemos es 
asignar responsabilidades diciendo “este riesgo es de tal contratista, este riesgo 
es de tal proveedor” y ya, como que en eso se queda el plan de tratamiento. No 
nos preguntamos si yo fuera el contratista o el constructor, el que me toca romper 
el piso, poner el pavimento, levantar el cimiento, levantar la torre, yo como lo 
haría. Realmente a ese nivel no estamos pensando sino sólo asignamos un 
responsable pero no pensamos en el trabajo que le implica a ese responsable 
llevarlo a cabo. Y una tercera que es muy de Ecopetrol, que es muy de Refinación, 
a mí me parece que un gerente de proyecto no debería tener más de dos o tres 
proyectos a cargo, ya más de tres es imposible, la cabeza no da, a mí me pasa a 
veces que se confunden alcances y cosas de proyectos. A mí me parece que en 
ese sentido si no debería ser. No sé si sea un problema sistémico de portafolio de 
decir “yo como organización tengo capacidad de ejecutar 4, 5 o 6 proyectos al 
año”, o si es un tema de que si tengo que ejecutar 20 pues venga tengo que tener 
más gerentes de proyectos, con sus correspondientes equipos. Esos serian como 
los tres síntomas que yo veo en particular en el sector. 
E2: Pero siempre ha sido así la cantidad de trabajo o es por tema también de lo 
que está viviendo el sector, de los recortes… 
ES: No, no. Incluso no sé si ustedes escucharon hace 4 años del tema del millón 
de barriles y todo eso. Cuando estaba en boga el tema del millón de barriles, 
Ecopetrol estaba en un plan de inversiones y expansión agresivísimo o sea la 
cantidad de proyectos y cosas en que se estaba embarcando tremendo. Teníamos 
la expansión de la Refinería de Cartagena que esos fue de los que se terminó, se 
estaba planeando la expansión de la refinería de Barranca, se estaba planeado la 
construcción del oleoducto bicentenario que ese era un oleoducto de 42 pulgadas 
de diámetro desde los llanos hasta la costa y finalmente llego hasta el Cesar, no 
se ha terminado, no se si van a hacer el último tramo. Esta el oleoducto de los 
Llanos, la expansión de Ocensa, la estación de Chichimey en Monterrey, o sea el 
plan de inversiones era agresivo. En ese momento con la política del millón de 
barriles la cantidad de trabajo que había era espeluznante. Y ahora que estamos 
en las „vacas flacas‟ como ha salido tanta gente, los poquitos que quedamos nos 
están exigiendo. Yo veo que la situación es sistémica, independiente de eso, 
cuando había buen precio muchísimo trabajo, muchos proyectos y me parece que 
no había suficientes recursos, o eran demasiados proyectos. Y ahora que somos 
más poquitos, tanto gente como proyectos, si me parece que hay la misma carga, 
entonces yo creo que es más un tema cultural de pensar que un equipo y un 
gerente de proyecto pueden con 7, 8 o 9 proyectos. A mí me parece que eso no 
debería ser. Pero lo que te digo, eso puede ir como causa raíz con lo que piensan 
 106 
los que están arriba pensando la organización y como ven tan fácil el trabajo 
particular de proyectos y de riesgos que se deben hacer en niveles jerárquicos 
superiores. 
E1: En los proyectos desarrollados en el sector, ¿cuál considera que es el 
factor de riesgo que tiene mayor relevancia? Riesgo político, social, legal, de 
mercado, climático, los múltiples riesgos que pueden presentarse en el 
sector, ¿cuál considera que tiene mayor relevancia en este sector en 
especial del que estamos hablando? 
ES: Ahí si toca dividirlo por sectores: Si estamos hablando de la gente de 
Exploración y Producción son muy sensibles a temas de comunidades, a temas de 
licenciamiento ambiental y a temas de precios de mercado. Supremamente 
sensibles. Si vamos a Transporte, o sea oleoductos un riesgo crítico ahí es el tema 
de derechos de vía, todo lo que es adquisición de los predios por donde va a ir el 
oleoducto, ese tema es crítico y riesgo técnico, de geotecnia, en mi experiencia es 
pesado. Y en Refinación usualmente tenemos que ejecutar los proyectos con 
planta en operación entonces el riesgo de accidentes, el riesgo de lesiones a 
personas, es muy latente, muy fuerte, entonces los controles se extreman en una 
Refinería, entonces los trabajos se hacen más lentos, el tema de trabajos en 
caliente es mucho más difícil, los rendimientos del contratista se disminuyen 
porque nosotros preferimos demorarnos, incluso que nos cueste más para que no 
vayamos a tener ningún incidente o alguna cosa que lamentar en la Refinería. Me 
parece que depende de esos tres sectores específicamente. Yo en Refinación 
creo que el tema más crítico es el de seguridad a las personas, eso nos retrasa 
absolutamente todo y eso a veces es bien complicado de manejar con nuestros 
contratistas y ejecutores. 
E1: Para finalizar, informes del sector minero energético, específicamente de 
hidrocarburos indican que el impacto social generado por estos proyectos 
es alto y definitivamente y necesariamente debe ser gestionado. ¿Por qué a 
pesar que existen metodologías rigurosas este continúa siendo unos de los 
principales impactos causados por el sector? ¿Que está causando que este 
factor de riesgo siga causando tan alto impacto? 
ES: En particular en Ecopetrol, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el 
oleoducto Transandino que es al sur por allá en Nariño, una zona abandonada, 
entonces casi que Ecopetrol es la única presencia estatal que hay en muchas 
partes, entonces se asocia a Ecopetrol con el Estado. Se asocia a la empresa 
petrolera como si fuera el Estado, entonces tiene que la empresa terminar 
asumiendo cosas que uno diría que le corresponderían al Estado, al gobierno 
asumir. Entonces en muchos proyectos nosotros para poder dar una viabilidad 
social o ambiental nos ha tocado construir el puente, construir la carretera, 
construir escuelas y a veces tener conforme a todas las comunidades. Eso es bien 
complicado “que si no me ocuparon los hoteles, que si no me contrataron las 
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camionetas”, entonces eso se nos devuelve con que “es que no me hicieron la 
consulta previa, es que a mí no me dijeron”. Mira lo que paso, la noticia que salió 
hoy, le quitaron a Reficar el licenciamiento para hacer la exportación del coque 
producido en la Refinería cuando es una algo que ya se tenía autorizada, que se 
hicieron las consultas en su momento, que se establecieron los controles. Hoy es 
muy fácil que cualquier persona ponga una tutela y se daña todo un trabajo con 
que diga “a mí no me consultaron”. Yo ahí salgo un poquito en defensa del sector 
pues es que yo considero que Ecopetrol es juicioso y riguroso en eso, pero 
evidentemente tener contento a todo el mundo es muy difícil, y no falta que este 
por ahí el político de turno ahí metido e inmiscuido como impulsando las cosas. 
Entonces ese tema social es bien complicado de manejar porque se ve a 
Ecopetrol como el Estado y terminamos asumiendo cosas que no deberíamos 
asumir y cualquier cosita, cualquier conato de huelga, de acciones de hecho nos 
puede terminar afectando muchísimo. Se ve mucho por ejemplo cuando se está 
en proyectos de campaña y perforación, que “si no me utilizaron los hoteles, que si 
no me contrataron las comidas, que si no me contrataron las camionetas”, 
entonces se hace la huelga y allá tú tienes que entenderte con el personero y el 
personero con las juntas de acción comunal, entonces la gente se rebota de 
porque no contrataron a tal persona. Eso es un tema muy difícil de manejar. Yo 
creo que ese es de los riesgos más inmanejables que hay, uno se puede inventar 
ahí lo que sea, pero igual salta porque me parece que también hay ahí otros 
intereses ocultos. Miren les cuento, nosotros ahorita teníamos un proyecto de tirar 
una línea para exportar gas licuado de petróleo que sale de la Refinería. Teníamos 
un vecino que es Diaco por dónde íbamos a mandar nuestras líneas los 
gaseoductos. Resulta que cuando ya empezamos a hondar en ese problema de 
paso que teníamos ahí, y de hecho fue un riesgo que identificamos, contactamos a 
Diaco y resulta que habían vendido el lote. Cuando empezamos a indagar a quien 
se le había vendido el lote nos enteramos que hace parte de una fiducia y la 
administra un señor que no sabemos porque hace 3 o 4 años le compró ese lote a 
Diaco. Pues como dicen “blanco es gallina lo pone” ya que se construyó 
semejante Refinería al lado, el señor lo que quiere es sacarnos toda la plata que 
pueda porque sabe que no tenemos por donde más mandar la línea, entonces ese 
tipo de intereses son muy complicados de manejar y ahí estamos varados con ese 
proyecto. Si no la sacamos por ahí no tenemos por donde y pagarle al señor todo 
lo quiera, complicado. Si en pro del proyecto yo le pago al tipo todo lo que pida por 
la servidumbre después nos va a caer la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y 
todas diciendo que porque lo hicimos así.  
E2: Es que todas esas regulaciones que ustedes tienen encima pueden ir en 
contra de la operación, por lo menos de los tiempos. 
ES: Si claro, y es lo que te digo es palo porque bogas y palo porque no, porque si 
no se hace esa línea el día de mañana nos va a caer la Procuraduría de porque no 
se hizo, porque no la aseguraron, porque no la hicieron y si la hacemos pagando 
ese cojonal de plata que parece que nos va a tocar pagar, nos van a caer en 
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porque lo pagaron, porque lo hicieron, porque no pensaron en otra forma, 
entonces me parece muy verraco trabajar en este sector por eso, porque como 
decía mi mama palo porque bogas palo porque tampoco. Es una atadura, una 
maniatada que uno ni sabe, es bien estresante. 
E2: Y también es que el impacto del sector en Colombia en general es grande, 
pues mira solo con la crisis, mira todas las repercusiones que ha tenido en la 
economía… 
ES: No pues si viste que solo la refinería le aporta como el 0.5 del PIB, es un 
numero bastante grande. 
E2: ¿Solo la Refinería? 
ES: Solo la Refinería. Y ahorita de pronto que no nos van a dejar exportar coqué, 
nos va a tocar bajar la carga en la unidad de crudo para que no se atore y perder 
plata, cuando era una cosa que ya estaba acordada, que ya estaban los controles 
tomados e incluso a los contratistas de transporte que están transportando el 
coqué se les exigió un sistema de sellamiento especial en el camión para que no 
saliera polvo al exterior. Entonces la gente contrato sus carpas y todo eso se nos 
irá a devolver en demandas porque dirán “usted me hizo modificar mi camión y 
ahora no me lo va a usar”. Entonces lo que te digo, palo porque bogas palo porque 
no. 
E1: Ya para finalizar, aunque ya nos los has dicho todo, ¿quizás tengas 
alguna lección aprendida en tema de riesgo y su manejo en los proyectos de 
este sector a manera personal que quieras compartir? 
ES: Bueno son varias, a mi últimamente me estaba funcionando… como casi 
todos los problemas que nos ocurrían en un lado nos ocurrían en otro, eso nos 
permitió agilizar un poquito el tema de identificación y valoración y tratar de 
enfocarnos un poquito más en planes de tratamiento. Me parece que lo más 
crucial, lo más importante en gestión de riesgos es sentarse y yo como dueño de 
mi proyecto pensar en cómo haría yo para tratar un riesgo y no simplemente 
pensar a quien se lo voy a dejar para que lo maneje, entonces si uno puede 
dedicarle mucho tiempo, mucho más esfuerzo a planes de tratamiento y no 
dedicarle tanto a la identificación o a la valoración gana muchísimo, me parece 
que es la parte más crucial. O sea, por lo menos yo siento que el enfoque que se 
le ha dado a veces en Ecopetrol es lo que una profesora decía: el trípode de 
Impacto, consecuencia, responsabilidad, yo creo que lo veníamos trabajando de 
esa manera en Ecopetrol, identifico el riesgo y pienso en quien es el responsable 
de manejarlo, pero no me siento yo a pensar como lo haría yo, creo que es como 
el pasito crucial dedicarle un esfuerzo más al tema de tratamiento. Me parece en 
general, por lo menos en Diaco una empresa que yo trabajé y aquí en Ecopetrol 
 109 
yo sí creo que falta un poco más de conciencia e incluso entrenamiento a nivel 
directivo, no sólo en este tema sino en general. Yo digo a veces pobres gerentes 
porque tienen que saber de todo y son responsables de todo, pero en este tema 
en particular. El tema de alcance, el tema de estimación de costos, el tema de 
cronograma eso lo puede manejar el gerente de proyecto con su equipo, pero el 
tema de riesgos muchísimas veces, sino la mayoría, se salen de la autoridad del 
gerente de proyecto y necesita de ayuda de arriba por lo que es bueno que los de 
arriba tengan más conciencia de lo que implica el manejo de riesgos. No sé quizás 
cursos exprés, alguna cosa deberían inventarse las universidades o algo, porque 
creo que a veces lo ven olímpicamente muy fácil. Entonces son como esas tres 
cositas, más entrenamiento y conciencia a nivel gerencial, dedicarle más tiempo al 
tema de definición de planes de tratamiento y no tanto a valoración e 
identificación. Es como yo lo veo. Si me parece que el modelo que adoptó 
Ecopetrol es válido, tiene que haber una gente champion que lidera la metodología 
y esa persona es la que controla que se ejecuten todas las tareas entorno a cada 
riesgo en particular. 
E1: Muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento, tan amplio. 
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10.5  Anexo 5. Entrevista No.3: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
Entrevista No.3 
Fecha de realización: 16 de Agosto de 2016 
 
Variables: 
Entrevistador 1: E1 
Entrevistador 2: E2 
Entrevistado: JG 
E1: Qué entiende usted por riesgo? 
JG: Riesgo. El riesgo es la traducción de la incertidumbre que tenemos en el 
proyecto. Es digamos la forma de sintetizar todos los factores que nos generan 
algún tipo de vacío o que nos generan algún tipo de puntos que no podemos 
controlar, aspectos que no conocemos, posibles situaciones que de pronto no 
calculamos que puedan llegar a suceder, o que las podemos ver pero no 
conocemos su dimensión, entonces esa incertidumbre, ese desconocimiento es 
directamente el riesgo en la gestión de proyectos.  
E1: En su organización como es concebido el riesgo en los proyectos, de 
esta misma forma o cómo es concebido? 
JG: Hay dos dimensiones de concepto de riesgo en la organización que es muy 
propio del sector petrolero. Uno de ellos directamente enfocado en la operación, 
es decir las condiciones y funcionalidad de los sistemas que se construyen y 
diseñan. Debido a la magnitud de la operación al manejar vías de alto potencial, 
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inflamabilidad, gases, vapores, y contaminantes; estos riesgos operativos tienen 
un manejo.... digamos como el core de la gestión de proyectos en el sector minero 
energético. Pero, obviamente en el desarrollo de los proyectos para lograr 
construir esas facilidades y controlar esos riesgos operativos se presentan los 
riesgos de gestión de proyectos que son los riesgos administrativos, aquellos 
asociados a ciertos factores como el mercado donde se está desarrollando el 
proyecto; la zona de influencia, es decir la comunidad, la geografía, las 
condiciones de acceso, de temperatura, de ambiente, de humedad, en fin; los 
riesgos referentes a los proveedores y los inconvenientes que se nos puedan 
presentar; lo competente a la preparación, las competencias que tenga la gente 
que esté involucrada. Todos ellos nos pueden generar incertidumbre o 
desviaciones durante la gestión de proyectos, que nos generan, repito entre 
comillas el riesgo administrativo del proyecto.  
E2: Digamos que son tipologías de riesgo lo que tú nos mencionas, queremos 
entender un poco es la percepción de riesgo o acercamiento al riesgo dentro de la 
organización? 
JG: Somos aversos. Se hace todo el esfuerzo de planeación. Se utilizan distintas 
herramientas, metodologías para hacer toda la gestión de riesgo, hablo desde la 
identificación, su cualificación, su cuantificación, establecer un plan estratégico de 
gestión y obviamente gestionar como tal. A veces pienso que en el sector, 
especialmente en el sector petrolero es un poco exagerado el tema y eso lleva a 
repercutir en otros aspectos, como que los proyectos allí son demasiado costosos, 
demasiado demorados si los comparamos con otra industria en cualquier otro 
sector, entonces digamos que por naturaleza el sector es bastante averso al 
riesgo, no lo tolera y cualquier desviación se entiende como un error de 
planeación. 
E1: Observamos que el riesgo para ustedes es algo que buscan prevenir con 
bastante cuidado, lo ven sólo como un impacto negativo o lo pueden ver como otro 
tipo de alternativa u oportunidad. 
JG: No. Digamos que tenemos los tres niveles. Hablo que prevalece evitar el 
riesgo negativo. Pero obviamente sí se identifican oportunidades, se trata de 
aprovecharlas siempre que se pueda. Pero prevalece el tratar de evitar los 
negativos y obviamente aprovechar al máximo los que sean positivos. 
E1: Que área de la organización da las directrices para el manejo del riesgo? 
JG: Son objetivos estratégicos, es decir, vienen desde las altas directivas de las 
compañía en nuestro caso. Ellos establecen unas políticas claras, digamos que se 
van bajando “from the top to down”, de arriba hacia abajo y al departamento que 
corresponde la gestión de proyectos, pues cada uno tienen su interpretación 
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propia de los objetivos estratégicos.  Generalmente el sector los toma como algo 
primordial, evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo y dañar el nombre 
de la empresa. 
E1: Es decir que la alta gerencia está involucrada en el manejo de riesgo? 
JG: Si, de manera directa.  
E1: Quien o quienes dentro de su organización están seriamente 
comprometidos con el manejo del riesgo? Según lo que nos comentaba 
podemos afirmar que todas las dependencias están firmemente 
comprometidas o solo algunas? 
JG: Si hay una cultura de evitar el riesgo. En muchos casos es un poco exagerada 
y termina generando un sobrecosto a la organización por tiempos muertos de 
análisis. Supongamos que sucede algún evento inesperado durante la ejecución 
de un proyecto y digamos que los protocolos de la empresa obligan a hacer un 
análisis de ruta crítica, una análisis de causa país, hacer un What if, hacer una 
serie de talleres y poder explicar porque sucedió el tema y tratar de apropiar 
lecciones aprendidas, entonces eso a veces se vuelve un poquito burocrático y es 
bastante exigente. Entonces digamos que como cultura todos tienen la 
responsabilidad. Ahora directamente en el tema de proyectos, en el grupo u oficina 
de proyectos, estas responsabilidades de identificación y gestión, especificamente 
de monitoreo y control del plan de gestión de riesgos le quedan delegados a los 
encargados del desarrollo de la ingeniería del proyecto, al líder o al director de 
ingeniería, que a su vez tiene algún especialista en proceso que se especializa en 
proyectos que le asesora y le apoya para que esta persona lidere todos los talleres 
y haga un seguimiento en todos los proyectos para que se cumplan el mínimo de 
requerimiento de que se esté controlando el riesgo y haga un seguimiento 
detallado. Entonces es cultura legal, sin embargo hay personas dentro del equipo 
enfocadas a realizar gestión del riesgo. 
E1: Para entrar un poco en contexto y saber cómo manejan el riesgo en la 
empresa una vez se identifica el riesgo en los proyectos cómo determinan la 
acción a tomar? Es decir, lo identifican y qué sigue? 
JG: Identificado el riesgo… bueno aquí digamos que el manejo es un poquito más 
dinámico, que nos recomienda el PMI y que encontramos en los recomendaciones 
del repositorio del PMBOK. En la fase de diseños se empiezan a desarrollar una 
serie de talleres de identificación de riesgo y en esos mismos talleres se hace una 
definición, una cuantificación, realmente es ahí por concepto de expertos que 
asisten al taller, siempre se trata de involucrar a todas las partes, al usuario final, 
producción, la gerencia financiera, a compras, a contratos, y entre todos 
desarrollan un taller completo en el cual hacen una identificación de los riesgos de 
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todo el proyecto, y establecen de una vez un plan de acción. Ese plan de acción, 
en eso si hay que reconocerlo, digamos que por el mismo procedimiento del 
protocolo tan complejo, en muchos casos se termina diluyendo la información 
porque se hace un trabajo juicioso hasta ahí, pero cuando se establece un plan de 
acción no se implementa al pie de la letra sino que ahí empezamos con errores de 
comunicación, también eso es algo del sector, porque estos talleres o digamos 
que los proyectos del sector trabajan con una base en una ciudad como Bogotá o 
no sé y los trabajos se ejecutan en campo, en zonas supremamente alejadas, 
retiradas, remotas que tienen dificultad de comunicación, y en muchos casos, esos 
talleres o planes de acción no se desarrollan de manera adecuada hacia el 
ejecutor final o quien lo materializa y allí se diluye bastante la información. 
Entonces, esa es una debilidad que se tiene y que digamos, de acuerdo a tu 
pregunta la gestión no es la apropiada. 
E1: Pero estas mismas personas que identifican y que realizan los análisis 
cuantitativos y cualitativos es decir, que cuantifican el riesgo, planifican la 
respuesta y lo monitorean y controlan? 
JG: Si, así es. 
E1: Es el mismo equipo quien hace todo el proceso, desde la planificación hasta el 
monitoreo? 
JG: Hasta el monitoreo, correcto. 
E1: Existe en su organización un rol con dedicación exclusiva a la gestión 
del riesgo?  
JG: Si lo hay, como lo comentaba, en el grupo de ingeniería hay una o dos 
personas enfocadas a liderar la gestión del riesgo para el proyecto y para todo el 
portafolio de proyectos. 
E1: Cuántas personas aproximadamente tienen responsabilidad directa en la 
gestión de proyectos en la organización? Es decir, de las personas que 
están en los proyectos cuántas de estas son formadas en gestión del 
riesgo?  
JG: Si correcto, yo diría que solamente se enfocan en el equipo que está en la 
dirección del proyecto. Como te marcaba en este sector la dirección del proyecto 
se da desde una ciudad o base principal, y el proyecto se ejecuta en un sitio 
geográfico bastante alejado; entonces se forma una especie de dos grupos: Ese 
grupo de Bogotá es quien recibe la capacitación, entrenamiento, por lo tanto es 
consciente de la gestión del riesgo; en campo se diluye mucho el tema, pues en el 
 114 
personal que ejecuta y coordina las operaciones en campo, se diluye un poco el 
tema de la responsabilidad en riegos. 
E1: Es decir, podríamos entonces decir que el equipo de gestión de riesgo no está 
completo… 
JG: No, no estaría completo. Existen visitas de la base principal a campo, pero 
son visitas técnicas de reconocimiento mas que visitas de gestión y evaluación del 
riesgo.  
E1: Bajo que metodología es gestionado el riesgo en los proyectos que 
ejecuta su organización? 
JG: Bajo que metodología? Bueno aquí se trabajan tres metodologías. Como te 
comentaba el tema de la gestión de riesgo operativo, no recuerdo con precisión el 
nombre de esta esa metodología, “operative risk” a eso se refiere, esa es una. La 
otra que maneja el ápice estratégico y gerencial de la compañía, que establece las 
políticas y las directrices para riesgos generales, se maneja una gestión de riesgos 
que se llama (Philip brunch) que busca establecer básicamente una identificación 
del riesgo en un ámbito mucho más político y mucho más econométrico. 
Finalmente la ejecución de la PMO, en la gerencia y ejecución del proyecto, se 
aplica mucho la metodología del PMI, ya que hablamos de una metodología 
mucho más enfocada al riesgo.  
E1: Estas metodologías que implementan la organización definen escalas de 
impacto para medir los riesgos identificados? Y estas variables que se 
incluyen tienen el componente de incertidumbre y la complejidad del 
proyecto o independientemente del proyecto todas, las metodologías son 
manejadas igualmente? 
JG: La compañía tiene una matriz de gestión de riesgo y tienen una matriz de 
impacto, ellos le llaman “impacto/severidad” para determinar la severidad. Allí se 
conoce como impacto/severidad, el impacto obviamente va en un concepto más 
cualitativo. La severidad si se mide en cuanto al valor, o el monto en dinero, en 
millones de dólares en los que se pueda afectar los activos de la organización si 
se materializa ese riesgo, esa es la medida. En estos terminos, suponiendo un 
riesgo donde la comunidad suspenda las operaciones en la mitad de la 
perforación, entonces eso puede tener un impacto alto con una severidad de diez 
millones de dólares, entonces esos diez millones dólares tienen su escala dentro 
de la matriz de calificación del riesgo. Entonces se ve de esa manera y son como 
políticas generales de la organización, cualquier decisión no necesariamente de 
proyectos puede ser operativa o de producción, también se evalúa bajo esa misma 
matriz de riesgo. 
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E1: Una vez se termina un proyecto, en la etapa de cierre se realiza alguna 
clase de retroalimentación de lecciones aprendidas? 
JG: Si. En el equipo que tenemos, se tiene por cultura para poder hacer el cierre, 
una lista de chequeo completa donde se tiene que documentar todas las gestiones 
del cambio, tienen que estar cerradas, tienen que estar documentadas, 
entendiendo que un cambio que se presenta en un proyecto es un riesgo 
materializado, es la evidencia de que hubo un riesgo, algo que se no se planeó y 
que tuvo que cambiarse o algo que se diseño mal y tuvo que cambiarse; entonces 
estos tienen que estar documentados y cerrados. Por ejemplo cuando se 
presentan no conformidades en los materiales entregados por los proveedores, 
igualmente tienen que estar cerradas y documentadas, también entendamos que 
una no conformidad es la materialización de un riesgo que también se presentó. 
Pudo haber sido visualizado pero digamos que la gente encuentra un reemplazo 
en cuanto a especificaciones, eso se previó pero no se pudo controlar. Al final, 
para hacer el cierre se solicita que todo el equipo de su aporte en lecciones 
aprendidas, de hecho se tiene como política que por los menos cada miembro 
diga tres lecciones aprendidas, y trimestralmente, se realizan reuniones de todo el 
equipo de gestión de proyectos donde se socializan las lecciones aprendidas de 
mayor impacto o las más relevantes que se detectaron en los últimos proyectos. 
E1: Y esto queda documentado? 
JG: Si, si queda documentado y de ahí se establecen estrategias de mitigación 
para futuros proyectos en temas de gestión, o cambios de diseño, cambios de 
especificaciones para evitar que eso se repita en futuros proyectos. 
E2: Es posible que otro proyecto u otro grupo que no estuvo en ese entonces 
pueda consultarlo? Hay una base central? 
JG: Si, hay un repositorio que llamamos el reposito de lecciones aprendidas. 
E1: Considera que los proyectos que ejecuta su organización se administra 
de manera eficiente y adecuada la gestión del riesgo? Por qué? 
JG: Digamos que se tiene la intención de gestionar adecuadamente pero no se 
logra gestionar adecuadamente. Vuelvo al mismo tema anterior, hay un tema de 
fraccionamiento de las comunicaciones, dificultad en comunicación, en las 
competencias del nivel directivo y el personal de ejecución y control de 
coordinación de la construcción. Entonces se presentan teléfonos rotos que no 
permite que la gestión sea la ideal y se logre de forma correcta.  
E1: Adicional a este factor que está impidiendo gestionar el riesgo 
adecuadamente, en su experiencia en la gestión de proyectos en el sector 
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minero energético, específicamente en este de hidrocarburos, que otros 
factores pueden dificultar una adecuada gestión del riesgo?  
JG: Que lo pueden dificultar? Yo observo que las diferencias en las competencias 
que tienen los contratistas proveedores. Contratistas y proveedores, contratistas 
de construcción, y entre ellos incluyo los grupos de interventora, incluyo los grupos 
de construcción, incluyo los grupos de ingeniera y servicios de consultoría; 
digamos que ellos no manejan el mismo rigor o nivel que tiene como política el 
sector petrolero, y eso genera unas diferencias de criterio y de lenguaje que 
dificulta que haya una unidad en la gestión del riesgo, y por lo tanto se realice de 
forma adecuada.  
Otro factor que influye mucho es esa ruptura de comunicación, las condiciones 
geográficas, las condiciones físicas donde se desarrollan los proyectos. Bueno, en 
este momento yo diría que es un momento excepcional en el que la crisis de 
precios del sector, del barril de petróleo en el mercado internacional ha afectado 
demasiado las finanzas, los flujos de caja en las organizaciones y esto ha llevado 
a que se supriman ciertas previsiones en gestión de riesgo que antes se tenían 
muy en cuenta y que requerían alguna inversión de recursos. En este momento 
entonces el no tener un dinero suficiente para poder financiar todo lo que suena 
ideal también se convierte en una limitante para la gestión del riesgo. 
E1: Observo que, ustedes son muy rigurosos en el tema de la gestión de riesgo, 
tienen metodologías planteadas, tienen un concepto claro y según la teoría 
planteada en el tema de riesgo ustedes están contemplando casi todos los 
componentes que deben ser necesarios para hacer una eficiente gestión del 
riesgo. Adicional a que no hay unidad de criterio en los stakeholders, y a la mala 
comunicación que existe entre ellos como nos ha venido diciendo, por qué cree la 
gente no sigue los protocolos? Por qué cree que la gente, si la teoría dice como 
debe ser, por qué los desobedecen, porque deciden simplemente no seguirlos? 
JG: Digamos que esta cultura de que “yo siempre lo he hecho así y me ha 
funcionado”. Adicional a los contratistas, en este momento el perfil de exigencia ha 
bajado bastante, se han renegociado contratos, se han reducido los valores de 
puntos de pago, la remuneración de los pagos, la competencia entre proveedores 
es muy alta y lo que prima en este momento es el precio y obviamente cuando 
pagamos algo económico no podemos esperar algo...., es decir, si vamos a pagar 
por un Renault 4 no podemos esperar que nos traigan un Audi, como decimos en 
algunos comentarios en el sector. Nos toca adaptarnos a lo que tenemos, hay 
gente que no tiene las capacidades, no tiene el perfil, que no se ha preparado, 
pero es lo que está disponible en el mercado en este momento y son los que 
ofrecen la posibilidad de obtener, de lograr objetivos, no dentro del marco ideal 
pero que se logran, entonces digamos que eso también ha afectado demasiado. 
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E1: Es decir que con la… 
JG: En Colombia ha surgido un tema adicional que es que el tema de las 
comunidades, las comunidades han obligado que las empresas del sector 
energético donde se desarrollan los proyectos tienen que contratar todos sus 
servicios y todo su personal laboral en la misma zona y como te digo son zonas 
alejadas geográficamente, zonas selváticas en muchos casos y allí encontrar un 
perfil o personal que tenga el rigor que buscamos es muy difícil, y eso también 
afecta demasiado. Yo pienso que en el sector si hay un desbalance total entre lo 
que es la cultura de las organizaciones, es decir de las empresas multinacionales 
del sector energético y sus proveedores.  
E2: En ese sentido entonces la regulación les afecta, en términos que tengan que 
incluir… 
JG: El tema socio político llamémoslo así, el tema social, las comunidades y las 
políticas, las directrices que impone el Estado para desarrollar sus proyectos. 
E2: Pero o sea digamos que si ahora son más el tema de la inclusión no le resta 
un poquito al tema de que de pronto haya boicots o que haya no sé… yo sé que 
en el campo profesional se presenta lo que tú me estas exponiendo, entiendo que 
el perfil es un poco más bajo, pero eso no les ha ayudado a que sea mejor 
digamos la operación o sigue igual o siguen las mismas exigencias. 
JG: No, se ha tenido que entrar a negociar los perfiles, se ha tenido que entrar a 
bajar el talante o la exigencia que se tenía antes, el rigor para poder adelantar los 
proyectos. En muchos casos, se han suprimido los controles, monitoreo y control 
que se tenía sobre la ejecución de los proyectos. Por ejemplo, anteriormente al 
inicio de contrucción se delegaba al contratista un un interventor, un coordinador, 
un supervisor de seguridad industrial HSE siempre ahí, pegado de la cuadrilla; hoy 
en día ya no funcionado así, las compañías han tenido que entregar y confiar el 
trabajo a los contratistas, verificando que cumplan los requerimientos minimos 
exigidos, pero sin supervisión rigurosa. Estos son los dos contrastes de lo que 
teníamos antes con lo que hoy vivimos. Se han presentado situaciones problema, 
se presentan demoras, se presentan sobrecostos, pero digamos que los 
sobrecostos de lo que contraté hoy contra lo que finalmente pagué es menos de lo 
que antes pagaba y aseguraba y repagaba para asegurar el mismo objetivo. 
Entonces digamos que se han ajustado los costos de esa manera. 
E1: Alguna otra lección aprendida que pueda compartir con nosotros acerca 
del tema? 
JG: En la gestión de riesgos.... En la gestión de riesgos es importante que sí se 
tiene la intención, se tiene la política de implementar una gestión de riesgos dentro 
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de una organización para el desarrollo de sus proyectos, es necesario que todas 
las personas hablen el mismo lenguaje, es necesario que exista una capacitación 
mímina y aquellas personas que esten preparadas traten de homogenizar la 
formación de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar o no 
han tenido la oportunidad de prepararse para entender la dimensión de lo que 
implica el valor de gestionar la empresa, un proyecto. Esto es algo muy importante 
porque si eso se hiciera las comunicaciones serían más fluidas y las rupturas de 
información serían minimizadas por un factor de riesgo para la propia gestión de 
riesgos dentro de la misma organización. Por eso las comunicaciones y hablar el 
mismo lenguaje es algo vital. 
E1: Entre los stakeholders? 
JG: Entre todos los stakeholders. 
E1: Informes del sector Minero - Energético específicamente el sector 
hidrocarburos, indican que el impacto social generado por estos proyectos 
es demasiado alto y por lo tanto necesita ser gestionado. Sin embargo, las 
empresas del sector hidrocarburos indican que han hecho su mayor 
esfuerzo y muestran sus mejores intenciones para controlarlo pero porque 
razón considera que hoy sigue siendo uno de los principales impactos 
causados por el sector?  
JG: Una pregunta, cuando me hablan de gestión del riesgo social tú te refieres a 
la relación con comunidades de la zona de influencia donde se desarrolla el 
proyecto? 
E1: Exactamente. 
JG: Llegamos a zonas remotas, donde en principio solo existe la agricultura, 
latifundios o la ganadería en la cual se benefician unas pocas personas, 
terratenientes normalmente; eso sucede en el sector petrolero, zonas muy 
adentradas donde existe este panorama, y las personas que están en las zonas 
son básicamente empleados o personas que colaboran en las actividades de esos 
terratenientes. Esas personas normalmente no tienen un nivel de educación 
básico, no tienen un nivel de preparación suficiente, en muchos casos son 
comunidades indígenas, y cuando llegamos a esos sitios es el Estado quien define 
esa zona. El Estado realiza unas exploraciones preliminares, saca una licitación 
en la zona y las compañías realizan una oferta con el mejor proyecto de inversión, 
gana quien tenga el mejor proyecto de inversión para determinado bloque. Las 
empresas llegan, llegan a un sitio y una de las primeras obligaciones de estos 
contratos de concesión minera o exploración petrolera como se conocen, obligan a 
que haya una inversión, una inversión positiva o afectación positiva hacia las 
comunidades, entonces estas afectaciones son: construir la escuela, construir o 
 119 
mejorar las condiciones de vivienda, mejorar las vías, construir polideportivos, 
preparar con proyectos empresariales, darles herramientas, en muchos casos si 
tienen su lote, su finca, su parcela se han hecho cooperativas en las cuales se les 
entrega las semillas, se les entrega la maquinaria, se entrega digamos todos los 
insumos y ese es la primera ruptura con la cultura que ellos traían. Ellos estaban 
habituados a otro panorama, y cuando llega la compañía empieza a transformar 
realidades. Desafortunadamente cuando se vuelve muy paternalista la situación, 
que es lo que uno termina viendo en las comunidades, y cuando la empresa se 
tienen que replegar de la zona porque ya cumplió su objetivo o no encontró o no 
cumplió con los objetivos que esperaba y le toca replegarse, siempre van a surgir 
personas que quieren más de lo que recibieron o que piensan que la compañía no 
les dio lo suficiente aunque transformó la cultura y la región. Hay muchas 
situaciones que no puedo mencionar aquí porque no está permitido para nosotros, 
pero existen situaciones en las que la misma comunidad se ha encargado de 
demostrar que regalarles cosas es algo que les hace más daño que bien. Con esto 
quiero decir que la afectación positiva está bien, pero nunca van a haber, o nunca 
va a haber una satisfacción suficiente para esa comunidad, especialmente cuando 
ese beneficio que recibió, lo vivió, lo conoció, lo tuvo en sus manos, lo disfrutó y 
llega el momento en que todo se acaba y se va la compañía, y se le acabó ese 
beneficio, ya no lo volvió a recibir. Nunca va a encontrar una satisfacción 
completa, por esta razón las compañías no son positivas en su gestión social. 
E1: Muchas gracias por su valioso tiempo. 
E2: Me gustaría aclarar: Nos mencionaba que la compañía hace la identificación 
del riesgo a través de talleres y otros mecanismos, sin embargo la información se 
diluye y este es un factor que afecta la adecuada gestión del riesgo. A que se 
refiere con dilución de la información? 
JG: Existen dos grupos, un grupo que dirige el proyecto y es el que desarrolla la 
planeación y un grupo que se encarga de la ejecución en sitio o campo, por la 
separación geográfica básicamente. Entonces, la información que en la planeación 
se pudo haber identificado, finalmente son tantas personas que no se logran 
transmitir bien los riesgos o interpretar bien los riesgos identificados y la forma de 
tratarlos. Seguramente en un año cuando estemos realmente ejecutando no se ve 
desde la misma óptica, no se interpreta de la misma manera, entonces digamos 
que ese es un problema de comunicación importante en el sector, por esa 
separación geográfica y por tanto, la dimensión de los proyectos. Tengamos en 
cuenta que los proyectos solo de este sector en 2013 representaron más del 30% 
del producto interno bruto de Colombia, y estuvieron por encima del 40% del total 
de la inversión extranjera en el país, son proyectos de alta complejidad y la 
minucia de la gestión asociada al riesgo se puede diluir en el camino, por su 
propia complejidad. 
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E2: La planeación de esta realizando pero la etapa de ejecución y tratamiento esta 
presentando fallas.  
JG: Si exacto. La intención de gestionar e identificar el riesgo se tiene, pero la 
problemática de comunicación termina afectando la apropiada gestión del riesgo. 
E1: Se está quedando entonces la gestión del riesgo arriba, en la dirección y no 
está bajando. 
JG: Correcto. La gestión es incompleta, la gestión es parcial, la gestión no se 
desarrolla con el mismo panorama que se planeó el proyecto, cuando se ejecuta el 
proyecto.  
E1: Gracias 
10.6  Anexo 6. Entrevista No.4: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
 
Entrevista No.4 
Fecha de realización: 12 de Septiembre de 2016 
 
 
 
 
Variables: 
Entrevistador: E1 
Entrevistado: RS 
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E1: Que entiende usted por Riesgo? 
 
RS: Todo aquello que pueda ocurrir y generar un impacto positivo o negativo, en 
el logro o cumplimiento de los objetivos. Se mide en términos de la probabilidad de 
ocurrencia por el impacto de las consecuencias. 
 
E1: En su organización, cómo es concebido o entendido el riesgo en los 
proyectos? 
 
RS: Es de vital importancia y son identificados y gestionados en las fases 
tempranas de los proyectos y todo el ciclo de vida de los proyectos y programas. 
Se entiende el impacto que puede tener tanto en alcance, costo, tiempo y calidad 
entre otros. 
 
E1: Qué área de la organización da las directrices para el manejo del riesgo? 
 
RS: El área corporativa en gestión de Proyectos y estas son aplicadas en las 
áreas de soporte de proyectos en cada unidad de negocio, sin embargo son 
controlados y monitoreados por el área corporativa. 
 
E1: Quién o quiénes en su organización están seriamente comprometidos 
con el manejo o gestión del riesgo? 
 
RS: La oficina de gestión de proyectos y todas las unidades de negocio de la 
compañía. 
 
E1: Una vez identificado el riesgo en los proyecto, cómo determinan la 
acción a tomar? Es decir, cuál es la estrategia que la empresa implementa 
frente a éste?   
RS: La Identificación es la segunda etapa del Ciclo de Gestión de Riesgos; 
permite en una forma sistemática y estructurada determinar los eventos que 
pueden afectar positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos del 
Proceso o Proyecto, bien sea que se encuentren o no bajo el control de la 
organización. 
Ecopetrol está muy alineado a las mejores prácticas internacionales, como el PMI 
y se toma también para el desarrollo de sus procesos la experiencia y 
conocimiento de los profesionales especializados en gestión de riesgos, por lo 
cual posterior a la identificación se realiza la tercera etapa del Ciclo de Gestión de 
Riesgos que es la  Evaluación; que permite priorizar los riesgos identificados con 
el objetivo de asegurar que los recursos disponibles en el Proceso o Proyecto, 
sean utilizados para tratar los riesgos críticos o prioritarios.  
Se realiza posteriormente el Tratamiento que permite la selección de las posibles 
opciones de tratamiento, se define y ejecuta el Plan de Tratamiento. El objetivo del 
Plan de Tratamiento es el de disminuir o aprovechar las causas básicas que 
 122 
puedan generar los riesgos, mediante la optimización y asignación eficaz de los 
recursos y esfuerzos. 
 
E1: Existe en su organización un rol con dedicación exclusiva a gestión del 
riesgo? Cuáles son sus funciones? Cree que desempeña activamente su 
rol? 
 
RS: Si existe, de hecho se le da mucha importancia y asignan recursos desde las 
fases iniciales de proyectos e impacta el presupuesto de los proyectos en todas 
sus fases. El área corporativa de proyectos (PMO en su momento), es la que da el 
las directrices y estas deben ser aplicadas por los negocios o áreas y de igual 
forma son monitoreadas y controladas por los especialistas de la PMO. Estas 
áreas deben asegurar que el proceso de gestión de costos sea implementado 
desde el inicio y hasta el final de los proyectos, con el monitoreo y control 
adecuado, identificando nuevos riesgos y mitigando otros, de igual forma 
seguramente que la posible o no materialización de estos riesgos, sean tenidos en 
cuenta en el presupuesto del proyecto tanto en costo como en tiempo. 
 
E1: Cuántas personas aproximadamente tienen responsabilidad directiva en 
los proyectos de la organización? De estas personas, cuántos 
aproximadamente son formados en gestión del riesgo? 
 
RS: En la PMO (oficina corporativa de proyectos) existe el área de servicios 
especializados, encargados principalmente en gestión de tiempo, costo, riesgo y 
alcance de los proyectos, en su momento habían 4 personas, sin embargo en 
cada negocio hay especialistas y debe haber en cada proyecto un especialista del 
negocio asignado, bien sea tiempo parcial o total en el proyecto, esto dependiendo 
del tipo de proyecto. El especialista en gestión de riesgos es un cargo crítico en 
cada proyecto y debe estar asignado desde el principio del mismo. Normalmente 
son certificados PMP´s y también son especialistas en riesgos en otros casos.  La 
compañía históricamente ha gestionado entre 200 y 300 proyectos al año, con 
presupuestos por proyectos o programas de diferentes valores, como puede ser 
menores de US$10 millones (pequeños) hasta de US$4.000 millones. 
 
E1: Bajo que metodología es gestionado el riesgo en los proyectos que 
ejecuta su organización? 
 
RS:  Bajo el marco de referencia del PMI 
 
E1: Qué prácticas o actividades desarrolla su organización para cada 
proceso de la gestión del riesgo.  
 
RS: Se desarrolla: Planificación de la gestión de los riesgos, identificación, análisis 
cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de la respuesta a los riesgos y 
monitoreo y control de los riesgos.  
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E1: En su organización se definen escalas de impacto para medir los riesgos 
identificados? Cómo se definen? Se tienen en cuenta variables como la 
incertidumbre y complejidad del proyecto? 
 
RS: De los riesgos identificados y su probabilidad de ocurrencia, se evalúa el 
impacto que puede generar en los proyectos según su probabilidad de ocurrencia 
y se analiza la viabilidad del proyecto. Se calcula la contingencia para cada riesgo 
y se tiene en cuenta en el presupuesto y se hace un seguimiento exhaustivo a los 
riesgos de mayor impacto y plan de tratamiento para lograr mitigarlos y hacer que 
no se materialicen y no impacten negativamente a los proyectos y de igual forma 
mejoren los resultados económicos. Se tienen en cuenta todas las variables 
posibles como la incertidumbre, sin embargo esta se trata de mitigar con datos 
históricos, actualizaciones permanentes o con reunión y participación de expertos. 
 
E1: Una vez se termina un proyecto, en la etapa de cierre se realiza alguna 
clase de retroalimentación de lecciones aprendidas? Existe una base de 
datos centralizada sobre proyectos pasados? 
 
Si bien la compañía desarrolla lecciones aprendidas, Desarrollé una mejor práctica 
en Gestión de Proyectos llamada Evaluaciones Ex Post de Proyectos que mide los 
resultados obtenidos en todas sus fases, teniendo en cuento lo planeado vs lo 
obtenido, esto es desde fases iniciales de planeación, hasta el cierre y puesta en 
operación. Se realiza una retroalimentación a toda la compañía, a cada negocio y 
a cada equipo, del resultado final del proyecto, con sus variaciones y las causas 
reales, todo esto con hechos y datos. Para lograr esto se realizan reuniones con el 
líder, el equipo del proyecto y otros interesados para poder lograr obtener la 
información de una forma objetiva, para después establecer planes de acción para 
mejorar los resultados de proyectos en curso y futuros. 
 
E1: Considera que en los proyectos que ejecuta su organización se 
administra de maneja eficiente y adecuada la gestión del riesgo? Por qué? 
 
RS: Desde que se desarrolló el proceso de Evaluación Expost de proyectos y al 
socializar sus resultados y desarrollar planes de acción, se ha mostrado una 
evolución muy importante en conseguir los resultados esperados, pasando de 
tener desviaciones muy por encima en costo y tiempo del esperado, a estar con 
indicadores dentro de las mejores prácticas internacionales, sin embargo existen 
varios proyectos considerados pequeños que siguen presentando resultados no 
esperados, lo que evidencia una falta de asignación de recursos y de disciplina a 
estos. 
 
E1: En su experiencia en la ejecución de proyectos del sector Minero 
Energético, específicamente en el tema de Hidrocarburos, cuáles piensa que 
son los factores que dificultan una adecuada gestión del riesgo? 
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RS: El compromiso de la alta gerencia, el conocimiento de la importancia de 
gestión de riesgo, su buen seguimiento y control, la falta de disciplina, el no 
asegurar el proceso y que dependa de las personas que lo gestionen, la alta 
rotación de personal, la falta o adecuada documentación del proyecto, no asignar 
un responsable de gestión de riesgo que sea directo de la compañía, que la 
persona asignada no tenga alguna certificación en gestión de proyectos, que no se 
mida la probabilidad de ocurrencia o impacto de los proyectos y que sea estimada 
y tenida en cuenta la contingencia, tanto en tiempo como en costo, que no sean 
tenido en cuenta todos los involucrados para la adecuada identificación de riesgos, 
de igual forma que no se tengan en cuenta las lecciones aprendidas de otros 
proyectos y/o las evaluaciones ex post realizadas. Que exista afán por desarrollar 
el proyecto y no se realicen bien los estimados y estudios, ingenierías 
defectuosas, que los portones de aprobación no cumplan su adecuada función de 
filtro de los proyectos para cancelarlos, suspenderlos o devolverlos para que 
hagan mejores estimados y estudios. Otro punto importante es no identificar y 
definir de una forma adecuada un riesgo pues en varias ocasiones se menciona 
por ejemplo estar por encima del presupuesto en tiempo y costo pero no dice la 
causa que es lo que se mitiga y en cuánto lo estaría afectando. 
 
E1: Cree usted que la gente en algunos casos no sigue los protocolos de 
metodología de riesgos planteados por la teoría? 
 
RS: Si, en varios casos se presenta esto por varios tipos de presiones y por 
desconocimiento del ciclo completo de gestión de riesgos. En algunos casos se 
concentran más en seguir instrucciones sin entrar a hacer la gestión con calidad, 
como es la identificación adecuada y precisa de cada riesgo, como de su 
adecuado plan de gestión, para que esto permita su seguimiento y control preciso. 
 
E1: A manera personal, qué lecciones aprendidas puede compartir con 
nosotros acerca del riesgo y su manejo en los proyectos desarrollados en el 
sector? 
 
RS: Se le debe dar mayor importancia y asegurar que exista personal idóneo y 
directo de la compañía en todas las fases de proyecto. Los riesgos deben ser 
gestionados en todas sus fases, se deben calcular y actualizar sus contingencias y 
tenidas en cuenta en el presupuesto aprobado de los proyectos, la causa de cada 
riesgo debe ser bien definida e identificada para su adecuada gestión, se deben 
identificar también los riesgos positivos u oportunidades y se debe lograr su 
materialización. Se deben gestionar los riesgos de mayor impacto negativo cuanto 
antes para que genere beneficios a los proyectos, se deben tomar datos históricos 
y de expertos para su identificación, seguimiento y control. Se evidencia que en el 
ciclo de riesgos se comienza con su adecuada identificación pero en el transcurso 
del tiempo no existe una disciplina adecuada, deteriorando su gestión. 
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No tener en cuenta factores tan importantes como el clima dentro de los riesgos 
del proyecto, sabiendo que son zonas en que lo pueden afectar de una forma 
importante y no teniendo esto dentro del presupuesto en tiempo y costo. 
 
E1: En los proyectos desarrollados, indique el grado de relevancia que en su 
experiencia tiene cada factor de riesgo en los objetivos del proyecto. (Siendo 
1 nada relevante y 10 extremadamente relevante)  
 
FACTOR DE RIESGO 
RELEVANCIA DEL RIESGO EN EL 
SECTOR                                              
Disminución en el precio del petróleo por 
bajas en la demanda mundial 
10 
Riesgo Político 10 
Riesgo Social 10 
Riesgo Legal 8 
Riesgo de fuga de profesionales 
especiallizados  
8 
Riesgo Climático 
7 (si existe una buena planeación con 
mitigación se puede manejar) 
Orden Público y seguridad nacional 9 
Riesgos operacionales 9 
Riesgo Ambiental 10 
 
 
 126 
E1: Informes del sector Minero - Energético específicamente el sector 
Hidrocarburos, indican que el impacto social generado por estos proyectos 
es alto y por lo tanto debe ser necesariamente gestionado. Por que razón 
considera que hoy en día continua siendo uno de los principales impactos 
causados por el sector? Que esta causando que como factor de riesgo siga 
causando alto impacto? 
 
RS: La industria normalmente ha afectado las regiones en donde tenga operación 
dado que genera mucho empleo directo e indirecto, generando inclusive 
establecimiento de zonas urbanas solo para atender las necesidades de los 
campos petroleros y esto a su vez genera otras afectaciones como migraciones, 
afectaciones ambientales, intereses económicos de muchos actores o 
comunidades, entre otros. Por todo lo mencionado, es importante que sea 
gestionado de una forma adecuada para que puedan ser alcanzadas de la mejor 
forma posible las necesidades de los involucrados. 
 
10.7 Anexo 7. Entrevista No.5: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
Entrevista No.5 
Fecha de realización: 12 de Septiembre de 2016 
 
Variables: 
Entrevistador: E1 
Entrevistado: CC 
E1: ¿Qué entiende usted por riesgo? 
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CC: Riesgo lo asocio en estos momentos con todos los cambios que han tenido 
las normas que yo he estudiado con el efecto de la incertidumbre, porque está 
asociado a diferentes líneas por así decirlo. Yo tengo riesgo en toda la 
organización desde las entradas de las actividades hasta las salidas, por eso el 
riesgo se ve enfocado al no cumplimiento de los objetivos. 
E1:¿En su organización actual como es concebido o entendido el riesgo en 
los proyectos? 
CC: Bueno.. Con lo que desarrollo actualmente en el sector Minero Energético, la 
gente siempre enfoca el riesgo, y lo primero que se imagina es el tema de la 
seguridad y salud. Pero con el nuevo enfoque que han dado las normas, veo que 
al asesorar  9.000 y 14.000 estas han acogido el concepto de riesgo, entonces ya 
empezamos a ver el riesgo y a plantearlo como todo lo que puede pasar si no 
cumplimos con los objetivos de una organización. Entonces eso es lo que yo estoy 
tratando de hacer en mi trabajo con las empresas que estoy asesorando, quitarnos 
la barrera de que riesgo es únicamente seguridad y salud para que abran su 
panorama. 
E1: ¿Qué área de la organización da las directrices para el manejo del 
riesgo? ¿Es decir, los de arriba, los del medio, los de abajo, es realmente 
interiorizado el riesgo en la organización? ¿Quién da las directrices? 
CC: Bueno, ¿quién las da? Generalmente siempre es la persona que está 
encargada del sistema integral de gestión, es la que empieza a dar sus pinitos 
acerca de los riesgos, a prender las alertas, que si no hacemos tal cosa podemos 
fallar en lo otro; pero realmente quien debería tomar la vocería del tema, es la alta 
gerencia porque es quien tiene el recurso, tiene la autoridad y por ende es el líder 
de la organización. Es decir, si a ti te nombran como gerente es porque tú tienes 
todas las herramientas para poder hacer cumplir las cosas. Esa debería ser la 
persona que lidera toda esa gestión del riesgo, pero en realidad lo que yo he visto 
en mi experiencia como asesora del sector es que lo hacen las personas que 
manejan el sistema, entonces muchas veces cuando la persona que maneja el 
sistema no tiene la suficiente credibilidad, ni la suficiente autoridad, ni se vende 
con la gente, vendiendo desde el mejor sentido de la palabra pues si no haces que 
la gente crea en ti, simplemente el riesgo no lo van a tomar en cuenta y las cosas 
no se van a implementar.  
E1: ¿Considera que todos los que están en la organización están seriamente 
comprometidos con el riesgo o solo el que maneja el sistema en este caso? 
¿Es una obligación, o realmente la organización está comprometida? 
CC: Bueno, enfocarme solo en una de las empresas que estoy asesorando. No, la 
gente todavía está muy cerrada a cumplir ciertas funciones pero no ven más allá 
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de… de los beneficios. Por ejemplo, le puede decir a la gente “oiga es que si usted 
no cumple con esto o no hacemos lo otro pues simplemente, no vamos a vender 
más o vamos a perder el cliente y al perder al cliente vamos a empezar a perder 
negocios, perder capital y afrontar situaciones de despido”; es más la gente no se 
visualiza de esa manera; lo que veo es que la gente es muy mecánica a 
simplemente cumplir y de pronto no ver un poquito más allá para aportar.  
E1: ¿Ustedes van o manejan alguna metodología de riesgo, alguna 
metodología o se hace con alguna metodología creada por la empresa? 
CC: Los consultores de la ARL, lo que hacemos es crear una propia matriz de 
riesgo: Riesgo es probabilidad por consecuencia, entonces la idea es empezar a 
identificar los diferentes escenarios de cada compañía cruzados con los objetivos. 
Por ejemplo mi objetivo es aumentar el número de clientes, ya tengo un objetivo 
estratégico, entonces cual es el riesgo si yo no aumento el número de clientes: 
Voy a tener menor rentabilidad, voy a tener que acortar presupuesto en esto, voy a 
tener que sacrificar el recurso humano; entonces empezar a identificar los 
diferentes riesgos asociados al no cumplimiento de uno de los objetivos y a eso 
sacarle una escala pero con la percepción de la gente. Es decir,  metodologías 
exactas no conozco para el tipo de riesgo global. 
E1: Es decir, manejan probabilidad impacto y sacan el procedimiento para tratar 
cada riesgo. 
CC: Exactamente, entonces por ejemplo cual es la probabilidad de que yo pierdas 
los clientes… 
E1: Es decir la acción a tomar con cada riesgo. 
CC: Exactamente, es lo que se plantea desde la consultoria de la ARL a las 
compañias que asesora del sector minero Energético. Generalmente compañias 
contratistas de empresas de exploración petrolera.  
E1: ¿Nos mencionaba que solo hay una persona que maneja el sistema y esa 
misma persona es la que tiene a cargo el tema de riesgo. En la organización 
no hay nadie totalmente capacitado para gestionar el riesgo? 
CC: No… existen muy pocas personas que realmente saben del tema y pueden 
analizar el tema con propiedad. Como te mencionaba, ¿quienes empezaron con 
este tema? El sector financiero; el sector financiero es experto en el tema de los 
riesgos, ellos nos llevan a todos los otros sectores un paso adelante en ese tema, 
pues ellos vienen trabajando el tema de riesgos hace mucho tiempo. Sin embargo, 
con la norma 31.000 que ahora se puso de moda con el cambio de versión de la 9 
y la 14, la gente está empezando a revisar 31000 que trata solo el tema de riesgo, 
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te habla de toda la gestión del riesgo y si tu revisas la estructura, 9 y 14 copiaron 
la estructura de la 31.000 porque a ello es lo que quieren llegar todas las normas o 
todos los sistemas de gestión. 
E1: ¿A gestionar el riesgo? 
CC: Si, porque el riesgo es todo, es la probabilidad que no se cumpla una cosa. 
E1: ¿Y cuantas personas de esas están formadas bajo la norma ISO 31.000? 
CC: Aquí en Neiva nadie. Bueno yo no conozco a nadie, nadie que maneje la ISO 
31.000… y es más te voy a contar algo, el año pasado fui a hacer a Bogotá a un 
curso con el Consejo colombiano, y la persona que nos hizo el curso estaba 
enfocada en el sector financiero, entonces ella nos decía que este sector es el 
pionero, pero no nos ponía ejemplos de otras organizaciones y eso que alli había 
una delegación del sector aeronáutico, estaba el sector hidrocarburos, de 
transporte, diferentes sectores y nadie aplicaba el tema de la gestión del riesgo; 
ahora las empresas se están empezando a enfocar en esto, por ejemplo las que 
están certificadas, porque la norma ya te lo está pidiendo, y son muy poquitos los 
que voluntariamente lo han hecho. Por ejemplo, las empresas que tenían 
contratos con Ecopetrol, Ecopetrol les pedía esta certificación entonces por eso lo 
hacían y si nosotros vemos el transfondo lo hacían de manera superficial para 
cumplir un requisito. Más no entendiendo que realmente eso les va a ayudar.  
E1: Nosotros tuvimos una entrevista con una persona que lideró el tema de riesgo 
en Ecopetrol, y nos comentaban que ellos eran rigurosos gestionando el riesgo. Es 
decir, cuando empezaban un proyecto identificaban y analizaban todos los 
posibles riesgos teniendo en cuenta su probabilidad, y grado de impacto. Pero 
entonces, cuando iban a entregar a un tercero para ejecución, ahí se dañaba el 
proceso, es decir solo en papel funcionaba muy bien. Pareciera que solo están 
preparadas las grandes superficies como Ecopetrol, Cepcolsa pero entonces los 
pequeños, los que realmente ejecutan no lo están.  
CC: Entonces, ahí claro, ahí hay un problema porque si no hablan el mismo 
idioma. 
E1: Considera que en los proyectos, ¿se maneja de manera eficiente y 
adecuada la gestión del riesgo? 
CC: Definitivamente no. Y si uno lo analiza, es una lástima porque si se gestiona 
adecuadamente el riesgo el ahorro en dinero que es lo que le interesa a la 
gerencia o a la organización sería inmenso. Por ejemplo en Ecopetrol, puede ser 
que cuando ellos sacan un proyecto, lo estudian para evaluar la viabilidad, evaluar 
los riesgos, que riesgos van a asumir, que riesgos van a delegar, que riesgos van 
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a eliminar totalmente, pero a la hora de ejecutar todo se les olvida, cuando 
deberían precisamente darle continuidad a todo el ciclo. Si, si ya lo planearon, 
ejecútenlo, pero analicen en esa ejecución todas las desviaciones que están 
teniendo, y así tener la posibilidad de replantear cuando sea necesario pues que 
eso les va a servir para identificar riesgos que olvidaron o que no vieron en la 
planificación inicial. 
E1: Pareciera que ellos planifican y entrega a un stakeholder, que en este caso es 
el contratista, y el contratista no lo hace entonces están perdiendo todo el trabajo 
previo… 
CC: Muchas veces no sería primordialmente el contratista, es decir sí tiene mucho 
que ver, ¿pero sabes que sucede? Que… o lo que yo percibo, es que ellos no 
están trabajando una gestión por procesos, que es lo que digo: Desarrollan el 
proyecto, evalúan los riesgos, ven la viabilidad, entregan el proyecto. Ese que 
recibe el proyecto, el administrador del proyecto o del contrato dentro de la misma 
organización, lo toma y lo saca a licitación, pero muy seguramente el no estuvo en 
la planificación, por lo tanto no va a poder tener un panorama claro de lo que 
vieron los otros, y eso es así, muchas veces sucede eso. Unos diseñan y le 
entrega a terceros o a otros que son los que van a empezar a ejecutar, pero si tu 
no estuviste durante esa planificación, se empieza a ejecutar y a cumplir con un 
objeto principal, dejando de lado todo lo otro analizado. 
E1: De acuerdo a su experiencia en la ejecución de proyectos, 
específicamente en el sector minero energético, aquí en Colombia, ¿cuáles 
piensas que los factores que están dificultando una adecuada gestión del 
riesgo? 
CC: Las personas que están interviniendo en esa identificación no están 
trabajando de la mano o por procesos; lo que te digo, unos planifican, otros 
ejecutan, pero los que ejecutan nunca participaron dentro de la planificación 
entonces no están enterados de la importancia de lo que se planifico. 
E1: ¿Entonces debería construirse un grupo antes de y que dure hasta el final? 
CC: Claro exactamente, de pronto como un grupo estratégico que participe de la 
planificación, que verifique la ejecución, luego que analice cuales fueron las 
desviaciones, es decir hacer el ciclo PHVA, creo que el ciclo PHVA es ideal para 
todo. 
E1: Y ahí es clave la gerencia, ¿no? 
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CC: Claro y esa es la otra cara. Que pasa con las organizaciones pequeñas? Que 
las organizaciones pequeñas no le ven la importancia a este tema porque en todo 
momento estám pensando en ejecutar, ejecutar… 
E1: Que es donde realmente donde se materializan el riesgo. 
CC: Exactamente. Y si no hay una persona que los frene un poco o que por lo 
menos les muestre el panorama, simplemente ellos se van a estar estrellando todo 
el tiempo, todo el tiempo. Mande todo eso! pero no verificamos como estaba la 
ruta, que pasaría sí. Hace muchos años, una empresa que asesoraba desarrolló 
un contrato con Ecopetrol, a pesar de los múltiples riesgos que existían en la zona, 
se lo quiso ganar sin hacer una previa evaluación de riesgos. Lo que le interesaba 
a la empresa era ganarse el contrato porque necesitaba la platica. Efectivamente 
se ganó el contrato, puso su gente en el sitio de trabajo pero con todos los temas 
de seguridad pública, la gente tuvo que abandonar el contrato. Ecopetrol lo multó, 
porque si el abandonaba el contrato en la letra menuda estaba el tema que él 
tenía que pagar ciertas cosas, pero ya no aguantaba más pagos de vacunas; la 
gente la estaba también poniendo en riesgo, porque hubo gente que se la llevó la 
guerrilla y luego los devolvieron, el sacó a la gente, entonces abandonó el 
proyecto, tuvo la multa y sanción de Ecopetrol más toda la otra plata que perdió. 
Después de un tiempo él se iba a presentar a otra licitación, ya la tenía totalmente 
armada, y era en el Putumayo. Cuando fue a analizar, el Putumayo en esa época, 
yo te estoy hablando de unos 6 u 8 años estaba también terrible con el tema de 
orden público y el como ya había tenido la experiencia, el que dijo, no yo ya no me 
presento y renunció a presentarse. Si el de pronto no habría tenido la experiencia, 
tenlo por seguro. Pero entonces porque se tienen que esperar a estrellarse, para 
poder sentarse y tomar decisiones y pensar como compañia y decir, bueno...que 
pasaría si. Que esa es la pregunta que cada gerente se tendría que hacer en cada 
uno de los diferentes escenarios antes de tomar una decisión, que pasaría si yo 
contrato a este, que pasaría si yo me gano este contrato y de esa manera 
fácilmente ellos pueden analizar riegos, eso es una buena pregunta, que pasaría 
si… y ahora que pueden hacer ellos, claro no se la saben todas, pero tienen un 
equipo interdisciplinario, entonces ya hablamos de proyectos, de calidad, de 
recursos humanos, entonces se podrían empezar a analizar los riesgos asociados 
a… Pero en cabeza de la gerencia, y mira que eso le ahorraría perdidas por 
montón a las organizaciones, pero no ellos piensan es en ejecutar, ganar y 
después es que hacen el análisis de todas las pérdidas que han tenido. 
E1: Con lo que menciona, es claro el punto de vista de Ecopetrol. Ellos nos 
comentaban la rigurosidad en el proceso, pero vemos que en este punto es el 
quiebre; efectivamente se planifica pero lo entregan a un ejecutor que no esta 
siguiendo el ciclo del proceso.  
CC: Que no sabe… exactamente no ha visto el panorama. 
 132 
E1: Alguna lección aprendida adicional, para finalizar que pueda compartir, 
¿sobre el tema de gestionar el riesgo y aquellos factores que están 
dificultando la gestión? 
CC: La importancia que cada gerente se siente y se haga la pregunta del millón en 
este tema de riesgo. Primero, a las organizaciones ejecutoras en el sector hay que 
quitarles la venda de que riesgo se reduce a un accidente de trabajo o algo 
parecido; el riesgo es todo aquello que me puede llegar a impedir mis objetivos. 
Todos inconscientemente estamos evaluando riesgos en nuestro diario vivir, se 
debe estructurar un proceso definido de gestion de riesgo para aplicarlo en su 
compañía. 
E1: De diferentes factores de riego que pueden presentarse en este sector, ¿cual 
considera en su experiencia, que es el más relevante? Riesgo social, riesgo legal, 
climático, ambiental, social, de orden público y nacional, financiero… 
CC: Sabes cuál es el riego más crítico para mí, ¿el que quiebra todo? El riesgo 
estratégico. Tú no tienes una buena estrategia, y por eso el personal no te sigue, y 
por eso todo el mundo está ejecutando, ejecutando sin analizar y sin evaluar. Si tu 
desde la estrategia le vendes a todo el mundo el tema de que este analizando los 
riesgos, tú vas a poder funcionar mejor, vas a poder por lo menos planificar, 
porque la gestión del riesgo te permite planificar las actividades, tu no vas a estar 
a la loca, yo no voy a coger carretera y me voy a ir, yo primero analizo, como está 
la calle, ya dormimos, ya descansamos, que vamos a llevar, tanqueamos, pusimos 
suficiente gasolina, hay suficientes estaciones de servicio, eso lo hace uno, 
siempre que va a tener un viaje y esta qué? Analizando riesgo y gestionando. No, 
no he tanqueado, bueno me voy allá y tengo el tanque lleno, yo llevo reservas, yo 
llevo esto, yo llevo lo otro, ves. En la organización está todo el mundo ejecutando, 
ejecutando. Yo primero compro y despues analizo si compre bien, compré más 
barato, compré la calidad que era, las cantidades suficientes, ¿sí? Entonces desde 
la estrategia, entonces esos son para mí de los riesgos más críticos, desde ahí se 
desencadene todos, porque si tú le vendes una estrategia de gestión de riesgo a 
tu gente, la gente te tiene que copiar y si yo como gerente soy líder en eso, el que 
no me copie no funciona en la organización. 
E1: Informes del sector Minero - Energético específicamente el sector 
hidrocarburos, indican que el impacto social generado por estos proyectos 
es alto y por lo tanto debe ser necesariamente gestionado. Por esta razón, 
considera que hoy en día continúa siendo el de principales impactos en el 
sector, es decir, el impacto social y el riesgo social a pesar de que se ha 
tenido un estricto cuidado sigue siendo un riesgo que causa un alto impacto 
en este sector.  
CC: ¿Hablas sobre el tema asociado a comunidad? 
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E1: Exacto 
CC: Ese tema de la comunidad siempre lo he visto como: “La gente se está 
aprovechando”. Si analizas analizas por ejemplo en estos momentos de crisis, es 
que sale todo a flote porque que pasaba, tu allá con el sector de hidrocarburos un 
obrero no ganaba menos de dos millones de pesos con todas las prestaciones y 
prebendas que tenía, hoy la gente se está regalando por el mínimo y a ti te hacían 
paro porque te llegaban cien mil pesos menos de sueldo, ¿sí? Entonces que pasa 
con este tema social, como el sector de hidrocarburos se entendía que siempre 
era el mejor sector, el que mejor pagaba, todo el mundo quería estar ahí, porque 
pues obviamente el tema adquisitivo te abre las puertas para todo ese tema, 
entonces las comunidades se aprovechaban, ¿porque que pasa? Las 
comunidades paran el trabajo, entonces hablábamos de cien, doscientas personas 
quietas, ¿cuánto cuesta eso? Entonces que pasaba, para no parar cien personas 
la empresa le da gusto a la comunidad en lo que quiere y puedo seguir trabajando, 
entonces la comunidad se acostumbró a eso. La gente iba era a tratar de 
conseguir, a buscar el trabajo para tratar de tener su buen salario pero con sus 
condiciones, ellos se aprovechaban de esa situación y adicional las operadoras los 
apoyaban, en este sentido el final responsable el sector por llevar una cultura de 
riqueza sin fundamento.  
E1: Usted nos comentaba de la guia ISO 31000 sobre riesgo 
CC: Si, y es una norma que no es nueva. 
E1: ¿y entonces porque no la exigen todavía para los contratistas? 
CC: No es una forma certificable. Es una ISO como la ISO 9001, como la ISO 
14001 pero no es una guía es una norma, pero no es certificable. No hay ninguna 
empresa que diga estoy certificado en gestión de riesgo. Por esa razón, es que 9 y 
14 lo adoptaron. Entonces 9 y 14 que hizo, en los anexos incluyo para la gestión 
del riesgo numeral 6.1, remítase a la 31.000, entonces uno toma la 31.000 como 
una guía. 
E1: ¿Quién dice si es certificable o no es certificable? 
CC: La ISO que es la organización internacional de certificación. 
E1: ¿Partiendo de ahí entonces no le dan la importancia? 
CC: Claro! Porque por ejemplo estas empresas grandes que han querido liderar 
este tema de riesgo podrían llegar a decir, yo necesito que usted este certificado 
en la 31.000 que es gestión del riesgo, pero no es certificable. En Colombia la 
tomo ICONTEC le hizo la traducción oficial porque ellos son quien manejan las 
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normas acá en Colombia, pero es una norma ISO, pero te repito no es una norma 
certificable.  
E1: ¿Cuando podriamos decir que este puente entre operadoras y contratistas se 
va a reparar? 
CC: Es un tema comportamental. Por ejemplo, con Sura. Ellos delegan muchos 
riesgos sobre nosotros, cuando vamos a las empresas somos la imagen de ellos, 
pero por ejemplo la escogencia de los aliados, ellos te someten a ti a prueba, ellos 
te ponen las barreras, donde realmente los que llegan son los que realmente son 
capaz, ahora por ejemplo las inscripciones de nuevos aliados es muy poca, es 
decir hoy en día es complicado entrar a Sura como aliado o proveedor. Y así 
debería ser, si como grande, es decir coo operadora pienso de esta manera y yo 
quiero que los que trabajen conmigo piensen en grande, entonces yo que tengo 
que hacer? ponerlos a prueba, y seleccionar de forma consciente los que 
realmente van a poder trabajar conmigo. Pero entonces que sucede con los 
contratos, ¿quien se gana los contratos? Los más baratos. ¿Y los más baratos 
siempre son los más buenos? No sabemos. Entonces ahí sería un trabajo del 
grande, en hacer una buena selección de sus aliados, realmente con quien quiere 
trabajar, para poder trabajar y hacer una gestión por procesos, porque igual el 
resultado final, el resultado ellos no saben en realidad todo el sufrimiento que tuvo 
el tercero para poder cumplir con lo que quiso ese grande. 
10.8 Anexo 8. Entrevista No.6: Transcripción entrevista profesional 
del sector Minero Energético con énfasis en Hidrocarburos en 
Colombia 
 
Entrevista No.6 
Fecha de reallización: 03 de Octubre de 2016 
 
 
 
Variables: 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA
A. Perfil del entrevistado:
Nombre: Profesión: 
Edad: 47 años Experiencia profesional: 23 años
PMP (Si/No) SI  Otras Certificaciones en proyectos:
Empresa 1: Rol 1:  Tiempo: 9 años
Empresa 2: Rol 2:  Tiempo: 3 años
Empresa 3: Rol 3:  Tiempo: 3 años
ENTREVISTA FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO
Universidad Externado de Colombia
Ingeniera química
Ecopetrol S.A.
Empresas de consultoría
Naciones Unidas
Líder de Proyectos
Directora de Consultoría en Proyectos
Administradora de Proyectos
Gladys Monsalve
B. En que roles ha desarrollado su experiencia en gestión de proyectos?
PMI-RMP
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Entrevistador: E1 
Entrevistado: GM 
 
E1: Que entiende usted por Riesgo? 
 
GM: Es un evento con una determinada probabilidad de ocurrencia que puede 
impactar un proceso, un proyecto o cualquier actividad y que puede afectarlo 
positiva o negativamente. 
 
E1: En su organización, cómo es concebido o entendido el riesgo en los 
proyectos? 
 
GM: Eventos que podrían desviar el cumplimiento de una óptima ejecución de los 
proyectos y que pueden afectar el costo, tiempo o alcance de los mismos. 
 
E1: ¿Qué área de la organización da las directrices para el manejo del 
riesgo? 
 
GM: La Unidad de Gestión de Riesgos la cual se enfoca principalmente en los 
riesgos del negocio. 
 
E1: ¿Quién o quiénes en su organización están seriamente comprometidos 
con el manejo o gestión del riesgo? 
 
GM: Está la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental quienes tienen 
a cargo los riesgos de seguridad de proceso, riesgos de entorno y riesgos 
ambientales. Asimismo, la Unidad de gestión de Riesgos y la Vicepresidencia de 
Ingeniería Proyectos quienes se enfocan en los riesgos de proyectos. 
Adicionalmente, cada negocio monitorea y controla los respectivos riesgos. 
 
E1: Una vez identificado el riesgo en los proyecto, cómo determinan la 
acción a tomar? Es decir, cuál es la estrategia que la empresa implementa 
frente a éste?   
 
GM: Luego de identificado, el riesgo se valora, se identifica la causa y se define el 
plan de acción el cual puede ser: Aceptar, Mitigar o Mejorar. 
La valoración se hace en relación a la matriz RAM determinada por la empresa. 
Se dispone de un formato completo donde se consignan todos estos aspectos y se 
controla cada riesgo monitoreando posible materialización, latencia o cierre. 
 
E1: ¿Existe en su organización un rol con dedicación exclusiva a gestión del 
riesgo? Cuáles son sus funciones? Cree que desempeña activamente su 
rol? 
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GM: Existe en algunas pocas partes de la empresa. No obstante, la situación 
económica actual de la compañía ha hecho que a estas personas les sean 
asignadas otras funciones. 
 
E1: Cuántas personas aproximadamente tienen responsabilidad directiva en 
los proyectos de la organización? De estas personas, cuántos 
aproximadamente son formados en gestión del riesgo? 
 
GM: En toda la organización somos más de 350 personas trabajando en 
proyectos. La gran mayoría tenemos formación (al menos básica) en cuanto a 
gestión de riesgos.  La Dirección de Proyectos divulgó durante varios años un 
curso básico de gestión de riesgos con participación de un alto porcentaje de 
funcionarios directos y contratistas. 
 
E1: Bajo que metodología es gestionado el riesgo en los proyectos que 
ejecuta su organización? 
 
GM:  La empresa emplea la metodología tradicional cíclica de Identificar, Valorar 
cualitativamente, Valorar cuantitativamente (para proyectos grandes), Establecer 
Plan de Acción, hacer seguimiento a los planes. 
 
E1: ¿En su organización se definen escalas de impacto para medir los 
riesgos identificados? Cómo se definen? Se tienen en cuenta variables como 
la incertidumbre y complejidad del proyecto? 
 
GM: La organización cuenta con una matriz RAM con las escalas N, L, M, H y VH 
que relaciona probabilidad con impacto.  La escala de probabilidad tiene 5 
posibilidades y la de consecuencias tiene 6. Me permito enviárselas. 
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E1: Una vez se termina un proyecto, en la etapa de cierre se realiza alguna 
clase de retroalimentación de lecciones aprendidas? Existe una base de 
datos centralizada sobre proyectos pasados? 
 
GM: Si. Se realizan varios talleres de lecciones aprendidas a lo largo del proyecto 
y las conclusiones finales se publican en un sitio corporativo para que puedan ser 
consultadas por otras personas. El modelo de maduración y gestión de proyectos 
exige consultar lecciones aprendidas de proyectos similares. Es un entregable que 
se controla en el aseguramiento. 
 
E1: ¿Considera que en los proyectos que ejecuta su organización se 
administra de maneja eficiente y adecuada la gestión del riesgo? Por qué? 
 
GM: Pienso que sí porque se tienen establecidas las directrices a nivel corporativo 
y a nivel de proyectos.  Cada día más personas hemos tomado conciencia de la 
importancia de este análisis en la óptima ejecución de los proyectos.  
Adicionalmente, los análisis de riesgos de proceso han ayudado a fortalecer la 
cultura del análisis y gestión de riesgos. 
 
E1: En su experiencia en la ejecución de proyectos del sector Minero 
Energético, específicamente en el tema de Hidrocarburos, cuáles piensa que 
son los factores que dificultan una adecuada gestión del riesgo? 
 
GM: Creo que en todos los sectores la principal barrera tiene que ver con la 
cultura, si no hay interés de las personas en hacer una adecuada gestión de 
riesgos, llevarla a cabo es muy difícil. Pienso que incorporar adecuadas prácticas 
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de gestión de riesgo en las empresas tiene cierto matiz de apostolado para 
"enamorar" a quienes trabajamos en proyectos a que los gestionemos 
adecuadamente. 
 
E1: ¿Cree usted que la gente en algunos casos no sigue los protocolos de 
metodología de riesgos planteados por la teoría? 
 
GM: Si.  La urgencia del día a día y los afanes en la toma de decisión son factores 
que pueden llevar a que no se sigan los protocolos de gestión de riesgos. Otro 
aspecto importante es no disponer de una herramienta adecuada para la gestión 
de riesgos dado a que esto puede desestimular la práctica. 
 
E1: A manera personal, qué lecciones aprendidas puede compartir con 
nosotros acerca del riesgo y su manejo en los proyectos desarrollados en el 
sector? 
 
GM: Debido a lo que comentaba en la anterior de factores que dificultan una 
adecuada gestión del riesgo, he aprendido que para "enamorar" a la alta 
administración para impulsar la gestión de riesgos, ésta debe estar enfocada 
también a la estimación de métricas que permitan calcular beneficios económicos 
y financieros de prevenir la mitigación de riesgos, es decir, demostrar con datos y 
hechos que es mejor gestionar los riesgos que implementar planes de 
contingencia cuando los riesgos no identificados se materializan y son potencial de 
pérdida. 
 
E1: En los proyectos desarrollados, indique el grado de relevancia que en su 
experiencia tiene cada factor de riesgo en los objetivos del proyecto. (Siendo 
1 nada relevante y 10 extremadamente relevante)  
 
FACTOR DE RIESGO 
RELEVANCIA DEL RIESGO 
EN EL SECTOR                                              
Disminución en el precio del 
petróleo por bajas en la 
demanda mundial 
9 
Riesgo Político 7 
Riesgo Social 10 
Riesgo Legal 9 
 139 
FACTOR DE RIESGO 
RELEVANCIA DEL RIESGO 
EN EL SECTOR                                              
Riesgo de fuga de profesionales 
especiallizados  
8 
Riesgo Climático 7  
Orden Público y seguridad 
nacional 
9 
Riesgos operacionales 8 
Riesgo Ambiental 10 
 
 
E1: Informes del sector Minero - Energético específicamente el sector 
Hidrocarburos, indican que el impacto social generado por estos proyectos 
es alto y por lo tanto debe ser necesariamente gestionado. Por que razón 
considera que hoy en día continua siendo uno de los principales impactos 
causados por el sector? Que esta causando que como factor de riesgo siga 
causando alto impacto? 
 
GM: Creo que este riesgo sí es muy alto y debe ser gestionado adecuadamente 
porque finalmente es la comunidad quien otorga el permiso para operar. No 
obstante, no tengo un conocimiento muy profundo de este tema ya que todos los 
proyectos que he manejado en los últimos 15 años han sido desarrollados al 
interior de la refinería y en este entorno los temas sociales están muy resueltos 
 
E1: Muchas gracias por su valioso tiempo. 
